
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UNA CLÍNICA ROBÓTICA EN LAUNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.

PARTIDA GENÉRICA: 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.

PARTIDA ESPECÍFICA: 658 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.

CLAVE PRESUPUESTAL: 445001C01010616658BBEE0113

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Período Ciclo Recurso Modificado
Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado Avance Reintegro Observaciones

Primer 

Trimestre
2013 $2,153,123.54 $1,286,973.26 $2,153,123.54 $985,162.06 $985,162.06 $985,162.06 45.76% $0.00

Segundo 

Trimestre
Tercer 

Trimestre
Cuarto 

Trimestre

  
Rendimientos financieros acumulados al trimestre

Período Generado Ejercido Observaciones

Primer 

Trimestre

$0.00 $0.00

Segundo 

Trimestre
Tercer 

Trimestre
Cuarto 

Trimestre

Período
Unidad de 

Medidad
Acumulado Avance Observaciones

Primer 

Trimestre
Obra 1 50.52%

Segundo 

Trimestre
Obra

Tercer 

Trimestre
Obra

Cuarto 

Trimestre
Obra

  Avance Físico Acumulado al Trimestre  

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORMACION REPORTADA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)

RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2013

EJERCICIO 2014

Avance Financiero Acumulado al Trimestre


