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Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

1 Construcción de laboratorio digital de cómputo de  8x24m, con estructura regional, cubierta de 
concreto, con cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado, muros de tabique de 
14 cms. De espesor, aplanado ambas caras, losa de concreto armado.

323 596 Sociales y 
Administrativas

Ixtepec 1990000 1,990,000.00 654 576 1,230 1,230 43 796,000.0 18 2 ## 1 32 3 323 0.00 ######## 12/08/2009 29/12/2009 591,454.55 POR CONSTRUIR 40.95%

Total apoyado con recursos FAM 323 1 990 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 990 000 00 654 576 1 230 1 230 43 796 000 18 0 0 0 0 0 2 ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32 3 323 591 454 55
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