
FECHA DEL REPORTE:

Campus 
existente

Nuevo 
Campus

Nueva 
IES Construcción Equipamiento Incremento de 

Matrícula
Ampliación de la 
Oferta Educativa Nombre Monto Núm. Monto Incremento de 

Matrícula

Ampliación de 
la Oferta 

Educativa
Nombre Monto Institución SEP

INCREMENTO DE 
MATRICULA

1

TERMINACION DE DOS 
TALLERES DE COMPUTO Y 
UN ANEXO EN LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
CAMPUS TEHUANTEPEC

X 800,000.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 141 323 323 100% 323 323 100% SEP 
2009

FEB 
2010

ABR 
2010 800,000.00 0.00 - 0.00 800,000.00

2

TERMINACION DEL EDIFICIO 
DE SIETE AULAS Y TRES 
ANEXOS EN LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
CAMPUS TEHUANTEPEC

X 1,738,000.00 0.00 1,738,000.00 0.00 0.00 0.00 1,738,000.00 141 690 690 100% 690 690 100% SEP 
2009

FEB 
2010

ABR 
2010 1,738,000.00 0.00 - 0.00 1,738,000.00

3

EQUIPAMIENTO DE UN 
MODULO DE AULAS EN LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
CAMPUS TEHUANTEPEC.

X 0.00 60,248.00 60,248.00 0.00 0.00 0.00 60,248.00 141 88 88 100% 100% NOV 
2009

DIC 
2009

DIC 
2009 60,248.00 0.00 - 0.00 60,248.00

TOTAL  FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2,538,000.00 60,248.00 2,598,248.00 0.00 0.00 0.00 2,598,248.00 690 690 323 323 100% 88 88 100% 1013 1013 100% 100% 2,598,248.00 0.00 0.00 2,598,248.00
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Fuente de Financiamiento (Monto)
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Descripción de la obra

Sede Obra Observaciones

Otras

Total

Tipo de obra y equipamiento 
(monto en pesos)

Aulas /Salas Didácticas

Núm.

Metros 
cuadrad

os 
progra
mados

% de 
avance

Suma

Inicio
Avance 

(de 
corte)

Término

% de 
avance 

ponderad
o de la 
obra

Núm.

Metros 
cuadra

dos 
progra
mados

Fechas
% de 

avance 
en 

equipami
ento

Metros 
cuadrad

os 
progra
mados

% de 
avanceNúm.

Metros 
cuadrad

os 
progra
mados

% de 
avance

Aulas / Salones

26 DE ABRIL DEL 2010.

FONDO CONCURRENTE PARA EL INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR DE 
LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO EJERCICIO FISCAL 2009

UNIVERSIDAD DEL ISTMO

DETALLE DE INFRAESTRUCTURA FISICA 2009

Recursos ejercidos (montos en pesos)

Federal Otras

TotalNúm.

Taller

POR RETRASO EN
ENTREGA DE
ESTIMACION Y FIANZAS
POR PARTE DEL
CONTRATISTA Y
REALIZACION DE
TRAMITES PARA LA
LIBERACION DEL
RECURSO POR PARTE
DE LA SEFIN DE OAXACA
SE TERMINO FINANCIERA
Y 
ADMINISTRATIVAMENTE 
EN EL MES DE ABRIL
AUNQUE FISICAMENTE
LA OBRA ESTABA
TERMINADA EN EL MES
DE FEBRERO.

L.C.P. CIRO A. MATADAMAS HERNANDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR
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