

SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional

Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)

PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Universidad del Istmo

P/PIFI-2012-20MSU0021P-01 Proyecto Integral para el Fortalecimiento de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	FORMACION INTEGRAL DE ESTUDIANTES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Optimizar el laboratorio de Informática y electrónica, la sala de cómputo y un espacio para prácticas y trabajo en equipo; disponible a los estudiantes de la DES, para impartición de clases y elaboración de proyectos académicos.	3.00	2.00	66.67	463,664.00	379,899.68	81.93

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	379,899.68			

No. MA	Observación
3	A pesar de que no estaba programado para éste trimestre, la sala de cómputo y un espacio para trabajo en equipo ya se encuentran habilitados. Se esta trabajando en el acondicionamiento de los laboratorios.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incremento de la Competitividad Académica de los PE de TSU y Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Acreditación de los PE de Ciencias Empresariales, Administración Pública ante los CIEES en 2011	2.00	0.00	0.00	168,606.00	168,605.49	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,605.49			

No. MA	Observación
1	Se esta trabajando en la meta.



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Firma



UNISTMO

4 X A C

RECTORIA



Luis David Huerta Hernández
Responsable del Proyecto