



Universidad del Istmo

Cd. Ixtepec, Oaxaca, a 19 de junio de 2017

OFICIO No. 009/R/UNISTMO/2017
Asunto: PFCE 2016, Segundo Informe
Trimestral de avance Académico.

Dr. Salvador A. Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria
DGESU/SES/SEP
Presente.

AT'N. Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional

Con fundamento en las Reglas de Operación del *Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa* (PFCE), ejercicio fiscal 2016, y en atención a los recursos autorizados a la **Universidad del Istmo** mediante oficio No. 219/16-2678; se presenta el **Segundo Informe Trimestral de avance Académico** correspondiente a los proyectos que integran el PFCE 2016, conforme al calendario presentado por la DGESU para tales efectos. Así mismo, se notifica la página institucional donde se encuentra la información relacionada a los proyectos autorizados y los avances académicos trimestrales:

<http://www.unistmo.edu.mx/transparencia/pfce.html>

Se adjunta:

- Seguimiento de Metas Académicas de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)
- Cumplimiento de Indicadores de Calidad de seis proyectos (2 Gestión, 1 igualdad y 3 DES)

Agradezco de antemano la atención prestada al presente, y sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE.

"Voluntas totum potest"
Guirá' zanda ne guendaracala'dxi'

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



C.c.p.- Mtra. Hortensia Aragón Castillo.- Presidenta de la SEP y Servicios Educativos de la H. Cámara de Diputados.- Para su Conocimiento.
.- Mtra. Arely Gómez González.- Secretaria de la Función Pública.- Mismo Fin.
.-M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez.- Vice-Rector Académico.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.
.-L.A.E. César Fortunato Castillo Cruz.- Vice-Rector de Administración.- Universidad del Istmo.- Mismo Fin.
.-L.C.E. Claudia Hernández Cela.- Responsable Institucional del PFCE.- Universidad del Istmo.- Para seguimiento.
.-Archivo

VMMR/CFCC/CHC

Campus Tehuantepec - Campus Ixtepec - Campus Juchitán



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

PFCE

Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-01 Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos				Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Garantizar la pertinencia de los PE de todas las DES con espacios educativos de vanguardia e innovación tecnológica						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos				Valores Financieros	
1	Brindar a los estudiantes las herramientas documentales básicas en su preparación profesional a través de la actualización de acervo bibliográfico e infraestructura en las bibliotecas pertenecientes a cada DES de la Universidad del Istmo	3.00	3.00	100.00	349,273.00	341,797.38	97.86

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	3.00	263,400.58	0.00	65,698.76

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el primer trimestre. Con los remanentes se adquirió más acervo bibliográfico para las 3 DES de la Universidad del Istmo.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular			
	Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos	
No. MA	Programado	Alcanzado	%	Programado
2	Incremento de matrícula de nuevo ingreso para ampliar la cobertura estatal			
1	5.00	0.00	0.00	22,248.00
	Incremento de la matrícula a través del apoyo a la promoción de programas educativos de baja demanda: Licenciatura en Administración Pública, Ingeniería de Petróleos, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas			100.00
	Ejercido			22,248.00

Trimestre 1		Trimestre 2	
Meta Programada	Meta	Meta Programada	Meta
0.00	0.00	0.00	0.00
Monto Ejercido y Aprobado		Monto Ejercido y Aprobado	
0.00	0.00	0.00	22,248.00

No. MA	Observación
1	Se adquirieron trípticos y carteles para la promoción de programas educativos de baja demanda. Sin embargo, los resultados se verán reflejados en el cuarto trimestre (inicio de semestre escolar).

No. OP	Descripción del Objetivo Particular			
	Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos	
No. MA	Programado	Alcanzado	%	Programado
3	Consolidar la formación integral del estudiante mediante la atención y prevención de las adicciones, aunado al implemento de campañas informativas referente al cuidado del medio ambiente y separación de basura.			
1	50.00	50.00	100.00	29,523.00
	Sensibilizar a la comunidad estudiantil acerca de temas importantes como el cuidado a la salud y la protección al medio ambiente			62.50
	Ejercido			18,452.70

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta Programada	Meta	Meta Programada	Meta
1	0.00	0.00	25.00	50.00
		Monto Ejercido y Aprobado		Monto Ejercido y Aprobado
		0.00		18,452.70

No. MA	Observación
1	Se adquirieron folletos y carteles para la realización de la "1a. Campaña por una Educación Ambiental" y para la "1a. Campaña Salud, Promoción, Educación y Prevención de enfermedades Crónico-Degenerativas". El material de apoyo sensibilizará al 50% de la población estudiantil.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular		
4	Fortalecer la capacidad académica a través de la atención de la infraestructura básica para el desarrollo de actividades docentes y de investigación		
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos	Valores Financieros
		Programado	Alcanzado
1	Promover la innovación tecnológica en los edificios de profesores a través de la actualización de las impresoras multifuncionales	3.00	3.00
		%	%
		100.00	82,932.00
			81,767.61
			98.60

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta Programada	Meta	Meta Programada	Meta
1	3.00	3.00	0.00	0.00
		Monto Ejercido y Aprobado		Monto Ejercido y Aprobado
		81,767.61		0.00

No. MA	Observación
1	La meta se alcanzó en el primer trimestre.

Firma



UNIVERSIDAD DEL ISTMO



UNISTMO

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

M. en C. Víctor Manuel Martínez Rodríguez
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a lés datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU002IP

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU002IP-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU002IP-01

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		% Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%		
Capacidad Académica								
Total de Profesores de Tiempo Completo:								
1.1.1	25	18.12	21	15.11	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.2	1	0.72	1	0.72	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.3	80	57.97	80	57.55	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.4	32	23.19	36	25.9	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.5	56	40.58	75	53.96	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.6	16	11.59	36	25.9	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.7	36	26.09	32	23.02	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.8	13	9.42	11	7.91	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre.
1.1.9	129	93.48	109	78.42	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de profesores que conforman la planta académica								
Total: 139								



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	74	53.62	41	29.5	15	10.79	1	1	0.72	6.67	2.44	La meta académica de la DES Ingeniería y Tecnología estaba calendarizada para el cuarto trimestre, sin embargo, se aprovechó la apertura de un curso de actualización que se realizó en la ciudad de León Guanajuato en el mes de mayo, por lo tanto, se adelantó la meta académica. Debido a la actual carga académica de los docentes de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, el curso se realizará en el mes de septiembre 2017, coincidiendo con el fin de cursos (fin de semestre B). Por tal motivo, no se tiene avance en la meta del segundo trimestre, la meta se logrará en el cuarto trimestre. La DES Ciencias Biológicas y de la Salud, sigue trabajando en la meta.
Total de Cuerpos Académicos													
												Total: 11	

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

1.3.2	En Consolidación	3	27.27	3	27.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.67	Para la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias Sociales y Administrativas, la meta se alcanzó en el primer trimestre. Para la DES Ciencias Biológicas y de la Salud, se sigue trabajando en la meta.
1.3.3	En Formación	7	63.64	8	72.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Para la DES Ingeniería y Tecnología, y DES Ciencias Sociales y Administrativas, la meta se alcanzó en el primer trimestre. Para la DES Ciencias Biológicas y de la Salud, se sigue trabajando en la meta.
Competitividad Académica																			
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic																			
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	0	2	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	10	83.33	3	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCCE-2016-20MSU0021P-01

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	16.67	2	16.67	2	16.67	2	16.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	8.33	1	8.33	1	8.33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de TSUPA y Lit evaluables																				
Total: 12																				

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

2.2.1	Número y % de PE que alcanzarán el nivel 1 los CIEES.	2	20	3	25	0	0	0	0	16.67	0	66.67	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	20	3	25	0	0	0	0	16.67	0	66.67	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y Lic: 866														
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	67	10.4	125	14.11	0	0	0	0	6.8	0	62.4	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
Total de Programas Educativos de posgrado: 3														
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	33.33	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES	
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	156	105	106	67.95	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES	
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	70	37	11	15.71	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	Ajuste Institucional	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES	
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	9	9	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.


Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P


Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a problemas comunes de las DES de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-01

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de


Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector


UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
04 X A C
M. en C. Victor Manuel Martínez Rodríguez
Responsable del proyecto

RECTORIA

Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-02 Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mejorar el desempeño de la infraestructura para fortalecer los procesos académicos y administrativos						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Optimizar los módulos (Servicios Escolares, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales) que conforman los sistemas de información de la Universidad del Istmo	4.00	4.00	100.00	85,448.00	71,108.00	83.22


No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	4.00	71,108.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Mejorar los procesos administrativos mediante la capacitación del personal administrativo						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer las técnicas administrativas a través de la capacitación del personal administrativo	45.00	92.00	204.44	45,224.00	45,224.00	100.00


No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2		Monto Ejercido y Aprobado
	Meta Programada	Meta	Meta Programada	Meta	
1	0.00	0.00	25.00	92.00	45,224.00

No. MA	Observación
1	Se realizaron dos cursos de capacitación para el personal administrativo, ambos cursos estaban calendarizados de manera financiera para ser ejercidos en el segundo trimestre. El primer curso denominado "Primeros Auxilios" benefició a 40 administrativos. El segundo curso denominado "Actitud y Comunicación Positiva para el trabajo en Equipo" benefició a 52 administrativos. La meta se alcanzó y rebasó por el monto asignado y las facilidades otorgadas por los talleristas quienes permitieron el incremento del número de asistentes.



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Firma



L.A. César Fortunato Castillo Cruz
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 2

EJERCICIO FISCAL 2016

PFCE

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Atención a los problemas de Gestión de la Universidad del Istmo


Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-02

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		% Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	% Alcancado		
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información	Total: 4							
2.1.1 Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	4	100	4	100	4	100	100	Los módulos que están operando son: Servicios Escolares, Recursos Humanos, Recursos Financieros y Recursos Materiales.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 100.00 %


 Dr. Modesto Seara Vázquez
 Rector


 L.A.E. César Fortúnaro Castillo Cruz
 Responsable del proyecto





Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016



Universidad del Istmo

P/IFCE-2016-20MSU0021P-03

Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

No. OP	Descripción del Objeto Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Realizar un diagnóstico de las clases de violencia de género derivadas de la convivencia entre los miembros de los sectores estudiantil, académico y administrativo en la Universidad del Istmo	37.00	31.00	83.78	18,889.00	18,830.20	99.69
1	Adquirir acervo bibliográfico para sensibilizar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, sobre las causas y consecuencias de la violencia de género en el ámbito universitario	50.00	62.00	124.00	87,461.00	87,461.00	100.00
2	Capacitar a los sectores estudiantil, académico y administrativo de la DES Ciencias Sociales y Administrativas, en las distintas formas de manifestación de violencia de género en las relaciones universitarias, a través de talleres que incluyen materiales de apoyo y difusión						

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta Programada	Meta	Meta Programada	Meta
1	37.00	15.00	0.00	16.00
2	0.00	0.00	50.00	62.00
		Monto Ejercido y Aprobado		Monto Ejercido y Aprobado
		7,392.00		11,438.20
		0.00		87,461.00

No. MA	Observación
1	Se adquirió un total de 16 ejemplares en el segundo trimestre. Es importante mencionar que debido a factores externos no imputables a la IES, como el incremento en los precios de los ejemplares, y aunado al hecho de que un porcentaje importante de los libros son de editoriales extranjeras; se dificultó alcanzar la meta académica anual y trimestral programadas, la cual era de 37 ejemplares, por lo tanto, solo se adquirió

2	<p>un total anual de 31 ejemplares. Se aclara que ya no se cuenta con recursos que permita alcanzar el monto de libro señalado al existir al día de hoy en la cuenta un remanente de \$59.00. Es importante señalar que el acervo estará a disposición de la población universitaria para su consulta respectiva, beneficiando aproximadamente a 800 alumnos, 130 académicos y 50 administrativos.</p> <p>Se realizaron dos talleres de capacitación relativos al Mobbing y Violencia de Género, enfocados en las relaciones académico, administrativo y estudiantil de la Universidad del Istmo. Se benefició a 20 académicos, 12 administrativos y 30 alumnos. La mena anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por los talleristas.</p>
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

UNISTMO

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Dr. Alma Cossette Guadarrama Muñoz
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/FFCE-2016-20MSU0021P-03

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	
Personal universitario capacitado en igualdad de género y violencia contra las mujeres							
Total: 32							
1.1.1	0	0	10	31.25	10	31.25	100 Se alcanzó la meta.
Total de profesoras (PTC, PMT y PA)							
1.2.1	0	0	10	58.82	10	58.82	100 Se alcanzó la meta.
Total de administrativas							
1.3.1	0	0	5	21.74	5	21.74	Se alcanzó la meta y se capació a 6 administrativas. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.
Total de administrativas							
1.4.1	0	0	5	13.16	5	13.16	Se alcanzó la meta y se capació a 6 administrativas. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.
Total de alumnos							
Total: 87							

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Diagnóstico sobre los tipos de violencia existentes en las relaciones de convivencia entre los miembros del sector Estudiantil, Académico y Administrativo de la Universidad del Istmo

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-03

1.5.1	Número y % de alumnos capacitados en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	0	0	10	11.49	10	11.49	15	17.24	100+	100+	Se alcanzó la meta y se capacitó a 15 alumnos. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.
1.6.1	Número y % de alumnas capacitadas en igualdad de género y erradicación de la violencia contra las mujeres	0	0	10	6.85	10	6.85	15	10.27	100+	100+	Se alcanzó la meta y se capacitó a 15 alumnas. La meta anual se incrementó debido a la facilidad otorgada por el tallerista.
Total: 146												

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **100.00 %**

UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO
UNIVERSIDAD DEL ISTMO
UNISTMO

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector

Dr. Alma Cossette Guadarrama Muñoz
Responsable del proyecto

O A X A C

Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-04 Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar el grado de desarrollo de los Cuerpos Académicos y habilitación de la planta académica, a través de la atención en la actualización y equipamiento especializado de los laboratorios, incrementando la productividad académica y la presentación de trabajos de investigación en eventos académicos nacionales e internacionales.	1.00	1.00	100.00	223,044.00	0.00	0.00
2	Incrementar la presentación de trabajos de investigación de profesores de la DES, así como, la realización de eventos académicos con personal capacitado como conferencista	2.00	1.00	50.00	21,392.00	15,315.97	71.60

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	1.00	0.00
2	0.00	0.00	1.00	15,315.97

No. MA	Observación
1	Se equipó el Laboratorio de Oceanografía.
2	Se alcanzó la meta. Un profesor asistió como ponente al V Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE 2017, que se realizó en Panamá, del 15 al 19 de mayo de 2017.

No. OP		Descripción del Objeto Particular					
No. MA		Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos		Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2		Cumplir con los requerimientos de los CIEES para presentar la evaluación de los programas educativos de la DES Ingeniería y Tecnología.					
1		6.00	6.00	100.00	69,237.00	47,625.99	68.79
2		16.00		12.00	75.00	2,917.00	100.00

No. MA		Trimestre 1			Trimestre 2		
		Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	
1		0.00	21,408.83	6.00	6.00	26,217.16	
2		0.00	0.00	16.00	12.00	2,917.00	

No. MA		Observación
1		Se actualizaron los talleres de diseño, laboratorios de cómputo, laboratorio de electrónica y salas de cómputo con equipamiento básico y especializado para fortalecer la formación integral del estudiante.
2		Se adquirieron uniformes para 11 estudiantes con la finalidad de realizar actividades deportivas. La meta académica anual no se cumplió debido a que el recurso no fue suficiente para lograrlo.

No. OP		Descripción del Objeto Particular					
No. MA		Descripción de la Meta Académica		Valores Cualitativos		Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3		Habilitar con innovación tecnológica las aulas y talleres para cumplir apropiadamente con el perfil de egreso de los estudiantes y los requerimientos ante los CIEES					
1		2.00	2.00	100.00	25,096.00	23,090.96	92.01
2		10.00		8.00	39,893.00	35,592.46	89.22

3	Consolidar el proceso enseñanza-aprendizaje del PE Ingeniería Industrial con equipo especializado en el área				76.00	51.00	67.11	94,509.00	64,325.02	68.06
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	23,090.96
2	0.00	5.00	21,938.18	0.00	3.00	8,419.28
3	76.00	0.00	0.00	0.00	51.00	64,325.02

No. MA	Observación
1	La meta se logró en el segundo trimestre. Se adquirió 2 equipos de cómputo.
2	Se adquirió equipo especializado que beneficiará a estudiantes de Ingeniería en Diseño, por lo tanto, se tiene un avance en el segundo trimestre.
3	Se adquirieron equipos para Ingeniería Industrial. Sin embargo, debido a las características especiales de los equipos, solo se ha consolidado la compra de manera parcial. La Institución, ya cuenta con mas del 50% de los equipos, por lo tanto, ya se tomaron las medidas necesarias para lograr el 100% en el tercer trimestre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular					
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos		Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	Programado	Ejercido	%
4	Actualización pedagógica de los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología.					
1	Proporcionar a todos los PTC de la DES Ingeniería y Tecnología cursos de actualización para fortalecer la planta académica y la educación de calidad.	1.00	1.00	100.00	1,972.00	100.00

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta Programada	Meta	Meta Programada	Meta
1	0.00	0.00	0.00	1.00
		Monto Ejercido y Aprobado		Monto Ejercido y Aprobado
		0.00	0.00	1,972.00

No. MA	Observación
1	La meta académica estaba calendarizada para el cuarto trimestre, sin embargo, se aprovechó la apertura de un curso de actualización que se realizó en la ciudad de León Guanajuato en el mes de mayo, por lo tanto, la meta académica se logró en el segundo trimestre.

Firma




Dr. Modesto Sierra Vázquez
Rector

Dr. Rodrigo Escalera Lozano
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

R E C T O R I A

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		% Total de avance	Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%		
Capacidad Académica								
Total de Profesores de Tiempo Completo:	Total: 76							
1.1.1 Licenciatura	13	17.33	12	15.79	0	0	100%	La mela se alcanzó en el primer trimestre
1.1.3 Maestría	42	56.58	43	56.58	0	0	100%	La mela se alcanzó en el primer trimestre
1.1.4 Doctorado	20	26.67	21	27.63	0	0	100%	La mela se alcanzó en el primer trimestre
1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	20	26.67	41	53.95	0	0	100%	La mela se alcanzó en el primer trimestre
1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	10.67	21	27.63	0	0	100%	La mela se alcanzó en el primer trimestre
1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	18	24	13	17.11	0	0	76.92%	La mela se alcanzó en el primer trimestre
1.1.8 Adscripción al SNI o SNC	7	9.33	8	10.53	0	0	100%	La mela se alcanzó en el primer trimestre
1.1.9 Participación en el programa de tutorías que conforman la planta académica	71	94.67	55	72.37	0	0	0%	Se está trabajando en la mela
Total de profesores que conforman la planta académica	Total: 76							



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 2



EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
 Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	40	1	1.32	0	0	1	1.32	0	100	La meta académica estaba calendarizada para el cuarto trimestre, sin embargo, se aprovechó la apertura de un curso de actualización que se realizó en la ciudad de León Guanajuato en el mes de mayo, por lo tanto, se adelantó la meta académica.
Total de Cuerpos Académicos		Total: 6										
1.3.2	En Consolidación	1	16.67	1	16.67	0	0	0	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre
1.3.3	En Formación	5	83.33	5	83.33	0	0	5	100	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre
Competitividad Académica		Total: 6										
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	6	100	2	33.33	0	0	2	33.33	0	100	La meta se alcanzó en el primer trimestre

Universidad: Universidad del Istmo

Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/IFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/IFCE-2016-20MSU0021P-04

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	33.33	1	16.67	1	16.67					La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados y empleadores	0	0	1	16.67	1	16.67					La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones (DGP) no ha emitido el dictamen de la actualización de los PE que se van a actualizar. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización ante la DGP por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a más tardar en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de TSU/PA y Lic evaluables											Total: 6	

Universidad: Universidad del Istmo

Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

2.2.1	Número y % de PE que alcanzaron el nivel 1 los CIEES.	1	16.67	2	33.33	0	0	1	10.67	0	0	0	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	16.67	2	33.33	0	0	1	16.67	0	0	0	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre
Total de matrícula evaluable de Nivel TSUPA y Lic		Total: 316														
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSUPA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	42	12	90	28.48	0	0	43	13.61	0	0	0	0	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre
Total de Programas Educativos de posgrado		Total: 2														
2.4.1	PE de posgrado que se actualizarán	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	34	34	28	82.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta
Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	Justificación IES
2.9.1	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	34	8	6	17.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	M2	%	Justificación IES
2.10.1	Tasa de graduación para PE de posgrado	9	9	7	77.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de **66.00 %**

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ingeniería y Tecnología

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-04

Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



Dr. Rodrigo Escalera Lozano
Responsable del proyecto

RECTORIA



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

PFCE

Universidad del Istmo

P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

No. OP	Descripción del Objetivo Particular	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Impulsar la innovación académica en docencia e investigación mediante la instalación de nueva infraestructura en salas de cómputo y laboratorios, que permita mejorar las clases con mayor componente práctico y la realización de proyectos de tesis e investigación con mayor impacto o beneficio social.	54.00	0.00	0.00	110,317.00	86,958.17	78.83
2	Promover la innovación tecnológica en las salas de cómputo (1) y (2) asignados a los alumnos de la Licenciatura en Derecho, Ciencias Empresariales y Administración Pública	12.00	11.00	91.67	139,444.00	133,852.40	95.99

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	0.00	0.00	84,973.41
2	12.00	0.00	11.00	133,852.40

No. MA	Observación
1	Se ejerció la cantidad de \$84,973.41, sin embargo, los equipos no se encuentran físicamente en los laboratorios, debido a retrasos por problemas de transporte, situación que afecta al Estado de Oaxaca. La meta se alcanzará en los siguientes trimestres.
2	Se adquirieron 11 equipos de cómputo, que beneficiarán a 11 estudiantes. Debido al incremento en los precios de los equipos, solo fue posible adquirir dicha cantidad. Se gestionará con los remanentes del proyecto, solicitar la compra del equipo restante.

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
2	Propiciar la mejora continua de los PTC de la DES de Ciencias Sociales y Administrativas enriqueciendo y actualizando sus conocimientos en las teorías, procedimientos y técnicas pedagógicas.						
No. MA		Valores Cualitativos		Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Capacitar a los PTC de la DES en técnicas didácticas	30.00	11.00	36.67	73,178.00	33,178.00	45.34

No. MA		Trimestre 1		Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	11.00	33,178.00	15.00	0.00	0.00

No. MA		Observación
1	Debido a la actual carga académica de los docentes, el curso se realizará en el mes de septiembre 2017, coincidiendo con el fin de cursos (fin de semestre B). Por tal motivo, no se tiene avance en la meta del segundo trimestre. La meta se logrará en el cuarto trimestre.	

No. OP		Descripción del Objetivo Particular					
3	Fomentar las actividades culturales, artísticas y deportivas para el fortalecimiento de la educación integral de los estudiantes de los PE que oferta la DES						
No. MA		Valores Cualitativos		Valores Financieros			
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Promover actividades culturales y artísticas en la comunidad estudiantil	40.00	0.00	0.00	98,424.00	21,160.00	21.50

No. MA		Trimestre 1		Trimestre 2		
	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,160.00


No. MA		Observación
1	La meta se alcanzó en el segundo trimestre. Se benefició a 40 estudiantes con la compra de Instrumentos musicales y equipamiento deportivo, que fomentara las actividades artísticas, deportivas y culturales.	

No. OP		Descripción del Objetivo Particular						
4		Incrementar la investigación científica entre los PTC para fortalecer la competitividad académica						
No. MA		Descripción de la Meta Académica			Valores Cualitativos		Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%	
1	Propiciar el desarrollo de investigación entre los PTC para incrementar el Reconocimiento a perfil deseable	3.00	0.00	0.00	69,976.00	0.00	0.00	


No. MA		Trimestre 1		Trimestre 2	
		Meta	Monto Ejercido y Aprobado	Meta	Monto Ejercido y Aprobado
1		0.00	0.00	0.00	0.00

No. MA		Observación
1		Se está trabajando en la meta. El evento académico se realizará en el mes de octubre, comprobando la actividad en el cuarto trimestre, de acuerdo a lo calendarizado.

Firma



Dr. Modesto Seara Vázquez
Rector



UNISTMO
en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez
Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el segundo trimestre del ejercicio 2016, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.

RECTORIA



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PFCFCE

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 2

EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCFCE-2016-20MSU0021P-05

Capacidad Académica	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		% Total de avance	Justificación LES	
	Número	%	Número	%	Número	% Alcancado			
Total de Profesores de Tiempo Completo	6	12.24	4	8.16	0	0			
1.1.1 Licenciatura			4	8.16	0	0	3.16	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.3 Maestría	31	63.27	30	61.22	0	0	59.18	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.4 Doctorado	12	24.49	15	30.61	0	0	32.66	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.5 Posgrado en el área disciplinar de su desempeño	29	59.18	27	55.1	0	0	53.16	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.6 Doctorado en el área disciplinar de su desempeño	8	16.33	15	30.61	0	0	32.65	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.7 Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	17	34.69	17	34.69	0	0	26.57	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.8 Adscripción al SNI o SNC	6	12.24	3	6.12	0	0	8.16	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.1.9 Participación en el programa de tutorías	45	91.84	43	87.76	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de profesores que conforman la planta académica	45	91.84	43	87.76	0	0	0	0	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 2

PFCFE

EJERCICIO FISCAL 2016

Universidad: Universidad del Istmo
 Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCFE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Administrativas
 Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y

Clave de proyecto: P/PFCFE-2016-20MSU0021P-05

1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	30	61.22	30	61.22	15	30.61	11	22.45	73.33	38.67	Debido a la actual carga académica de los docentes, el curso se realizará en el mes de septiembre 2017, coincidiendo con el fin de cursos (fin de semestre B). Por tal motivo, no se tiene avance en la meta del segundo trimestre. La meta se logrará en el cuarto
Total: 4												
1.3.2	En Consolidación	2	50	2	50	0	0	2	50	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
1.3.3	En Formación	2	50	2	50	0	0	2	50	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
Competitividad Académica												
Total de Programas Educativos de TSUPA y Lc												
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	4	100	1	25	0	0	1	25	0	100	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	0	25	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	La meta no se alcanzó en el segundo trimestre, debido a que la Dirección General de Profesiones no ha emitido el dictamen de la actualización del PE Licenciatura en Administración Pública. La estrategia que la institución está implementando para cumplir con la meta, es darle seguimiento al proceso de actualización por los diferentes medios disponibles. La meta se logrará a mas tardar en el cuarto trimestre.
Total de Programas Educativos de ISU/PA y Lic. evaluables		Total: 4														
2.2.1	Número y % de PE que alcanzaron el nivel 1 los CIEES.	1	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
2.2.3	Número y % de PE de licenciatura y TSU de calidad del total de la oferta educativa evaluable	1	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
Total de matrícula evaluable de Nivel ISU/PA y Lic.		Total: 245														
2.3.1	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	25	8.5	35	14.29	0	0	35	14.29	0	0	0	0	0	0	Se alcanzó la meta en el primer trimestre.
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES				
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	74	36	30	40.54	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.			

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Formación integral de los estudiantes, fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES Ciencias Sociales y Administrativas

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-05

Tasa de titulación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.9.1 Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	36	29	0	5	13.89	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.
Tasa de graduación por cohorte generacional de Licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.10.1 Tasa de graduación para PE de posgrado	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 63.00 %



D. Modesto Seara Vázquez
Rector

M. en I. Carlos Edgardo Cruz Pérez
Responsable del proyecto



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PFCE 2016

PFCE

Universidad del Istmo

PI/PFCE-2016-20MSU0021P-06 Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

No. OP	Descripción del Objeto Particular	Valores Cualitativos				Valores Financieros	
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Consolidar la formación integral de los estudiantes de los PE de la DES Ciencias de la Salud	200.00	200.00	100.00	368,140.00	368,139.99	100.00
1	Contar con equipo especializado en los laboratorios para el desarrollo de la teoría y de la práctica por parte de los alumnos y de los profesores						

No. MA	Trimestre 1		Trimestre 2	
	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado	Meta Programada	Monto Ejercido y Aprobado
1	0.00	368,139.99	200.00	0.00

No. MA	Observación
1	La compra de equipos estaba calendarizada para el primer trimestre de acuerdo al seguimiento financiero, sin embargo, la meta académica se calendarizó para el segundo trimestre (seguimiento académico), previendo la entrega de los equipos. Los equipos especializados se adquirieron en tiempo y forma en el primer trimestre, por lo tanto, se cumplió con la meta en dicho periodo.



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD TRIMESTRE 2
EJERCICIO FISCAL 2016



Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: C/PFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: P/PFCE-2016-20MSU0021P-06

Indicador de Calidad	Valor Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Justificación IES
	Número	%	Número	%	Número	%	
Capacidad Académica	Total: 14						
1.1.1	6	42.86	5	35.71	6	42.86	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.2	1	7.14	1	7.14	1	7.14	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.3	7	50	7	50	7	50	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.5	7	50	7	50	7	50	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.7	1	7.14	2	14.29	1	7.14	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
1.1.9	13	92.86	11	78.57	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de profesores que conforman la planta académica	Total: 14						
1.2.1	14	100	10	71.43	0	0	Se está trabajando en la meta.
Total de Cuerpos Académicos	Total: 1						
1.3.3	0	0	1	100	0	0	Se está trabajando en la meta.
Competitividad Académica	Total: 1						

Universidad: Universidad del Istmo
Clave 911: 20MSU0021P

Clave de convenio: CIPFCE-2016-20MSU0021P-06-17

Proyecto: Actualización de la planta docente y formación integral de los estudiantes de las DES Ciencias Biológicas y de la Salud.

Clave de proyecto: PIPFCE-2016-20MSU0021P-06

Total de Programas Educativos de TSUPA y Lic		Total 2									
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	0	2	100	0	0	2	100	0	0	La meta se alcanzó en el primer trimestre de acuerdo a lo programado
Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura		M1	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total de avance	Justificación IES
2.8.1	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura Ciclo A	48	35	0	48	100	0	0	0	0	Se está trabajando en la meta.

Porcentaje ponderado del cumplimiento de los indicadores de 60.00 %


 Dr. Modesto Sacara-Vázquez
 Rector


 M.S.P. Abigail-Vianey Morales Ortiz
 Responsable del proyecto

