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ANEXO 7.A.1 
 

COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS 
MODIFICACIONES CON EL SELLO DE 
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO, ASÍ COMO 
PODERES NOTARIALES. ACTA DE NACIMIENTO EN 
SU CASO, IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA, 
R.F.C. Y DEL IMSS. (ORIGINALES PARA SU 
COTEJO) 
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CARTA PODER DE LA PERSONA QUE PRESENTA 
LAS PROPOSICIONES. 
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ANEXO 7.A.3 
 

MODELO DE CARTA PODER 
 

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 

 
 

__(NOMBRE DE QUIEN OTORGA EL PODER)__ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en 

mi carácter de _____________________________________ de la empresa denominada 

__(NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA)__ según consta en el Testimonio 

Notarial No. _____ de fecha _______________, otorgado ante Notario Público Número 

_____ Lic. _______________, del Distrito Judicial (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL 

CARÁCTER REFERIDO) y que se encuentra registrado bajo el número ________, de 

fecha ____________, del Registro Público de Comercio (LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ 

EL REGISTRO) por este “OTORGO PODER AMPLIO, CUMPLIDO Y BASTANTE” a 

(NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER) para que a mi nombre y representación se 

encargue de las siguientes gestiones: Entregar y recibir documentación, 

comparecer a los actos de presentación, Apertura de Propuestas y Fallo, y hacer 

las aclaraciones que se deriven de dichos actos, con relación a la Licitación 

Pública No. _________________ convocada por la UNIVERSIDAD DEL ISTMO. 

 
 

___________________________________________________________ 
(Lugar y fecha de expedición) 

 
 

       _____________________                    _________________________ 
            (Nombre, domicilio y firma  (Nombre, domicilio y firma 

de quien otorga el poder)   de quien recibe el poder) 
 

TESTIGOS 
 
      ______________________________ ______________________________ 
     (Nombre, domicilio y firma)                (Nombre, domicilio y firma) 

 
 

Este formato será reproducido en papel membretado de la empresa y deberá 
contener las copias simples de las identificaciones de todas las personas 
firmantes, para que tenga validez. 
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ANEXO 7.A.4 
 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA 

EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON 
CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA, 
ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 7.A.4 
 

MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL SON CIERTOS 
RECONOCIENDO LA FIRMA, ANTEFIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
 
M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
PRESENTE: 
                      (NOMBRE)                  MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS 
DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO 
QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE 
LICITACIÓN PÚBLICA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL.) 
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: 
 
DOMICILIO: 
 
CALLE Y NÚMERO: 
 
COLONIA:                                                     DELEGACIÓN O MUNICIPIO 
 
TELÉFONOS:                                                  FAX: 
 
CORREO ELECTRÓNICO: 
 
No. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:                     FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FÉ DE LA MISMA: 
 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: 
 
REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: 
 
 
NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: 
 
DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: 
 
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:                                            FECHA: 
 
NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: 
 

(LUGAR Y FECHA) 
PROTESTO LO NECESARIO 

__________________________ 
FIRMA 

_________________________ 
ANTE FIRMA 

_________________________ 
SELLO DE LA EMPRESA 

 
NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER ELABORADO POR CADA PARTICIPANTE EN EL MODO 
QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE, EN EL ORDEN 
INDICADO. 
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UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

No. EO-920051985-N2-2023 
 

BASES DE LICITACIÓN. 
 

No. EO-920051985-N2-2023, PARA LA “CONSTRUCCIÓN DE UN 
LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (PRIMERA ETAPA)” 
 
La Universidad del Istmo, por conducto de la Vice-Rectoría de Administración, en 
cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, y 
de conformidad con la Licitación Pública Estatal No. EO-920051985-N2-2023, de fecha 09 
de septiembre de 2023, convoca a las personas físicas y/o morales interesadas a participar 
en la formulación de las propuestas Técnicas-Económicas para la ejecución de la obra que 
se detalla a continuación, las cuales se sujetarán a lo dispuesto en las siguientes: 
 

BASES 
 

PRIMERA: GENERALIDADES DE LA OBRA: 
 

A) DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA Y UBICACIÓN. 
 
Nombre de la obra: Edificio de laboratorio de simulación y manufactura industrial en la 
Universidad del Istmo Campus Tehuantepec (Primera etapa). 
 
Ubicación: Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, 4ta sección, en Santo Domingo 
Tehuantepec, Oaxaca, C.P. 70760. 
 
Contará con área de construcción de 1,090.00 m² y en esta primera etapa se llevarán a 
cabo los siguientes trabajos: Trabajos preliminares (despalme, trazo y nivelación): 2961.70 
m². Excavación de cepa y rellenos compactados con material de excavación y de 
banco: 1908.97 m3. Cimentación a base de zapatas corridas de concreto armado de 
F´c=250 kg/ cm² y acero de refuerzo de F´y=4200 kg/ cm²: 351.48 ml. Placas base de 
acero A-36 de 1 1/4" (32 mm) de 60X60 cm y de 1/2" (13 mm.) de 60X20 cm. (cartabón) 
en cimentación: 18 Piezas. Cadena de desplante en cimentación tipo CD1 de 14X25 
cm. y tipo CD2 de 20X25 cm: 329.20 ml. Suministro y aplicación de impermeabilizante 
asfáltico en cadena de desplante en cimentación: 329.20 ml. Columnas, muros, trabes 
o vigas y losas de estructura de concreto armado de F´c = 250 kg/ cm² y acero de 
refuerzo: 117.03 m3. Estructura metálica, a base de perfil IPR de 14"X6 3/4", de 18"X6", de 
IPR 16"X5 1/2" y de IPR 10"X4": 712.49 ml. Placas refuerzo en estructura a base de solera 
de 2 1/2"X1/4", de 3"X3/8" y elementos de refuerzo de 2 ángulos  3"X1/4": de66.00 Piezas. 
Placas de acero A-36 en estructuras de 20X40 cm, de 25X33 cm, de 20x50 cm, de 25x40 
cm, de 25X50 cm y de 25X60 cm: 144.00 Piezas. Ángulos de 3 1/2"X3 1/2"X1/2" para 
cuerda superior e inferior de 3"X3"X1/4", para diagonales montantes de armadura: 464.52 
ml. Soleras de 6"X1/4" y soleras de 6"X3/8", en refuerzo de armadura: 91.26 ml. Realización 
de prueba de líquidos penetrantes a juntas o uniones de elementos metálicos con 
soldadura: 5.00 Piezas. Cadena intermedia o de cerramiento de concreto de 15X25 cm. 
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y cadena MV de 14X10 cm de F´c=200 kg/cm²: 42.68 ml. Castillos de concreto de 14X20 
cm., de 14X25 cm., de 14X30 cm. y de 14X35 cm. de F´c=250 kg/cm²: 91.04 ml. Muro de 
14 cm. de espesor, con tabique de barro rojo recocido de 6X14X28 cm. y limpieza 
general de la obra: 79.99 m2. Salidas sanitarias (lavabo, wc y fregadero) con tubo de 
pvc sanitario reforzado de 2" y 4": 12 Piezas. Salidas hidráulicas (lavabo, wc y fregadero), 
de tuboplus o similar de 1/2" y 3/4": 10 Piezas. Tubo de ventilación para línea sanitaria de 
pvc sanitario (anger) de 2" hasta 35 cm sobre el nivel de la azotea: 1 Pieza.  
 
En esta primera etapa no se tiene considerada la techumbre, pisos y acabados, así 
como tampoco se llevarán a cabo trabajos de instalación eléctrica, de red, 
climatización y equipamiento. 
 
Los trabajos se realizarán en las instalaciones de la Universidad del Istmo, ubicadas en: 
Ciudad Universitaria s/n Barrio Santa Cruz, 4a sección, Santo Domingo Tehuantepec, 
Oaxaca, C.P. 70760. 
 

B) CONVOCANTE 
 

La UNIVERSIDAD DEL ISTMO, ubicada en Ciudad Univers i tar ia S/N, Carretera 
Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110, Teléfono: 01 971 
71 27050 Ext .  209 y 223, correos e lectrónicos: 
deptosupobras@vadm.unistmo.edu.mx; compras@bianni .uni stmo.edu.mx, 
para la solicitud de información respecto a esta licitación. 
 

C) ORIGEN DE LOS RECURSOS. 
 
Los recursos que se aplicarán provienen del RAMO 33 dentro del “FAM EDUCATIVA 
SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2023, de acuerdo al oficio de autorización de 
recursos No. SF/SPIP/DPIP/FAM-IES/0576/2023 de fecha 31 de agosto de 2023, suscrito por 
el C. José González Luis, Subsecretario de Planeación e Inversión Pública, de la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
 
REPRESENTACIÓN: 
 
La Universidad Del Istmo, señala al M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES, Vice-Rector de 
Administración de la misma, como representante para llevar a cabo la presente 
Licitación, será el funcionario responsable del inicio, desarrollo y conclusión del presente 
proceso licitatorio. 

 

D) GLOSARIO 

 
Para los fines de las presentes bases, en lo sucesivo se denominará: 

LEY: La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 

CONVOCANTE: Universidad del Istmo. Unidad Administrativa Responsable de llevar a 
cabo el Procedimiento de Adjudicación del Contrato. 

LICITANTE: Indistintamente personas físicas o morales que se hayan inscrito y 
cumplido con todos los requisitos solicitados y que estén capacitados 
jurídicamente para contratar. 
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EL CONTRATISTA: Persona que celebra Contrato de Obra Pública. 

BASES: Documento que contiene los conceptos y criterios que regirán y serán 
aplicados para la contratación de obra. 

CONTRATO: Documento que establece los derechos y obligaciones entre la 
convocante y el contratista. 

PROPUESTA O 
PROPOSICIÓN 

Oferta técnica y económica que presentan los licitantes. 

 
 
SEGUNDA:       MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN: 

 
Las presentes Bases no podrán ser modificadas una vez publicada la 
Convocatoria respectiva, pero se podrán realizar las aclaraciones 
correspondientes sobre su contenido por el Representante de la 
Convocante. 
 
La Universidad del istmo podrá modificar las bases de la licitación de 
conformidad con el Art. 34 de la Ley. 

 
 
TERCERA:        REQUISITOS QUE DEBE ACREDITAR EL LICITANTE 
 

Sesenta minutos antes del acto de presentación y apertura de la propuesta 
técnica, el licitante para su registro, deberá presentar original o copia 
certificada de los documentos para cotejo que se detallan en seguida, así 
como una copia fotostática simple que entregarán a esta convocante. Estos 
documentos servirán para constatar que la persona cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado de la documentación 
solicitada en la propuesta técnica. 
 
I. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir notificaciones 

dentro de la Ciudad de Oaxaca de Juárez o su área conurbana y 
nombrar un apoderado con facultades suficientes para que los 
represente dentro de la jurisdicción. Lo anterior en los términos 
establecidos en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca y demás Leyes aplicables en el 
supuesto. 
 

II. Recibo original de pago de bases de licitación. 
 
III. Identificación Oficial vigente con fotografía, de la persona que 

entrega las propuestas, especialmente tratándose de personas 
físicas, y  

 
IV. Escrito mediante el cual el representante legal o administrador único, 

de la persona moral, manifieste que cuenta con facultades 
suficientes para comprometer a su representada, mismo que 
contendrá los datos siguientes: 
 
A) De la persona moral: Clave del Registro Federal de Contribuyentes, 

denominación o razón social, descripción del objeto social de la 
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empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de 
las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, 
sus reformas y modificaciones, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así 
mismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y 
 

B) Del representante: nombre de la persona representante legal, número y 
fecha de los instrumentos notariales de los que se desprenda las 
facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó. 
 
El representante legal, podrá otorgar carta poder simple para que, en su 
nombre y representación, otra persona asista a los diferentes actos de la 
Licitación, para tal efecto, deberán anexar el formato de modelo de 
carta poder, correspondiente al anexo 7.A.3. 

 
V. Identificación oficial vigente con fotografía, del representante de la 

persona moral, que firme la propuesta. 
 

VI. Declaración anual de impuestos del año 2022 y pagos provisionales 
del año 2023, así como estados financieros al segundo trimestre de 
2023, para verificar el capital contable, y en caso de estar obligado 
conforme al artículo 32-A del C.F.F., estos deberán de estar 
dictaminados por contador público autorizado, para lo cual deberán 
anexar copia simple de la cédula profesional del contador público y 
de su registro vigente ante el SAT.  
 
El capital contable mínimo requerido será de $3,000,000.00 (Tres 
millones de pesos 00/100 M.N.).  

 
VII. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en los supuestos 

que establece el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
VIII. CONSTANCIA VIGENTE DE NO INHABILITACIÓN DE LA EMPRESA O 

PERSONA FÍSICA, en el ámbito estatal emitido por la Secretaría de 
Honestidad, Transparencia y Función Pública. 

 
IX. ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN DONDE MANFIESTE 

QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARÍA DE LA 
FUNCIÓN PÚBLICA, en cuanto al ámbito federal.  
 

X. Original o copia certificada por Notario Público y copia simple de 
Escrituras Públicas en las que conste el acta constitutiva, estatutos y 
en su caso, sus reformas o modificaciones debidamente Inscritas en 
el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca y/o en el 
Registro Público de Comercio. Los originales son para efectos de 
cotejo. 

 
XI. Original o copia certificada por Notario Público y copia simple de los 

instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para 
obligar a su representada a lo suscrito en la Propuesta, debidamente 
Inscrito en el Instituto de la Función Registral o en Registro Público de 
Comercio. Los originales son para efectos de cotejo. 
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La presentación de los documentos especificados en los incisos I al 
XI, servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos 
legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
 

CUARTA: EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA QUE SE REQUIERE: 
 

Se requiere experiencia de la empresa en: Construcción de Obras Civiles 
similares a las del objeto de la Licitación, acreditada con: 
 
a) Curriculum de la empresa. 
 
b) Copia de las carátulas de los contratos y de las actas de entrega-

recepción de los contratos que ha celebrado con alguna dependencia, 
entidad o con algún particular, los cuales deben aparecer a nombre de 
la empresa y del representante legal. 

 
c) Acreditar la experiencia de los técnicos, mediante la presentación de la 

currícula del personal técnico encargado de los trabajos y acompañar 
el contrato de trabajo o servicios profesionales celebrado con la empresa 
licitante, debiendo considerar que: el personal técnico deberá contar 
con experiencia en proyectos de construcción de obras similares a las de 
la licitación, para tal efecto deberá presentar anexo a la currícula 
documentación que compruebe lo indicado en la misma. 

 
(La capacidad a la que se hace referencia, podrá ser verificada en 
cualquier tiempo por la UNISTMO). 

 
d) Los licitantes deberán contar con datos de Identificación y Licencia 

vigente del Director Responsable de Obra del Estado de Oaxaca, de 
conformidad con la fracción XXI del Artículo 31 de la Ley. 
 

e) El licitante deberá estar inscrito en el Padrón de Contratistas de la 
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones; por lo que deberá 
presentar original y copia de la constancia vigente de inscripción al 
Padrón de Contratistas.  

 
QUINTA:         SUBCONTRATACIÓN: 
 

No se podrá sub-contratar la obra objeto de la Licitación, en ninguna de sus 
partes. 

 
SEXTA:            IDIOMA Y MONEDA: 
 

La propuesta debe presentarse en idioma español y en Moneda Nacional, 
así como la clara manifestación de que la misma tendrá vigencia durante 
todo el proceso de la licitación. 

 
SÉPTIMA: INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

La fecha de inicio de los trabajos, será el día 03 de octubre de 2023 y la fecha 
estimada de terminación será el día 09 de febrero de 2024. 
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OCTAVA: PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El plazo máximo de ejecución de los trabajos será de ciento treinta días 
naturales; sin embargo, el Licitante podrá proponer un plazo de ejecución 
menor al fijado, el cual será evaluado por la UNISTMO, a fin de verificar que 
en el plazo propuesto sean factibles de realizar dichos trabajos. 

 
NOVENA: PORCENTAJE DE ANTICIPOS Y RETENCIONES 
 

La UNISTMO otorgará un anticipo del 30% para inicio de los trabajos de 
conformidad con el Artículo 53 de la Ley.  
 
La UNISTMO retendrá el 2.5% del total de la contratación, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con el artículo 17 Fracción 
VI de la Ley Estatal de Derechos de Oaxaca, por los servicios de 
supervisión. 
 
Se retendrá, al momento del pago de las estimaciones, el 3% del monto total 
de las erogaciones realizadas por concepto de remuneraciones al trabajo 
personal en términos de los artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de 
Hacienda (del Estado de Oaxaca).  
 
La convocante podrá requerir en cualquier momento la acreditación 
fehaciente de la aplicación del anticipo otorgado, en los conceptos 
enunciados, cuando así lo considere oportuno y el contratista deberá 
presentar el informe solicitado con la documentación que lo sustente, en el 
plazo que establezca la convocante que no será menor de 3 días hábiles. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 76 de la Ley, las estimaciones 
por trabajos realizados, con cargo al contrato relacionado con estas bases 
que en su caso se adjudique al licitante, serán sujetas a la retención siguiente: 
Por concepto de derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control 
de los procesos que realice la Secretaría de Honestidad, Transparencia y 
Función Pública, se retendrá el cinco al millar, conforme al Artículo 38 de la 
Ley Estatal de Derechos de Oaxaca. 

 
DÉCIMA:         GARANTÍAS: 

 
DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Para asegurar el cumplimiento del contrato, el Licitante deberá entregar 
garantía por un valor del 10% del monto total de la obra, conforme lo dispone 
el artículo 37 fracción II de la Ley, incluyendo el I.V.A. mediante: Póliza de 
Fianza a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca. La fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la 
firma del contrato de adjudicación. 
 
DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 
 
El Licitante que hubiere sido favorecido con la adjudicación del contrato, 
deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo otorgado, previo 
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a su entrega, mediante constitución de fianza por institución legalmente 
autorizada, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado 
de Oaxaca, conforme lo dispone el artículo 37 fracción I de la Ley, 
incluido el impuesto al valor agregado (I.V.A).  
 
La fianza deberá presentarse en la fecha y hora señalada para la firma 
del contrato de adjudicación. 
 
DE VICIOS OCULTOS 
 
El Licitante deberá garantizar los vicios ocultos, por un periodo de 12 meses 
contados a partir de la fecha del acta de entrega de la obra con una fianza 
por un importe del 10% del valor total de la Obra, a favor de la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme lo dispone el artículo 
37 fracción III de la Ley, incluido el impuesto al valor agregado. (I.V.A.). 
 

 
DÉCIMAPRIMERA: PAGO DE BASES, DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA 

PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 
 

El procedimiento para efectuar el pago por la adquisición de las bases, vía 
internet a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de 
Oaxaca, es el siguiente: 
 

a. Accesar a la página de la Secretaría de Finanzas mediante la siguiente dirección: 

www.finanzasoaxaca.gob.mx 

b. En la página principal, dentro del menú gráfico SERVICIOS EN LÍNEA, acceder al 

menú Generar formato de pago. 

c. Dar clic en la opción DERECHOS 

d. De las opciones que muestra, dar clic en el botón DERECHOS POR PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. 

e. Dar clic en la opción ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

f. De las opciones que muestra, dar clic en el botón SERVICIOS COMUNES QUE SE 

REALICEN POR CUALQUIERA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

g. Desplegará un formulario de captura en la que se digitarán los siguientes datos 

para generar el pago de la licitación correspondiente (Calcular el presupuesto). 

i. Servicio: 3IAAAE-EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA 

OBRA PÚBLICA. 

ii. Clave: 3IAAAE001- EXPEDICIÓN COPIA SIMPLE DE BASES DE LICITACIÓN PARA 

OBRA PÚBLICA. 

iii. Importe a pagar, el cual deberá de ser por un importe de $500.00 (Quinientos 

pesos) 

iv. Cantidad: 500.00 

h. Al terminar la captura, dar clic en el botón CAPTURAR DATOS: 

i. El contratista deberá capturar sus datos. 
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ii. Descripción del pago: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. EO-

920051985-N2-2023  

i. Al finalizar la captura, dar clic en la opción LINEA DE CAPTURA, confirmando los 

siguientes datos. 

i. Contribuyente. 

ii. Folio. 

iii. Línea de captura. 

iv. Vigencia de línea de captura. 

j. Adicional en pantalla visualizará las opciones para elegir el medio de pago: 

i. Pagar en línea 

ii. Descargar línea de captura 

iii. Finalizar trámite. 

La copia del recibo que se genere, formará parte de los documentos que integran la proposición 

técnica. 

 
Los planos generales de la obra, podrán ser descargados vía internet en la 
página de la Universidad del Istmo:     
http://www.unistmo.edu.mx/licitaciones_invitaciones.html  , posterior a la 
publicación de la convocatoria o podrán acudir del 09 al 19 de septiembre 
de 2023, en un horario de 09:00 a 18:00 Horas, a las oficinas de la Vice-
Rectoría de Administración de la Universidad del Istmo, Campus Ixtepec,  sita 
en Ciudad Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad 
Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110; en donde les serán entregados previa 
presentación del recibo original del pago de las bases, realizado ante la 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 
Se adjuntan a las presentes bases, la guía de llenado (anexos), los cuales 
servirán de modelo para la elaboración de las documentales que se 
requieren; mismos que formarán parte de las propuestas técnicas y 
económicas, respectivamente. 
 
LA FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES SERÁ COMO A 
CONTINUACIÓN SE DETALLA:  

 
1. Las propuestas deberán presentarse en hojas con el membrete de la 
empresa, excepto aquellas que le fueron entregadas por la UNISTMO, en 
cuyo caso deberán identificarse con el nombre o sello de la empresa 
participante. 
 
2. Las propuestas deberán presentarse por separado y en sobres cerrados 
en forma inviolable, en el orden que se establece en el numeral 7 de la 
presente cláusula, incluyendo toda la documentación proporcionada por la 
UNISTMO; los sobres deberán indicar en la parte superior izquierda el nombre 
del licitante y al centro del mismo, si se trata del sobre 1 PROPUESTA TÉCNICA, 
o sobre 2 PROPUESTA ECONÓMICA, y estarán dirigidos a: 
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UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
VICE-RECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN 
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. EO-920051985-N2-2023 
 
Indicarán claramente la leyenda cada uno: 

 
PROPUESTA TÉCNICA 
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 
PROPUESTA ECONÓMICA 
NO ABRIR ANTES DE LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 
3. Se entregará la proposición de manera completa y en original.  
 
4. Todos los documentos de la propuesta deberán estar rubricados por la 
persona física y/o su representante legal y con el sello de la empresa; para 
lo cual deberá manifestar en papel membretado, anexo a estas 
instrucciones el haber realizado la firma, antefirma y sello de su propuesta. 
 
5. Para una mejor localización de los documentos contenidos en la 
proposición, preferentemente deberán presentarse debidamente foliados, 
de manera clara y en lugar visible. El hecho de no hacerlo no implicará la 
descalificación de su propuesta. 
 
6. Todo lo referente a costos de materiales, maquinaria, equipo y mano de 
obra deberá considerar la puesta en el lugar de ejecución de los trabajos, 
incluyendo todos los gastos que le son inherentes. 

 
7. CONTENIDO DE LA PROPOSICIONES: La documentación de las propuestas 
Técnica y Económica se deberá presentar en dos sobres cerrados, 
incluyendo lo siguiente: 

 
CONTENIDO DE ANEXOS DE LA 

PROPUESTA TÉCNICA 
CONTENIDO DE ANEXOS DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA 
7.A.1 7.D.1 
7.A.2 7.D.2 
7.A.3 7.D.3 
7.A.4 7.D.4 
7.A.5 7.D.5 
7.A.6 7.D.6 
7.A.7 7.D.7 
7.A.8 7.D.8 
7.A.9 7.D.9 

7.A.10 7.D.10 
7.A.11 7.D.11 
7.A.12 7.D.12 
7.A.13 7.D.13 
7.A.14 7.D.14 
7.A.15 7.D.15 
7.A.16 7.D.16 
7.A.17  
7.A.18  
7.A.19  
7.A.20  
7.B.1  
7.B.2  
7.B.3  
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7.B.4  
7.B.5  
7.B.6  
7.B.7  
7.B.8  
7.B.9  
7.C.1  

 
7.1 PROPUESTA TÉCNICA. El sobre de la PROPUESTA TÉCNICA deberá contener 
la siguiente documentación:  
 

A. EL PRIMER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEBERÁ ESTAR 
INTEGRADO POR:  
 

Número de 
anexo 

Descripción 

7.A.1 

COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA Y DE SUS MODIFICACIONES CON 
EL SELLO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA 
PROPIEDAD Y DE COMERCIO, ASÍ COMO PODERES NOTARIALES.  
ACTA DE NACIMIENTO (EN SU CASO), IDENTIFICACIÓN CON 
FOTOGRAFÍA, R.F.C. (PRESENTAR ORIGINALES PARA COTEJO). 

7.A.2 COPIA DEL RECIBO DE PAGO DE LAS BASES. 

7.A.3 
CARTA PODER DE LA PERSONA QUE ACUDE A PRESENTAR LAS 
BASES EN CASO DE SER DISTINTA A LA PERSONA FÍSICA O 
REPRESENTANTE DE LA PERSONA MORAL.  

7.A.4 
MANIFESTACIÓN DE QUE LOS DATOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTE 
LEGAL SON CIERTOS, RECONOCIENDO LA FIRMA Y SELLO DE LA 
EMPRESA.  

7.A.5 BASES DE LA LICITACIÓN. 

7.A.6 MODELO DE CONTRATO. 

7.A.7 ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS. 

7.A.8 
COPIAS SIMPLES DE LAS ACTAS Y CIRCULARES DE LAS JUNTAS DE 
ACLARACIONES Y CONSRTANAS DE VISITA AL LUGAR DE LOS 
TRABAJOS. 

7.A.9 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. 

7.A.10 

DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO 2022 Y PAGOS 
PROVISIONALES DEL AÑO 2023, ASÍ COMO ESTADOS FINANCIEROS 
AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023, DICTAMINADOS POR CONTADOR 
PÚBLICO INDEPENDIENTE. 
PARA VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE, EL MÍNIMO REQUERIDO 
SERÁ DE $3,000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), Y EN 
CASO DE ESTAR OBLIGADOS CONFORME AL ARTÍCULO 32-A DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ÉSTOS DEBERÁN ESTAR 
DICTAMINADOS.  
ANEXAR UNA COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REGISTRO 
VIGENTE COMO CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO.  
ORIGINAL DE LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EMITIDA POR 
EL IMSS, VIGENTE Y ACTIVO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS, PUDIENDO SER VERIFICADA EN CUALQUIER 
MOMENTO DE LA EVALUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS 
ÚLTIMOS CRITERIOS VIGENTES EMITIDOS POR EL HONORABLE 
CONSEJO TÉCNICO, ESTABLECIDO POR EL IMSS. 

7.A.11 
MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y DE 
HABER ASISTIDO O NO A LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

7.A.12 MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN. 

7.A.13 
MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS VIGENTES, CELEBRADOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, INDICANDO 
MONTOS, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO Y AVANCES.  

7.A.14 CURRICULUM DE LA EMPRESA. 
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7.A.15 
COPIAS DE LAS CARATULAS DE LOS CONTRATOS QUE HA 
CELEBRADO, ACOMPAÑADAS DE SUS RESPECTIVAS ACTAS DE 
ENTREGA- RECEPCIÓN. 

7.A.16 CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO. 

7.A.17 
MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRATSE EN LOS SUPUESTOS DEL 
ARTÍCULO 32 DE LA LEY. 

7.A.18 
COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE 
OBRA DEL ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD CON LA 
FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY.  

7.A.19 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y 
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA UNISTMO LES HUBIERE 
PROPORCIONADO. 

7.A.20 

ESCRI TO ORI GIN AL Y  EN HOJA M EM BRETAD A,  
CONTENI ENDO LAS POL Í T ICAS DE L A DECL AR ACI ÓN DE 
INTEGRIDAD, EN LA CU AL ,  LA CONTR AT ANTE DEBER Á 
M ANI FEST AR QUE SE  ABSTENDR Á POR S Í  O A TR AVÉS DE 
INTERPÓSI T A PERSON A, DE ADOPT AR CONDUCT AS  Y  
ACT I TUDES QUE I NDUZCAN O INTENTEN INDUCI R ,  AL  
PERSON AL DEL  SERVI CI O PÚBL I CO DE LA EJECUTOR A 
DE GAST O, A M ANIPULAR O ALTER AR ,  LAS  
EVALU ACI ONES DE LAS PROPUEST AS DE LAS  
CONTR AT I ST AS ,  EL  RESULT ADO DEL  PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDI CACI ÓN O FALLO, Y /O CUALQUI ER  OTRO 
ASPECTO QUE LE  OTORGUE CONDI CIONES  
PREFERENTES CON RELACI ÓN A LAS DEM ÁS  
CONTR AT I ST AS P ART I CI P ANTES.  

 
 
 

B. EL SEGUNDO GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORGINAL DEBERÁ ESTAR 
INTEGRADO POR: 
 

Número de 
anexo 

Descripción 

7.B.1 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES. 

7.B.2 DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA. 

7.B.3 
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE OBRA (RELACIÓN DE 
SALARIOS BASE Y SALARIOS REALES). 

7.B.4 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O 
RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA ÚTIL, PRESENTANDO 
FACTURA ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS. 

7.B.5 PROGRAMAS CALENDARIZADOS POR PARTIDAS. 

7.B.6 
PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS POR CONCEPTOS. 

7.B.7 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIONES DE 
MATERIALES Y QUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR 
PARTIDAS. 

7.B.8 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA 
Y QUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. 

7.B.9 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN PERSONAL, TÉCNICO, 
OBRERO Y SERVICIOS POR PARTIDAS. 
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C. EL TERCER GRUPO DE DOCUMENTACIÓN ORGINAL DEBERÁ ESTAR 
INTEGRADO POR: 
 

Número de 
anexo 

Descripción 

7.C.1 
LOS PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS, LOS CUALES 
SERÁN PARTE INTEGRAL DEL DOCUMENTO. 

 
 

7.2. PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Número de 
anexo 

Descripción 

7.D.1 CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 

7.D.2 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE MEDICIÓN, 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, 
IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS 
CATÁLOGOS DE CONCEPTOS ÚNICAMENTE EL VALOR DEL PRECIO 
UNITARIO SE EXPRESARÁ CON LETRA). 

7.D.3 ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL. 

7.D.4 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE COSTOS INDIRECTOS, ESTOS 
DEBERÁN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL 
COSTO DIRECTO E INCLUIRÁN: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE 
OFICINAS CENTRALES, ADMINISTRACIÓN DE OBRA, SEGUROS Y 
FIANZAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES Y DEMÁS 
INHERENTES. 

7.D.5 
ANÁLISIS DETALLADO DEL FINANCIAMIENTO, INDICANDO LA TASA 
DE INTERÉS APLICADA, LA CUAL PERMANECERÁ INVARIABLEMENTE 
DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  

7.D.6 ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS Y PRECIOS UNITARIOS. 

7.D.7 ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 

7.D.8 EXPLOSIÓN DE INSUMOS. 

7.D.9 
DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD, CONSIDERANDO 
DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS POR INFONAVIT, SAR E 
INSPECCIÓN DE CONTRALORÍA Y SERVICIO DE SUPERVISIÓN. 

7.D.10 RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICIÓN POR PARTIDA. 

7.D.11 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS. 

7.D.12 
PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE 
LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS. 

7.D.13 
PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE ADQUISICIONES DE 
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE POR 
PARTIDAS 

7.D.14 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. 

7.D.15 PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE MANO 
DE OBRA (PERSONAL DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
SUPERVISIÓN, PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS) POR 
PARTIDAS. 

7.D.16 CD QUE CONTENGA ESCANEADA LA INFORMACIÓN PRESENTADA 
EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. (UN ARCHIVO PDF 
POR CADA ANEXO). 

 
 

TODA LA PAPELERÍA ANTES CITADA, DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR LA PERSONA 
FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL, CON EL SELLO RESPECTIVO, ADEMÁS DE ESTAR 
DEBIDAMENTE FOLIADA. 
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DÉCIMA 
SEGUNDA: VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS: 
 

Se efectuará a las 10:00 hrs. del día 20 de septiembre de 2023, en el sitio 
ubicado en la Universidad del Istmo, Campus Tehuantepec, ubicado en: 
Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa Cruz, 4ª. Sección Sto. Domingo 
Tehuantepec, Oax; México C.P. 70760; atendidos por el Vice-Rector de 
Administración de la Universidad del Istmo, quien extenderá la constancia 
correspondiente a cada Licitante.  
 
En caso de que no asistan los participantes, presentarán oficio manifestando 
conocer el sitio en donde se llevarán a cabo los trabajos. 

 
DÉCIMA 
TERCERA: JUNTA DE ACLARACIONES: 
 

La Junta de Aclaraciones se celebrará a las 11:00 hrs. del día 20 de 
septiembre de 2023, en las Oficinas Administrativas de la Universidad del 
Istmo, Campus Tehuantepec, ubicado en: Ciudad Universitaria S/N, Barrio 
Santa Cruz, 4ª. Sección Sto. Domingo Tehuantepec, Oax; México C.P. 70760; 
atendidos por el Vice-Rector de Administración. 

 
Los licitantes deberán entregar por escrito, sus dudas sobre la Convocatoria 
y Bases de la presente licitación, en papel preferentemente membretado, al 
Departamento de Obras, Proyectos y Mantenimiento de la UNIVERSIDAD DEL 
ISTMO, ubicada en Campus Ixtepec, Ciudad Universitaria S/N, Carretera 
Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110,o en un archivo 
adjunto a los correos electrónicos:  
deptosupobras@vadm.unistmo.edu.mx;compras@bianni .uni stmo
.edu.mx,cuando menos con un día de anticipación a la celebración de la 
junta de aclaraciones, a efecto de que la convocante este en posibilidad 
de analizarlos y hacer las correspondientes aclaraciones en la propia junta, 
sin perjuicio de que se dé respuesta a las dudas de tipo legal y administrativo 
que en el propio acto se presenten. 
 
La inasistencia de los Licitantes a la Junta de Aclaraciones, será de su estricta 
responsabilidad; sin embargo, podrán acudir con la debida oportunidad en 
el domicilio indicado en la Convocatoria correspondiente para que les sea 
entregada copia del Acta de la Junta respectiva. 
 
Así mismo, el acta de Junta de Aclaraciones, estará a disposición de los 
licitantes en la página www.unistmo.mx al término de la realización de la 
Junta de Aclaraciones. 
 
En presente obra, La Ejecutora del Gasto, no proporcionará a La Contratista 
ningún material y/o equipo para su instalación permanente en la obra. 

 
DÉCIMA  
CUARTA: ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES: 
 

La Presentación de las Propuestas Técnicas y Económicas y Apertura de las 
Propuestas Técnicas se celebrará a las 10:00 hrs., del día 25 de septiembre 
de 2023, y la Apertura de la Propuestas Económicas se celebrará a las 10:00 
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hrs., del día 26 de septiembre de 2023, ambas en el Auditorio del Campus 
Ixtepec de la Universidad del ISTMO sita en Ciudad Universitaria S/N, 
Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 
70110, levantándose el Acta respectiva. 

 
Para participar en dichos actos, los representantes acreditados por los 
Licitantes, deberán presentar carta poder e identificación oficial. 
 
La propuesta económica tendrá validez por 90 días después de la fecha de 
apertura de la misma, conforme al artículo 31 fracción XV de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 
No podrán presentar propuestas, todas aquellas personas físicas o morales 
que se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 32 de la Ley de 
Obras, aunque dichas propuestas sean presentadas por personas diferentes 
a ellas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31, fracción XXII de la Ley. 
 

DÉCIMA  
QUINTA: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO: 
 

La UNISTMO, para hacer la evaluación de las proposiciones, verificará que 
las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las 
Bases de Licitación y sus Anexos, que los programas de ejecución propuestos 
sean factibles y congruentes de realizar, dentro del plazo solicitado, con los 
recursos considerados por el Licitante, y que las características, 
especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas. 
 
Revisar que se hayan utilizado para el análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios, los costos de mano de obra, materiales y demás insumos en 
la zona o región de que se trate. 
 
Que el cargo por maquinaria y equipo se haya determinado con base en el 
precio y rendimientos de estos considerados como nuevos. 
 
Que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, 
servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y 
demás cargos de naturaleza análoga. 
 
La UNISTMO juzgará la capacidad del Licitante para cumplir con su 
proposición, por la información que él mismo suministre y podrá comprobar 
la veracidad de dicha información, por los medios legales que considere 
pertinentes. 
 
La UNISTMO verificará si las ofertas económicas que haya determinado se 
ajustan sustancialmente a las condiciones de la licitación contienen errores 
aritméticos. La Convocante corregirá de la siguiente manera los errores que 
se encuentren: 

 
a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en 

números y en letra, prevalecerán los indicados en letra. 
b) Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un 

rubro que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 
cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado, a 



 23 

menos que a juicio del Contratante hubiere un error evidente en la 
colocación del signo (coma o punto) que separa los decimales de 
dicho precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el precio total 
cotizado para ese rubro y se corregirá el precio unitario. 

 
La UNISTMO ajustará el monto indicado en la oferta de acuerdo con el 
procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la 
anuencia del Licitante, el nuevo monto se considerará obligatorio para el 
Licitante. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido de 
la oferta, ésta será rechazada. 
 
La UNISTMO también verificará el debido análisis, cálculo e integración de los 
precios unitarios, contemplado en el catálogo de conceptos. 
 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará 
a la persona cuya propuesta solvente tanto técnica como económica, 
cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en estas Bases 
de Licitación y sus anexos, reuniendo las condiciones legales, técnicas y 
económicas requeridas por la UNISTMO y garantice satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
Si resultare que dos o más proposiciones son solventes y por tanto satisfacen 
la totalidad de los requerimientos de la UNISTMO el contrato se adjudicará a 
quien presente la propuesta económica solvente más baja. 
 
La UNISTMO emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, 
en el que hará constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se hará 
mención de las proposiciones desechadas. Para la evaluación de las 
proposiciones, en ningún caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

DÉCIMA 
SEXTA: CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPUESTA: 
 

Se considerará como suficiente para desechar una propuesta, cualquiera de 
las siguientes causas: 
 
A) El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las 

presentes Bases de Licitación y sus anexos. 
 
B) Que se encuentre en cualquiera de los supuestos del Artículo 32 de la 

Ley, o que no presente la manifestación correspondiente. 
 
C) Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres, 

ya sea por sí mismo o formando parte de cualquier compañía o 
asociación. 

 
D) Que se ponga de acuerdo con otros Licitantes para cualquier objeto 

que pudiera desvirtuar la Licitación. 
 
E) Que el postor se encuentre sujeto a suspensión de pagos o declarado 

en estado de quiebra. 
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F) Las propuestas que por errores aritméticos modifiquen sustancialmente 
el monto de estas 

 
G) La falta de alguno de los requisitos que se requieran en las presentes 

bases o que algún rubro en lo individual esté incompleto. 
 
H) Que no se encuentren bien integradas las tarjetas de análisis de precios 

unitarios, tanto en su análisis como en su cálculo, así como su 
incongruencia entre uno y otro. 

 
I) Cuando se observen precios unitarios sujetos a especulación en los que 

se detecte obtener por el proponente una ventaja premeditada. 
(precios no remunerativos.) 

 
J) Que se presenten períodos de ejecución superiores al propuesto y 

establecido en las bases. 
 

K) Cuando las proposiciones recibidas rebasen el monto presupuestal 
asignado para la realización de la obra. 

 
Se descalifica al licitante durante el acto de apertura por las siguientes 
razones: 
 
Que los sobres que contienen las propuestas técnica y económica, no estén 
cerrados en forma inviolable. 
 
Que no cuenten con la totalidad de los documentos solicitados en la 
acreditación del licitante de estas Bases. 
 
Que presente varias proposiciones bajo el mismo o diferentes nombres. 
 
Que no presente cualquiera de los anexos requeridos en los anexos 7B1, 7B2, 
7B6 Y 7B9 o que la información proporcionada en cualquiera de ellos esté 
incompleta. 
 
Que se encuentre, ya sea como presunto o definitivo dentro del Listado de 
Contribuyentes. (Art. 69-B del Código Fiscal de la Federación). 

 
DÉCIMA 
SÉPTIMA: PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN: 
 

Ninguna de las condiciones contenidas en las Bases de Licitación, así como 
en las proposiciones presentadas por los Licitantes podrá ser negociada. 

 
DÉCIMA 
OCTAVA: LICITACIÓN DESIERTA: 

 
La UNISTMO no adjudicará el contrato y declarará Desierta la licitación 
cuando no se reciban propuestas y a su juicio, las proposiciones presentadas 
por los Licitantes, no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus 
precios no fueren aceptables por rebasar el monto presupuestal asignado 
para la realización de la obra, en este caso la UNISTMO determinará lo 
conducente debiendo de informar a las instancias correspondientes. 
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DÉCIMA  
NOVENA: COMUNICACIÓN DEL FALLO: 
 

En Junta Pública, se dará a conocer el Fallo de la Licitación, la cual se 
celebrará a las 16:00 Hrs., del día 29 de septiembre de 2023, en el Auditorio 
del Campus Ixtepec de la Universidad del ISTMO sita en Ciudad Universitaria 
S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 
70110, levantándose el Acta respectiva. 
 

                         La UNISTMO podrá diferir por una sola vez la comunicación del Fallo, siempre  
                        que el nuevo plazo fijado no exceda de 10 (diez) días hábiles contados a  
                        partir de la fecha establecida en el párrafo anterior. 

 
Aquellas propuestas que hubiesen omitido alguno de los requisitos exigidos 
en las bases, se desecharán y el sobre que contenga la propuesta 
económica correspondiente, será devuelto por la convocante diez días 
naturales después de la fecha en que se dé a conocer el fallo. 

 
VIGÉSIMA: DEL CONTRATO: 

 
A) MODELO  

Se anexa el modelo de contrato, el cual será bajo las condiciones de 
pago sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. 
 

B) FIRMA 
Previo a la firma del contrato deberá presentar escrito donde manifieste 
Bajo Protesta de Decir Verdad que ha presentado en tiempo y forma la 
declaración por Impuestos Federales correspondiente al último ejercicio 
Fiscal (2022), así como las declaraciones de pagos provisionales 
correspondientes a 2023 por los mismos impuestos; que no tienen 
adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales distintos a ISAN e 
ISTUV, así como una manifestación en términos de los Artículos 32-D del 
Código Fiscal de la Federación (C.F.F.). Así mismo, deberá presentar el 
documento actualizado y expedido por el SAT, en la que se emita 
opinión POSITIVA sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
conforme a la regla 2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 
2022 y en atención al Oficio Circular No. UNAOPSFP/309/0743/2008 de la 
Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de septiembre de 2008, previo a su firma, en caso de 
que al momento de suscribir el contrato, el licitante no haya recibido por 
parte del SAT, la respuesta a su solicitud, deberá presentar  documento 
del “acuse de recepción” expedido por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), con el que compruebe que realizó la “solicitud de 
opinión” sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 
Así como también, deberá presentar la opinión positiva expedida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relativo al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las 
reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones 
fiscales en materia de Seguridad Social, aprobadas mediante el acuerdo 
ACDO.AS2.HTC.270422/107.P.FIR, dictados por el H. Consejo Técnico del 
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Instituto Mexicano del Seguro Social, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el día 27 de abril de 2022. 
 
En términos establecidos por las “Reglas para la obtención de 
constancias de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y 
entero de amortizaciones” cuenta con la Constancia de situación fiscal 
emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX 
de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 
Consejo de Administración del INFONAVIT, mediante Resolución RCA-
5789-01/17, tomada en su Sesión Ordinaria número 790 del 25 de enero 
de 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 
2017, entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
El licitante ganador deberá presentar de acuerdo al Artículo 9 y 12 del 
Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores de la 
Construcción por Obra o Tiempo Determinado:  

 

• Alta del Registro de la Obra ante el Instituto Mexicano del Seguro 
Social a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
firma del contrato;  

• Bimestralmente presentará acuse de recibo de la relación 
mensual de los trabajadores que intervinieron en la obra 
presentada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social;  

• Asimismo, la contratista una vez terminada la obra, deberá presentar 
el aviso de terminación de la obra, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la fecha de la conclusión, como requisito previo para el 
pago del finiquito de la obra. 

 
Se informa al Licitante ganador que deberá acreditar estar 
debidamente inscrito y vigente en el Padrón de Contratistas de Obra 
Pública de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de 
conformidad con lo señalado en los Artículos No. 26-A de la Ley. 
 
La firma del contrato se llevará a cabo a las 11:00 Hrs. del día 02 de 
octubre de 2023, en las Oficinas Administrativas de la Universidad del 
ISTMO Campus Ixtepec, sita en Ciudad Universitaria S/N, Carretera 
Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110.  

 
El Licitante a quien se le adjudique el Contrato, se compromete a 
firmarlo dentro del plazo que establece la UNISTMO, tanto en las 
presentes bases como en el Acto de Fallo, debiendo otorgar la 
garantía siguiente: 1) la de Cumplimiento del Contrato que se 
constituye por un valor del 10% (diez por ciento) del importe total del 
mismo (incluyendo el I.V.A.), de conformidad a lo dispuesto por los 
artículos 37 Fracción II y 47 de la Ley. 
 
El modelo del contrato se regirá bajo las condiciones de pago sobre 
la base de precios unitarios y tiempo determinado, conforme al 
artículo 31 fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca. 
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C) NO FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  
 
Con fundamento en el artículo 47 último párrafo de la Ley, Si el contrato 
no se formaliza dentro del plazo que estable el artículo de referencia, 
por causas imputables al ganador, o no presente la Fianza dentro del 
plazo señalado, éste será sancionado por la Convocante, mediante al 
pago de una cantidad igual al 5% del importe total de su proposición, 
adjudicándose el contrato a la segunda proposición solvente más baja, 
siempre que esta no exceda del 10% del precio del primero, de acuerdo 
al artículo mencionado 
 

D) BITÁCORA DE OBRA 
 
La Bitácora que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones 
concertados por las partes en el Contrato, constituye el instrumento que 
permite a los órganos de control, verificar los avances y modificaciones 
en la ejecución de los trabajos, motivo por el cual se debe considerar 
que dicha Bitácora forma parte del Contrato. 

 
E) AJUSTE DE COSTOS 

 
La UNISTMO realizará el ajuste de costos de acuerdo a lo señalado el 
Artículo 55, de la Ley. 
 

VIGÉSIMA 
PRIMERA: CAMBIO EN EL CÁLCULO DEL FACTOR DEL SALARIO REAL: 

 
El Cálculo e Integración del Factor de Salario Real, en todas las menciones 
que se hagan referentes al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuenta de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, se recomienda que éstos 
se realicen en Unidad de Medida y Actualización (UMA) lo anterior tomando 
en consideración lo dispuesto por el DECRETO por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario 
mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de enero de 
2016, y en relación a lo dispuesto por la Ley para Determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2016. 

 
VIGÉSIMA 
SEGUNDA: CONDICIONES DE PRECIO: 

Los trabajos motivo de esta Licitación, se regirán bajo la modalidad de 
Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado 
y todos los pagos serán efectuados en Moneda Nacional. 

 
VIGÉSIMA 
TERCERA: FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS: 
 

El contratista deberá formular las estimaciones de trabajos ejecutados con 
una periodicidad no mayor de 30 (treinta) días naturales y deberá 
presentarlas a la residencia de obra dentro de los 4 (cuatro) días hábiles 
siguientes a la fecha de corte, la cual será los días veinticinco de cada mes 
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calendario; las estimaciones deberá acompañarlas de la documentación 
que acredite la procedencia de su pago mediante números generadores, 
notas de bitácora, croquis, controles de calidad, pruebas de laboratorio, 
fotografías, análisis y cálculo de integración de los importes correspondientes 
a cada estimación. La residencia de obra contará con un plazo no mayor 
de 8 (ocho) días hábiles desde la fecha de presentación, para realizar la 
revisión y autorización de las mismas. En el supuesto de que surjan diferencias 
técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de los ocho días 
hábiles, las partes tendrán 3 (tres) días hábiles, para la revisión y conciliación 
de dichas diferencias y si al término de este plazo no se llega a la conciliación 
de algún trabajo éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente 
estimación. LA UNISTMO, pagará al contratista las estimaciones por trabajos 
ejecutados, a más tardar al vigésimo día hábil contado a partir de la fecha 
en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra. 

 
VIGÉSIMA 
CUARTA: DOCUMENTO CONTRACTUAL: 
 

El Licitante adjudicado, deberá presentar para la firma del Contrato, póliza 
de fianza, por un valor que cubra la cantidad entregada como anticipo, 
copias certificadas del acta constitutiva de la empresa y sus modificaciones, 
así como del testimonio del apoderado legal con identificación oficial y la 
manifestación por escrito Bajo Protesta de Decir Verdad que se encuentra al 
corriente de sus obligaciones fiscales de conformidad con el Código Fiscal 
de la Federación y las leyes tributarias. 
 
La documentación del Licitante favorecido con el fallo, será incorporada 
como documentación anexa al Contrato. 
 

VIGÉSIMA 
QUINTA: PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 

La UNISTMO tendrá la facultad de verificar, en cualquier momento, si la obra 
objeto del contrato se están ejecutando por el contratista, de acuerdo con 
el programa de ejecución convenido, comparando el avance físico de los 
trabajos. 

 
Si como resultado de dicha comparación, el avance de la obra es menor a 
lo programado, es decir, existe atraso en la ejecución de los trabajos por 
causas imputables a el contratista, la UNISTMO procederá a retener el 5% 
(cinco por ciento) de las diferencias entre el importe de la obra realmente 
ejecutada y el importe de la que debió realizarse. El contratista podrá 
recuperar el importe de las retenciones económicas en las siguientes 
estimaciones si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de 
ejecución convenido. 

 
De existir retenciones a la fecha de conclusión de los trabajos pactada y 
trabajos por ejecutar, el monto de las mismas seguirá en poder de la 
UNISTMO. El monto que se cuantifique por concepto de penas 
convencionales a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará 
efectivo contra el importe de las retenciones económicas aplicadas por la 
UNISTMO. 
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ANEXO 7.A.6 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO 
 

Datos de “LA CONTRATISTA” 
 

Nombre:  
 
Nombre de la persona representante legal o administradora única:  
 
RFC:  
 
IMSS:  
 
Domicilio fiscal:  
 
Domicilio convencional:  
 
Teléfono: 
 
Mail: 
 

 
Datos del Contrato 

 
Número de contrato: E O-92 005 198 5- N2 -20 23 
 
Modalidad de la contratación: Licitación Pública 
 
Número de procedimiento: E O- 920 051 985 - N2  -20 23 
 
Nombre de la obra: "CON ST RUCC IÓN  DE  UN  L ABO R ATO RIO  DE  SIM UL AC IÓN  Y  M AN UF AC TU RA  
IN DU ST RI AL  E N L A UN IVE RS ID A D DE L  I STM O  C AM P US TE H U AN TE PE C  (P RIM E RA  E T AP A )" 
 
Lugar donde se ejecutará la obra: ubicado en la Universidad del Istmo, 
Campus Tehuantepec, ubicado en: Ciudad Universitaria S/N, Barrio Santa 
Cruz, 4ª. Sección Sto. Domingo Tehuantepec, Oax; México C.P. 70760.  
 
Plazo de ejecución de los trabajos: 130 (ciento treinta) días naturales 
 
Fechas programadas en las que se realizarán los trabajos: Inicio 03 de 
octubre de 2023 y termina el 09 de febrero de 2024. 
 
Número de oficio de autorización de recursos: SF/SPIP/DPIP/FAM-
IES/0576/2023 
 
Fecha de oficio de autorización de recursos: 31 de agosto de 2023 
 
Fuente de financiamiento: FAM EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 
2023. 
 
Número de obra: FAM-IES/0576/231141/2023 
 
Monto contratado (con I.V.A.): XXXXXXXXXXXXXXX 
 
Anticipo: XXXXXXXXXXXXXXXX 
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Fecha del contrato: 02 de octubre de 2023 

 
 
 
 
 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO  

 
Declaraciones  
Primera “La Ejecutora del Gasto” 
Segunda “La Contratista” 
Tercera “Las Partes” 
  
Cláusulas  
Primera Objeto 
Segunda Plazo de ejecución 
Tercera Monto 
Cuarta Anticipo 
Quinta Forma de pago 
Sexta Lugar de pago 
Séptima Subcontratación 
Octava Cesión de derechos de cobro 
Novena Ajuste de costos 
Décima Garantías 
Décimo primera Disponibilidad del inmueble 
Décimo segunda Representantes de las partes 
Décimo tercera Recepción de los trabajos 
Décimo cuarta Suministros 
Décimo quinta Campamentos y bodegas 
Décima Sexta Otras estipulaciones específicas 
Décima séptima Discrepancias de carácter técnico y administrativo 
Décimo octava Caso fortuito o fuerza mayor 
Décimo novena Sanciones por incumplimiento del programa 
Vigésimo Suspensión temporal 
Vigésimo primera Terminación anticipada 
Vigésimo segunda Responsabilidades de “La Contratista” 
Vigésimo tercera Relaciones laborales 
Vigésimo cuarta Rescisión del contrato 
Vigésimo quinta Modificaciones 
Vigésimo sexta Cláusula anticorrupción 
Vigésimo séptima Conflicto de interés 
Vigésimo octava Transparencia 
Vigésimo novena Notificaciones 
Trigésimo Predominio del contrato 
Trigésimo primera Legislación 
Trigésimo segunda Jurisdicción y tribunales competentes 
Trigésimo tercera  Protección de datos personales 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL ESTADO DE OAXACA, POR 

CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, A TRAVÉS DEL ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL DENOMINADO UNIVERSIDAD DEL ISTMO, 

RREPRESENTADA POR EL M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES, VICE-RECTOR DE 

ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTANTE LEGAL, ASISTIDO EN ESTE ACTO POR EL 

ARQ. SERGIO LEONARDO PERALTA SORIANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 

PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ “LA EJECUTORA DEL GASTO” Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 

DENOMINADA XXXXX (la C. XXXXX, en caso de una persona física o moral; 

colocarlo en plural en caso de tratarse de un conjunto de personas 

físicas y/o morales), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR (señalar el nombre 

de la persona representante legal o común), EN SU CARÁCTER DE (señalar 

si se trata de administrador único, representante legal u otro 

debidamente facultado para este acto), ASISTIDO POR EL C. (Nombre y 

cargo de la persona designada como representante de obra) QUE EN LO 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES EN FORMA 

CONJUNTA, SE LES LLAMARÁ "LAS PARTES", MISMAS QUE SOMETEN SUS 

VOLUNTADES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S 

PRIMERA. “LA EJECUTORA DEL GASTO” DECLARA QUE: 

 

A.  Que es un Organismo Público Descentralizado de Carácter Estatal, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por el 
Decreto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Oaxaca, 
según publicación en el Periódico Oficial, de fecha 20 de junio 
del 2002 y cuyo domicilio es: Ciudad Universitaria S/N, Barrio 
Santa Cruz, 4a. Sección Sto. Domingo Tehuantepec, Oax., México 
C.P. 70760. 
 

B. Tiene competencia en el Estado para impartir educación superior 
en los niveles de Licenciatura, Maestría y Doctorado y, sobre 
todo, en los relacionado con investigaciones científicas, 
humanísticas y tecnológicas, para la formación de profesionales, 
investigadores y profesores altamente capacitados, organizar 
cursos de capacitación y especialización en las diversas 
modalidades, otorgar diplomas que acrediten ciertos 
conocimientos técnicos a nivel no profesional, a alumnos que 
hayan seguido una parte de los estudios y cubierto un mínimo de 
materias, de igual manera, dentro de su estructura orgánica 
cuenta con un Departamento de Proyectos, Construcción y 
Mantenimiento por lo que tiene competencia para contratar la 
ejecución de obras públicas o servicios relacionados con la 
misma, en términos de lo dispuesto en los artículos 3 fracción 
II, 4, 13, 60, y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado, asimismo, en la fracción II del artículo 6 
de su Decreto de Creación, encontrándose inmersa la facultad de 
celebrar el presente contrato, atento en lo dispuesto por el 
dispositivo 15 del mismo ordenamiento. 
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C. OSCAR CORTÉS OLIVARES, Maestro en Administración, como 
Vicerrector de Administración y representante legal, cuenta con 
facultades para suscribir el presente contrato, en términos de 
lo dispuesto en los artículos 3 fracción II, 4, 13, 60, y demás 
relativos  de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 
personalidad que acredita con el nombramiento, expedido en su 
favor por la Maestra María de los Ángeles Peralta Arias, en su 
carácter de Rectora de la Universidad del Istmo, de fecha 
dieciséis de enero de dos mil veintitrés. 

 

D. OSCAR CORTÉS OLIVARES, Maestro en Administración, como 

Vicerrector de Administración y representante legal, cuenta con 
facultades para suscribir el presente contrato, en términos de  
la fracción III y XIII del artículo 6 del Decreto de Creación de 
la Universidad del Istmo, publicado en el Extra del Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fecha 20 de junio 
de 2002, encontrándose inmersa la facultad de celebrar el 
presente contrato en términos de lo dispuesto por el artículo 15 
del mismo ordenamiento, personalidad que acredita con el 
Instrumento Notarial número 64753, Volumen 933, de fecha cinco 
de abril de dos mil veintitrés, pasado ante la fe del Licenciado 
Othón Sibaja Martínez, Notario Público Número 46 del Estado de 
Oaxaca y, con el nombramiento expedido en su favor por la Maestra 
María de los Ángeles Peralta Arias, en su carácter de Rectora de 
la Universidad del Istmo, de fecha dieciséis de enero de dos mil 
veintitrés. 

 

E. Para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, 
se ejercerán los recursos establecidos en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, los 
recursos que se aplicarán provienen del RAMO 33 dentro del “FAM 
EDUCATIVA SUPERIOR CAPITAL, FAM IES CAPITAL 2023, de acuerdo al 
oficio de autorización de recursos No. SF/SPIP/DPIP/FAM-
IES/0576/2023, de fecha 31 de agosto de 2023, el cual fue 
autorizado por el C. José González Luis, Subsecretario de 
Planeación e Inversión Pública, de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado de Oaxaca. 

 

F. De conformidad con la fracción I, del artículo 25 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el 
presente contrato, le fue adjudicado a “La Contratista”, a través 

del procedimiento de Licitación Pública, con fecha 02 de octubre 
de 2023, en virtud de haber ofrecido las mejores condiciones 
posibles en cuanto a precio, calidad, experiencia, oportunidad 
y demás circunstancias consideradas adecuadas por “La Ejecutora 
del Gasto”. 
 

G. Se han obtenido de las autoridades competentes, las licencias, 
permisos, estudios de impacto ambiental y todas las 
autorizaciones necesarias, para el inicio de los trabajos objeto 
de este contrato. 

 
SEGUNDA. “LA CONTRATISTA” DECLARA QUE:  
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A.  Se encuentra legalmente constituida, al amparo de la legislación 
mexicana, acreditando su personalidad con el testimonio del acta 
constitutiva  xxxxx, volumen  xxxxx, de fecha xxxxx, otorgada 
ante la fe de la persona titular de la Notaría Pública Número 
xxxxx (colocar el nombre de la persona Titular de la Notaría, 
señalada con anterioridad, con su grado profesional), de la 
Ciudad de xxxxx, misma que se encuentra inscrita ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (o en su 
defecto señalar el nombre correcto del Registro Público que así 
corresponda a la ciudad en donde se asentó el registro), con 
folio mercantil número xxxxx, Tomo xxxxx, de fecha xxxxx, y cuyo 
objetivo sociales (redactar de manera sucinta el objeto social 
que le acredita la realización de la obra). 
 

(En caso de que “La Contratista” sea una persona física, 
el presente párrafo quedará redactado de la siguiente 
manera: Ser persona física, mayor de edad, de nacionalidad 
mexicana, que cuenta con capacidad jurídica para contratar 
y obligarse en términos del presente contrato. Así como 
también declara contar con los conocimientos técnicos y 
científicos, además de reunir las condiciones económicas 
para la ejecución de la obra pública objeto del presente 
contrato, y contar con los recursos técnicos, humanos y 
materiales, necesarios para cumplir con los requerimientos 
del presente contrato). 
 

B.  La C. xxxxx (colocar el nombre de la persona que firma el 
contrato), actúa como representante legal de la empresa xxxxx, 
(en caso de tratarse de un representante común deberá decir: 
representante legal de las empresas xxxxx y xxxxx, por convenio 
de fecha xxxxx), acreditándolo con el testimonio de la escritura 
pública xxxxx, volumen número xxxxx, de fecha xxxxx, otorgada 
ante la Fe de la persona titular de la Notaría Pública xxxxx,  
de la Ciudad de xxxxx, misma que se encuentra inscrita ante el 
Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca (o en su 
defecto señalar el nombre correcto del Registro Público que así 
corresponda a la ciudad en donde se asentó el registro), bajo el 
folio mercantil número xxxxx, Tomo xxxxx, de fecha xxxxx. 
 

(En caso de tratarse de una persona física, que actúa por 
sí misma, el inciso B, quedaría eliminado). 
 

C.  La persona representante se identifica con su credencial para 
votar con fotografía expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, con folio xxx, año de registro xxx, clave de elector 
xxx, Estado xxx, Municipio xxx, localidad xxx y sección xxx. 
 

D.  El domicilio fiscal se encuentra ubicado en xxxxx, y goza de los 
siguientes registros: 

1.  Registro Federal de Contribuyentes: 
2.  Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social: 
3.  Registro ante el Instituto de la Vivienda para los 

Trabajadores: 
 



 36 

(En caso de tratarse de dos o más personas, físicas o morales; 
se deberá rellenar los numerales por cada una de éstas). 
 

E.  Declara bajo protesta de decir verdad que, ninguna de las 
personas socias y/o personas que forman parte de “La 
Contratista”, se encuentran en los supuestos del artículo 32 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca. 
 

F.  Se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal 
de la Federación concatenado con el artículo 50-A del Código 
Fiscal para el Estado de Oaxaca y de conformidad con la Regla 
2.1.29 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente 
Ejercicio Fiscal. 
 

G.  Cuenta con la Opinión Positiva Vigente, expedida por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), relativa al cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, 

conforme al Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR dictado 

por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril de 
2022, por el que se abrogaron las Reglas de carácter general 
para la obtención del cumplimiento de obligaciones fiscales en 
materia de seguridad social, así como su Anexo Único, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 22 de septiembre de 
2022. 
 

H.  Cuenta con la constancia de situación fiscal del INFONAVIT 
vigente, conforme a lo indicado en resolución RCA-5789-01/17, 
tomada en su Sesión Ordinaria número 790, del 25 de enero de 
2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de 
junio de 2017.    
 

I .  Cuenta con Registro en el Padrón de Contratistas de Obra Pública, 
a cargo de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones, 
con número xxxxx, expedida con fecha xxxxx.   
 

J.  Es de nacionalidad mexicana y conviene que, en caso de que llegare 
a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como mexicano, 
por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección 
de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio 
de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 
 

K.  Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto del 
presente contrato, a fin de considerar todos los factores 
previsibles que intervinieron en la elaboración de su propuesta 
y que conoce el contenido de las disposiciones reglamentarias y 
administrativas, en relación con los asentamientos humanos, 
desarrollo urbano, medio ambiente y construcción. 

 
L.  (Nombre de la persona DRO) fungirá como Director Responsable de 

Obra, el cual cuenta con Registro en el Padrón de Directores 
Responsables de Obra vigente, mediante oficio número xxxx, 
expedido con fecha xxxx, con número| de registro xxx, y código 
de validación xxxx; quien se identificará con su credencial para 
votar con fotografía, expedida por el Instituto Nacional 
Electoral, con número de folio xxxx y sección xxxx.   
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TERCERA. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:  

A.  Es voluntad libre y consciente, celebrar el presente contrato, 
en el que no existe violencia, dolo, lesión, mala fe y/o error 
que vicie sus voluntades.  
 

B.  De manera recíproca, se reconocen expresamente sus 
personalidades y las capacidades jurídicas, con las cuales 
contratan.  
 

C.  Conocen y aceptar que el presente contrato y sus anexos, que de 
forma enunciativa más no limitativa son: presupuesto, programa 
de erogaciones de ejecución general de los trabajos y/o 
actividades, planos del proyecto, especificaciones técnicas 
generales y/o particularidades, normas de calidad, términos de 
referencia, bitácora de los trabajos, son los instrumentos que 
vinculan a “Las Partes”, en sus derechos y obligaciones.  

C L Á U S U L A S  

 

PRIMERA. - OBJETO: “La Ejecutora del Gasto” encomienda, a “La 
Contratista”, la realización hasta su total terminación de la obra 
pública denominada: "CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y 
MANUFACTURA INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 
(PRIMERA ETAPA)" 
 
El edificio de laboratorio de simulación y manufactura industrial en 
la Universidad del Istmo Campus Tehuantepec (Primera etapa), con 
dirección en Ciudad Universitaria s/n, Barrio Santa Cruz, 4ta sección, 
en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, C.P. 70760, contará con área de 
construcción de 1,090.00 m² y en esta primera etapa se llevarán a cabo 
los siguientes trabajos: Trabajos preliminares (despalme, trazo y 
nivelación): 2961.70 m². Excavación de cepa y rellenos compactados con 
material de excavación y de banco: 1908.97 m3. Cimentación a base de 
zapatas corridas de concreto armado de F´c=250 kg/ cm² y acero de 
refuerzo de F´y=4200 kg/ cm²: 351.48 ml. Placas base de acero A-36 de 
1 1/4" (32 mm) de 60X60 cm y de 1/2" (13 mm.) de 60X20 cm. (cartabón) 
en cimentación: 18 Piezas. Cadena de desplante en cimentación tipo CD1 
de 14X25 cm. y tipo CD2 de 20X25 cm: 329.20 ml. Suministro y aplicación 
de impermeabilizante asfáltico en cadena de desplante en cimentación: 
329.20 ml. Columnas, muros, trabes o vigas y losas de estructura de 
concreto armado de F´c = 250 kg/ cm² y acero de refuerzo: 117.03 m3. 
Estructura metálica, a base de perfil IPR de 14"X6 3/4", de 18"X6", de 
IPR 16"X5 1/2" y de IPR 10"X4": 712.49 ml. Placas refuerzo en estructura 
a base de solera de 2 1/2"X1/4", de 3"X3/8" y elementos de refuerzo de 
2 ángulos  3"X1/4": de66.00 Piezas. Placas de acero A-36 en estructuras 
de 20X40 cm, de 25X33 cm, de 20x50 cm, de 25x40 cm, de 25X50 cm y de 
25X60 cm: 144.00 Piezas. Ángulos de 3 1/2"X3 1/2"X1/2" para cuerda 
superior e inferior de 3"X3"X1/4", para diagonales montantes de 
armadura: 464.52 ml. Soleras de 6"X1/4" y soleras de 6"X3/8", en 
refuerzo de armadura: 91.26 ml. Realización de prueba de líquidos 
penetrantes a juntas o uniones de elementos metálicos con soldadura: 
5.00 Piezas. Cadena intermedia o de cerramiento de concreto de 15X25 
cm. y cadena MV de 14X10 cm de F´c=200 kg/cm²: 42.68 ml. Castillos de 
concreto de 14X20 cm., de 14X25 cm., de 14X30 cm. y de 14X35 cm. de 
F´c=250 kg/cm²: 91.04 ml. Muro de 14 cm. de espesor, con tabique de 
barro rojo recocido de 6X14X28 cm. y limpieza general de la obra: 79.99 
m2. Salidas sanitarias (lavabo, wc y fregadero) con tubo de pvc 
sanitario reforzado de 2" y 4": 12 Piezas. Salidas hidráulicas (lavabo, 
wc y fregadero), de tuboplus o similar de 1/2" y 3/4": 10 Piezas. Tubo 
de ventilación para línea sanitaria de pvc sanitario (anger) de 2" 
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hasta 35 cm sobre el nivel de la azotea: 1 Pieza. En esta primera etapa 
no se tiene considerada la techumbre, pisos y acabados, así como 
tampoco se llevarán a cabo trabajos de instalación eléctrica, de red, 
climatización y equipamiento. 
 
Los trabajos se realizarán en las instalaciones de la Universidad del 
Istmo, ubicadas en: Ciudad Universitaria s/n Barrio Santa Cruz, 4a 
sección, Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, C.P. 70760. 
 
“La Contratista” conoce para efectos de la ejecución de los trabajos 

del presente contrato, el contenido de los documentos que se enlistan 
a continuación y que se consideran como reproducidos en el presente 
instrumento, mismos que se obliga a aplicarlos y los cuales fueron 
rubricados por “La Contratista”, en la presentación y apertura de 

proposiciones de la presente Licitación Pública Estatal: 
1.  Planos del proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas 

generales, particulares y normas de calidad; 

2.  Programa de erogaciones de ejecución general de los trabajos o 
actividades; 

3.  Catálogo de conceptos, estableciendo unidades de medición, 
cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes 
parciales y el total de la proposición, y  

4.  Términos de referencia. 

Para tales efectos, “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos, 

observando estrictamente lo establecido en los ordenamientos legales 
señalados en la Declaración Segunda, inciso K) del apartado de 

Declaraciones. 
 
SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: “Las Partes”, convienen que el plazo 

de ejecución será de 130 (ciento treinta) días naturales, siendo la 
fecha programada de inicio de los trabajos, el día 03 de octubre de 
2023, y la fecha programada de terminación, el 09 de febrero de 2024. 
“Las Partes” convienen que la vigencia del presente instrumento 
jurídico iniciará a partir de que “La Contratista” suscriba el presente 

instrumento y finalizará hasta la fecha en que se firme por las dos 
partes el acta de extinción de derechos y obligaciones, o bien cuando 
con motivo del finiquito, la liquidación de los saldos se realicen a 
la firma del documento en el que conste el finiquito, éste tendrá el 
carácter del acta de extinción de derechos y obligaciones, documento 
en que “Las Partes”, deberán manifestar que no existen otros adeudos, 

por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera 
el contrato, sin derecho a ulterior reclamación.  
Acuerdan “Las Partes”, que el plazo para la ejecución de los trabajos, 

materia del presente contrato, únicamente podrá modificarse cuando se 
actualice lo previsto en la Cláusula Vigésimo Quinta, suspenderse de 
acuerdo a lo establecido en la Cláusula Vigésima o darse por terminado 
anticipadamente sin responsabilidad para “La Ejecutora del Gasto”, 

cuando se actualice alguno de los supuestos de terminación anticipada 
prevista en la Cláusula Vigésimo Primera o que derivado del 
incumplimiento de las obligaciones del contrato por parte de “La 

Contratista”, se rescinda administrativamente el mismo, de conformidad 
con la Cláusula Vigésimo Cuarta. 

 
TERCERA. - MONTO: El monto total de los trabajos, objeto del presente 
contrato, es de (ANOTAR CON NUMERO Y LETRA EL MONTO DE LA PROPUESTA), 
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I.V.A. incluido, el cual fue determinado, de acuerdo a los conceptos, 
unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios 
propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposición 
de “La Contratista”, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 
 
CUARTA. - ANTICIPO: En términos de lo dispuesto en el artículo 53 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
“La Ejecutora del Gasto” otorgará, a “La Contratista”, un anticipo del 

30% para el inicio de los trabajos con base en lo dispuesto por el 
artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, que corresponde a la cantidad de $xxxxx.xx (cantidad 
en número y letra), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 
El anticipo será otorgado a “La Contratista”, en una sola exhibición, 

en la fecha xxxxx (debe pagarse antes de la fecha pactada para el 
inicio de los trabajos) y cuando esta haya entregado la garantía de 
anticipo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 fracción I y 
último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

del Estado de Oaxaca, deberá mantenerse observancia a lo dispuesto en 
la Cláusula Décima fracción I, del presente Contrato. 
El atraso en la entrega del anticipo, imputable a “La Ejecutora del 
Gasto”, será motivo para diferir en igual plazo el programa de 

erogaciones de la ejecución general de los trabajos, para lo cual, las 
partes suscribirán el convenio de diferimiento de la fecha de inicio 
correspondiente.  
Cuando “La Contratista” no entregue la garantía de anticipo dentro del 

plazo establecido, ni en los términos y condiciones que se estipulan 
en la Cláusula Décima, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, 

deberán iniciarse los trabajos en la fecha fijada originalmente. 
“La Contratista” acepta que la amortización del anticipo pactado en 

la presente cláusula, se sujetará al siguiente procedimiento: 
1.  La amortización deberá efectuarse proporcionalmente, con cargo 

a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se 
formulen de acuerdo al Programa Calendarizado de Ejecución 

General de los Trabajos, debiéndose liquidar el faltante por 

amortizar, en la estimación final o finiquito.  
 

2.  Para la amortización del anticipo en los casos de rescisión del 
Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se reintegrará a “La 
Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de diez días naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “La 
Contratista”, la determinación de rescindir el contrato o 
decretar el incumplimiento del mismo, con la aplicación de las 
penalidades pactadas en el presente instrumento. 
 

3.  Para la amortización del anticipo en los casos de terminación 
anticipada del Contrato, el saldo por aplicar o amortizar, se 
reintegrará a “La Ejecutora del Gasto” en un plazo no mayor de 
diez días naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada a “La Contratista”, el acuerdo de la terminación 
anticipada. 
 
En caso que “La Contratista” no reintegre el saldo por aplicar o 
amortizar, en el plazo señalado con anterioridad, deberá pagar 
intereses conforme al procedimiento establecido, como si se 
tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 
fiscales, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Ingresos del 
Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023 y los cargos se 
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calcularán, sobre las cantidades no aplicadas o amortizadas y se 
computarán por días calendario, desde que se venció el plazo 
establecido en el párrafo anterior, hasta la fecha en que se 
pongan efectivamente las cantidades a disposición de “La 
Ejecutora del Gasto”. 
 
Para garantizar la correcta inversión, exacta aplicación o 
amortización o devolución total o parcial, del anticipo convenido 
en esta cláusula y sus accesorios, “La Contratista”, se obliga a 
presentar una póliza de fianza en los plazos, términos y 
condiciones establecidos en el apartado I de la Cláusula Décima 
de este contrato. 
 
Con el objeto de que "La Ejecutora del Gasto" compruebe la 
correcta aplicación del anticipo, amortización o la devolución 
total o parcial de mismo, esta podrá solicitar información y 
practicar revisiones en cualquier tiempo. Para el mismo efecto 
“La Contratista” deberá proporcionar a “La Ejecutora del Gasto”, 
todas las facilidades necesarias, así como en su caso, acreditar 
fehacientemente, la aplicación del anticipo, con los trabajos 
ejecutados, las facturas de los pagos y demás documentación de 
cualquier índole que se le requiera. 

 
QUINTA. - FORMA DE PAGO: “Las Partes” convienen en que los trabajos, 

objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulación de 
estimaciones que abarcarán los conceptos de trabajo terminados, con 
una periodicidad no mayor a treinta días naturales de conformidad a 
la fecha de corte que al efecto se fije.   
El procedimiento para la determinación del pago de los trabajos, se 
realizará de acuerdo a lo siguiente: 
I.  “La Contratista” deberá entregar a la residencia de obra de “La 

Ejecutora del Gasto”, la o las estimaciones, acompañadas de la 

documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de 
los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de corte. 
 

II.  La residencia de obra, dentro de los ocho días hábiles siguientes 
a su recepción, deberá revisar y, en su caso, autorizar, la 
estimación de que se trate. 
 

III.  En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, 
“Las Partes” tendrán un plazo de tres días hábiles contados a 

partir de la fecha del vencimiento del plazo señalado para la 
revisión y conciliación de estas diferencias. Si “Las Partes” no 

llegan a una conciliación, ésta quedará pendiente, a efecto de 
llegar al acuerdo y cobrarlo en la siguiente estimación. 
 

IV.  “La Ejecutora del Gasto” cubrirá a “La Contratista”, el importe 

de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días 
hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que se 
hubieren autorizado y que sea remitida la documentación 
correspondiente.  

La autorización de las estimaciones, se hará por conducto de la 
residencia de obra de “La Ejecutora del Gasto”. La fecha de aceptación, 

autorización y firma de las estimaciones, deberá asentarse en la 
bitácora de obra correspondiente. 
En caso de que “La Contratista” no presente las estimaciones en el 

plazo establecido en la presente cláusula, la estimación 



 41 

correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que 
ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “La 
Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos.

  
Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes 
de costos, “La Ejecutora del Gasto”, a solicitud de “La Contratista”, 

deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido 
en el Código Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto 

de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos, se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días 
naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “La Contratista”. 
En el supuesto de que “La Contratista” haya recibido pagos en exceso, 

deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses 
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código 
Fiscal de la Federación, como si se tratara del supuesto de prórroga 
para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 
naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de “La Ejecutora del 

Gasto”. 

No serán consideradas como pagos en exceso, las diferencias que 
resulten a cargo de “La Contratista”, que sean compensadas en la 

estimación siguiente. 
Si “La Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contrato, sin 
mediar orden por escrito de “La Ejecutora del Gasto”, 

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la 
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar 
pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución 
de los trabajos.  
 
La responsabilidad del contratista, subsistirá hasta la total 
terminación de los trabajos.  
 
“LAS PARTES” convienen en que la forma de pago por la cantidad y el 

objeto del contrato serán en la modalidad de transferencia electrónica. 
 
SEXTA. - LUGAR DE PAGO: “Las Partes” convienen que el pago de las 
facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la cláusula 
anterior, y cuando así proceda, el pago por concepto de ajustes de 
costos a que se refiere la Cláusula Novena, se hará por “La Ejecutora 
del Gasto” en el área denominada: Departamento de Recursos 
Financieros de la Universidad del ISTMO,  oficinas de la Vice-Rectoría 
de Administración de la Universidad del ITSMO, Campus Ixtepec sita en 
Ciudad Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad 
Ixtepec, Oaxaca, C.P. 70110. 
 
“La Contratista” será la única responsable, de que las facturas que 

se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos 
y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de 
estos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no serán motivo 
para solicitar el pago de gastos financieros. 
 
“La Contratista” proporcionará la clave interbancaria, nombre del 
titular de la cuenta, que necesariamente será el mismo de “La 
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Contratista”, entidad bancaria, y todos los datos útiles necesarios 

para la realización del pago correspondiente.  
 
SÉPTIMA. - SUBCONTRATACIÓN: “La Contratista” no podrá hacer ejecutar 

los trabajos, de forma completa o parcial, a través de un tercero. 
 
En el supuesto previsto por el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Contratista” 
seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante 
“La Ejecutora del Gasto”. 
 
OCTAVA. - CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO: “La Contratista” podrá ceder 
en forma parcial o total, los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados, debiendo ceñirse al siguiente procedimiento: 
 
I.  Dar aviso previo y por escrito a “La Ejecutora del Gasto”, en el 

que exprese su intención de ceder completamente o parte de sus 
derechos de cobro, debiendo proporcionar toda la información 
necesaria de la persona a favor de quien pretende transferir 
este derecho de cobro.  

II.  “La Ejecutora del Gasto” deberá resolver sobre la solicitud de 
“La Contratista”, en un término de diez días naturales, contados 
a partir de la presentación del aviso.  
 

La transferencia de derechos no exenta a “La Contratista”, de facturar 
los trabajos que se estimen. 
 
La notificación a “La Contratista” de la resolución sobre su solicitud 
de cesión de derechos, deberá hacerse en forma fehaciente, con el 
acuse de recibo correspondiente.  
 
De igual manera, deberá notificarse una copia de conocimiento al área 
de “La Ejecutora del Gasto” que corresponda. 
 
“Las Partes” convienen que, en caso de rescisión del presente contrato, 
los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u 
orden de preferencia en su pago: 
 

1.  Créditos a favor de las personas trabajadoras de “La 
Contratista”; 
 

2.  Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la 
Federación; 
 

3.  Créditos a favor de “La Ejecutora del Gasto”, teniendo 
preferencia los que resulten de falta de amortización del o los 
anticipos que se le hayan otorgado a cuenta del presente contrato 
a “La Contratista”, y  
 

4.  Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados 
en los puntos anteriores. 

 
NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS: “Las Partes” acuerdan la revisión y ajuste 

de los costos que integran los precios unitarios pactados en este 
contrato, cuando a partir de la fecha de presentación de sus 
propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no previstas en 
este contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de 
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado. 
 
“Las Partes” acuerdan que el procedimiento para la revisión y ajuste 

de costos determinado desde las bases para el presente contrato, será 
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el mismo a que se refiere el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, de acuerdo a lo 

siguiente: 
 

A.  El ajuste de costos debe ser solicitado por “La Contratista”, 

mediante escrito, debiendo adjuntar a este, el estudio y soporte 
respectivo que para tales efectos así proceda, dentro de un plazo 
que no exceda de 10 (diez) días hábiles previo al finiquito. 
 

B.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán 
calculados con base en los relativos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) o el índice que determine la 
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones. Cuando los 
índices que se requieran, no se encuentren dentro de los 
publicados por el INEGI o por la Secretaría de Infraestructuras 
y Comunicaciones, procederán a calcularlos en conjunto, conforme 
a los precios que investiguen por mercadeo directo o en 
publicaciones especializadas nacionales o internacionales 
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los 
lineamientos y metodología que expida el INEGI, de acuerdo al 
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

del Estado de Oaxaca.  

 

C.  Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya 
producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, 
respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al 
programa de ejecución pactado en el presente contrato o en caso 
de existir atraso no imputable a “La Contratista”, con respecto 

al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por 
causa imputable a “La Contratista”, procederá el ajuste de costos 

exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme 
al programa que se hubiere convenido. 
 

D.  Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la 
terminación de los trabajos objeto del presente contrato. El 
ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes 
los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el 
ejercicio del presente contrato. 
 

E.  El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de 
la tasa de interés establecida por “La Contratista”, en su 

proposición. 
 

F.  Para el pago del ajuste de costos se estará a lo dispuesto en la 
Cláusula Sexta, por lo que respecta a la autorización y pago de 

la factura y a los plazos establecidos. 
 
DÉCIMA. - GARANTÍAS: “La Contratista” se obliga a constituir y a 

sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás 
disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, así como lo 
previsto en este contrato, las siguientes garantías: 
 
I. Póliza de Fianza que garantice la correcta inversión, exacta 
amortización o devolución total o parcial del Anticipo que le sea 
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otorgado por "La Ejecutora del Gasto”, en los términos de la cláusula 

cuarta del presente instrumento. 
 
La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser 
entregada por "La Contratista" a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de 
los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de 
la adjudicación y otorgada por lnstitución Mexicana debidamente 
autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo señalado en el 
primer párrafo de la cláusula cuarta, incluyendo Impuesto al Valor 
Agregado. Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones 
expresas: 
A.  Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B.  Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.  
C.  Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D.  Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la 

expide.  
E.  Programa, aplicación y destino del gasto. 
F.  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 

fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables en la materia. 

G.  Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.      
H.   Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue 

prorroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones 
que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 
extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea 
otorgada unilateralmente por “La Ejecutora del Gasto”, y se haya 
comunicado por escrito a “La Contratista” o fiado.   

I.  Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e 
indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría 
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de “La 
Ejecutora del Gasto”, quien la emitirá cuando el importe del 
anticipo haya sido debidamente aplicado, amortizado o devuelto en 
su totalidad. 

J.  Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado 
en los Artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de 
lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las 
obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, 
autorizando qua se las hagan exigibles los importes de las 
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate 
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra 
pendiente por ejecutar. 

K.  En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio 
al contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar 
los precios unitarios se incrementen, y por ello se modifique el 
anticipo otorgado “La Contratista” se obliga a entregar un documento 
adicional a la fianza, o bien, presentara una póliza de fianza en 
la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de 
la fianza otorgada para el contrato original  o presentara un endoso 
modificatorio a la póliza de fianza de anticipo. 

II. Póliza de fianza que garantice por "La Contratista" el cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato. 
 
La Póliza de Fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser 
entregada por “La Contratista" a “La Ejecutora del Gasto”,  dentro de 
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los 5 (cinco) días hábiles siguientes, a la fecha de notificación de 
la adjudicación y otorgada por lnstitución Mexicana debidamente 
autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”,  con valor del 
10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el impuesto al valor 
agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha póliza deberá 
contener las siguientes declaraciones expresas:      
A.  Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B.  Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.  
C.  Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D.  Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la 

expide.  
E.  Programa, aplicación y destino del gasto. 
F.  Que se otorga de conformidad con lo estipulado en el Artículo 37 

fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios   del Estado de 
Oaxaca y demás disposiciones reglamentarias y administrativas 
aplicables en la materia. 

G.  Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H.  Que la fianza garantiza la ejecución total de los trabajos materia 

de este contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten de 
acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I.  Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue 
prórroga o espera al deudor, para el cumplimiento de obligaciones 
que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas 
extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera sea 
otorgada unilateralmente por “La Ejecutora del Gasto” y se haya 
comunicado por escrito a “La Contratista” o fiado. 

J.  Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e 
indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría 
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La 
Ejecutora del Gasto”, quien la emitirá cuando el objeto del contrato 
haya sido cumplido en su totalidad. 

K.  Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado 
en los Artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de 
lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al 
derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las 
obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de éste, 
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las 
reclamaciones que procedan, no obstante que de inmediato se contrate 
una nueva constructora para que termine las trabajos de obra 
pendiente por ejecutar. 

En el supuesto que "La Contratista" no entregue la póliza de fianza en 
el plazo pactado en este apartado, “La Ejecutora del Gasto”, podrá 
determinar la cancelación administrativa del presente contrato. 
 
En el supuesto de que las partes celebren un convenio modificatorio al 
contrato o que los costos que sirvieron de base para integrar los 
precios unitarios se incrementen, "La Contratista" se obliga a entregar 
un documento adicional a la fianza, o bien, presentara una pó1iza de 
fianza en la que deberá indicarse que es conjunta, solidaria e 
inseparable de la fianza otorgada para el contrato original o 
presentará un endoso modificatorio a la póliza de fianza de 
cumplimiento. 
La póliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de "La Contratista" con motivo de este contrato, se 
cancelará cuando, se haya cumplido satisfactoriamente con el contrato 
en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento de la 
Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y se haya 
otorgado fianza que garantice defectos o vicios ocultos, la cual tendrá 
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una vigencia de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha en que 
se haga entrega física de la misma.  
 
III. Así mismo, en los términos del párrafo segundo del artículo 64 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 
previamente a la recepción de los trabajos materia del presente 
contrato, "La Contratista", a su elección, se obliga a constituir 
fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un 
plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepción de los trabajos 
por parte de "La Ejecutora del Gasto”, sus responsabilidades derivadas 
de defectos de ejecución, vicios ocultos o cualquiera otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido "La contratista". 
 
En el caso de que "La Contratista" haya optado por una póliza de 
fianza, ésta deberá ser otorgada por lnstitución Mexicana debidamente 
autorizada a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO 
DEL ESTADO a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, con valor del 
10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra. Dicha póliza 
deberá contener las siguientes declaraciones:      
A.  Número, fecha, objeto e importe total del contrato. 
B.  Nombre y cargo de las representantes que suscriben el contrato.  
C.  Modalidad de adjudicación, número de concurso y número de obra. 
D.  Número de fianza, Fecha de expedición, compañía afianzadora que la 

expide.  
E.  Programa, aplicación y destino del gasto. 
F.  Que se expide de conformidad con lo estipulado en el artículo 37 

fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
del Estado de Oaxaca y las demás disposiciones reglamentarias y 
administrativas aplicables en la Materia.      

G.  Que la fianza se otorga en los términos de este contrato. 
H.  Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de 

construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad en 
que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos motivo 
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, 
de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo. 

I.  Que la fianza estará en vigor por 12 (doce) meses, contado a partir 
de la fecha de recepción total de los trabajos y, en caso de defectos 
de construcción, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad 
derivada del contrato, continuará vigente hasta que se corrijan los 
defectos y se satisfagan las responsabilidades. 

J.  Que, para ser cancelada la fianza, será requisito previo e 
indispensable la autorización expresa y por escrito de la Secretaría 
de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de la “La 
Ejecutora del Gasto”. 

K.  Que la lnstitución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado 
en los Artículos 178, 279, 280, 281, 282 y 283 de la Ley de 
lnstituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.      

En caso de que "La Contratista" haya optado por un cheque certificado, 
se deberá otorgar a favor DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, por 
un 10% del monto total ejercido.  

I.  Garantía de anticipo. Póliza de fianza que asegura la correcta 
inversión, exacta amortización o devolución total o parcial del 
adelanto o anticipo que le sea otorgado por “La Ejecutora del 
Gasto”, en los términos establecidos en la Cláusula Cuarta del 
presente contrato. Esta fianza tiene que ser entregada por "La 
Contratista" a “La Ejecutora del Gasto”, dentro de los quince 
días naturales siguientes a la fecha de la firma del contrato y 
deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente 
autorizada por la Comisión Nacional de Seguros  y Fianzas, 
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expedida a favor de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo 
del Estado de Oaxaca, en caso de tratarse de recursos de origen 
estatal a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, por un valor 
del cien por ciento, del importe total del anticipo señalado en 
el primer párrafo de la Cláusula Cuarta del presente contrato, 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

•  En este caso de no haber anticipo, la presente fracción 
debe ser eliminada. 
 

II.  Garantía de cumplimiento. Póliza de fianza que debe ser 
entregada por "La Contratista" a “La Ejecutora del Gasto”, dentro 
de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo de adjudicación de los trabajos  y deberá 
ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada por 
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, expedida a favor de 
la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de 
Oaxaca, en caso de tratarse de recursos de origen estatal a 
satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”, por un valor del diez 
por ciento, del importe total, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado. 
 

III.  Garantía de vicios ocultos y cualquier otra 
responsabilidad. En términos de los dispuesto en el segundo 
párrafo del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, previamente a la recepción de 
los trabajos materia del presente contrato, "La Contratista", se 
obliga a constituir una fianza, con el objeto de garantizar 
durante el plazo de doce meses posteriores a la recepción de los 
trabajos por parte de “La Ejecutora del Gasto”, sus 
responsabilidades derivadas de defectos de ejecución, vicios 
ocultos o cualquier otra responsabilidad en que hubiera 
incurrido, por el equivalente al diez por ciento del monto total 
ejercido de los trabajos y deberá ser otorgada por Institución 
Mexicana debidamente autorizada por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, en caso de tratarse de recursos de origen 
estatal a satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”. 

Los Modelos de Póliza Fianza antes descritos, deberán apegarse a las 
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL POR LAS QUE SE APRUEBAN LOS MODELOS 
DE PÓLIZAS DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES 
PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, publicadas mediante 
Decreto, en el Diario Oficial de la Federación, del día 15 de abril de 
2022, las cuales se entenderán hechas a las Entidades Federativas, los 
Municipios y los Entes Públicos de unas y otros, cuando estos se 
ubiquen en el supuesto al que se refiere la fracción VI, del artículo 
1  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas,; debiéndose dar cumplimiento en su caso a las posteriores 
actualizaciones que se emitan por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en términos del artículo 18, párrafo segundo de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas. 
 
DÉCIMO PRIMERA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados del Estado de Oaxaca, “La Ejecutora del Gasto” se obliga 
a poner a disposición de “La Contratista”, el o los inmuebles en donde 

deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.  
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El incumplimiento por parte de “La Ejecutora del Gasto”, prorrogará en 

igual plazo, la fecha originalmente pactada de terminación de los 
trabajos, los cuales, una vez concluidos, con esta extensión de tiempo 
o no, deberá constar por escrito, el haber sido entregados. 
 
DÉCIMO SEGUNDA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES: “La Contratista” se 

obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente al inicio 
de los trabajos a una persona como su representante en la obra, que 

será una persona con título profesional en arquitectura, ingeniería 
civil o ingeniería-arquitectura y cédula profesional y deberá contar 
con experiencia comprobable de cinco años, en ejecución de trabajos 
afines o similares a los del objeto de este contrato. Esta persona, 
representante de obra, deberá tener facultades para tomar decisiones 

en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. Además, designa al 

C. (nombre completo y profesión en arquitectura, ingeniería civil o 
ingeniería-arquitectura) como su Director responsable de Obra vigente 
en el Estado de Oaxaca, y no deberá tener el cargo de administrador 
único, representante o apoderado legal o socio de “La Contratista” 

durante la vigencia de la presente contratación. 
 

“La Ejecutora del Gasto”, de conformidad con el mejor desarrollo del 

objeto del presente contrato, se reserva el derecho de aceptación o 
remoción de la persona designada como representante de los trabajos, 
por parte de “La Contratista”.  
 

“La Ejecutora del Gasto”, en términos de lo dispuesto por los artículos 
61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca y 54 del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural del 

Estado de Oaxaca, deberá designar con antelación al inicio de los 
trabajos, a una persona servidora pública, que será responsable de la 
residencia de obra, con título profesional en arquitectura, ingeniería 

civil o ingeniería-arquitectura, con cédula profesional; o que cuente 
con experiencia comprobable en ejecución de trabajos afines o similares 
a los del objeto de este contrato y preferentemente deberá contar con 
licencia de Director Responsable de Obra vigente en el estado de 

Oaxaca. 

 

La persona residente de obra será responsable de manera enunciativa 
más no limitativa de: supervisar, vigilar, controlar y revisar los 
trabajos objeto del contrato, incluyendo la aprobación de las 
estimaciones presentadas por “La Contratista”; así mismo, tendrá la 

facultad de dar las instrucciones por escrito, que estime pertinentes, 
relacionadas con la ejecución de los trabajos, de acuerdo a la forma 
convenida y las modificaciones que para tales efectos hayan sido 
pactadas. 
 
“La Ejecutora del Gasto”, podrá remover de su encargo a la persona 
designada como residente de obra en cualquier momento, previa 
notificación por escrito a “La Contratista”, con tres días de 

anticipación. 
 

“Las Partes” convienen, que en caso de que “La Ejecutora del Gasto” 

contrate a un tercero para la supervisión, vigilancia, control y 
revisión de la obra, “La Contratista” otorgará a ésta, las facilidades, 
documentos y datos necesarios; sin embargo “La Ejecutora del Gasto”, 
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a través del residente de obra será responsable, de cualquier 
autorización y aprobación de los asuntos relacionados con los trabajos 
materia del presente contrato. 
 
DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  En la fecha programada 
para el término de los trabajos, “La Contratista” comunicará a “La 

Ejecutora del Gasto”, a través de la bitácora o por escrito, sobre la 

terminación de los mismos, anexando en este caso, los documentos que 
lo soporten, e incluirá una relación de las estimaciones o de los 
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, el 
inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante su 
ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados de 
calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así corresponde. 
 

“La Ejecutora del Gasto” verificará que los trabajos estén debidamente 

concluidos, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación y 
al efecto, se deberá informar a la Secretaría de Honestidad, 
Transparencia y Función Pública, con diez días de anticipación: el 
lugar, la fecha y hora, en que se efectuará la recepción de los 
trabajos. De este acto, se levantará acta entrega, quedando los 
trabajos bajo la responsabilidad de “La Ejecutora del Gasto”. 
Si durante la verificación de los trabajos, “La Ejecutora del Gasto” 
encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá 
solicitar a “El Contratista” su reparación, conforme a las condiciones 
pactadas en el contrato, “La Ejecutora del Gasto”, por conducto del 
residente de supervisión o de obra, tomando en consideración las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos a corregir, 
se podrá conceder a “La Contratista” una prórroga por el periodo que 
acuerde con “La Ejecutora del Gasto”, para la reparación de las 
deficiencias; en ese periodo no se aplicarán penas convencionales. 
Transcurrido el plazo sin que “La Contratista” haya reparado los 
trabajos, “La Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las 
garantías a que haya lugar, sin perjuicio de que “La Ejecutora del 
Gasto” opte por la rescisión administrativa de este contrato. 
 
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el párrafo precedente 
no podrán consistir en la ejecución total del concepto o conceptos de 
trabajo pendiente de realizar; en este caso, no se procederá a la 
recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo 
convenido. 
Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes 
procederán a los 30 días naturales contados a partir de dicha 
recepción, a elaborar el finiquito correspondiente, en el que se harán 
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una 
las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el 
saldo resultante, previo a la firma de éste, “La Contratista” deberá 
acreditar con las constancias, que no existen adeudos pendientes con 
la comunidad por concepto de comidas, pago a trabajadores y materiales; 
asimismo, deberá acreditar, que no tiene adeudos por concepto de cuotas 
obrero patronales ante el IMSS, INFONAVIT, SAR o ante cualquier otra 
autoridad con la que tenga obligación de cubrir cuotas o derechos 
derivados de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato. 
 
De existir desacuerdo entre “Las Partes” o bien en el supuesto de que 
“La Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Ejecutora del 
Gasto” en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta 
última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a “La 
contratista” dentro de un plazo de 10 días naturales, contado a partir 
de su emisión. 
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Una vez notificado el resultado del finiquito a “La Contratista”, ésta 
tendrá un plazo de 15 días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda. Si transcurrido dicho plazo, no realiza gestión alguna, 
el finiquito se tendrá por aceptado. 
 
Determinado el saldo total, en el caso que el crédito sea a favor de 
“La Contratista”, “La Ejecutora del Gasto” pondrá a disposición de “La 
Contratista”, el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o bien, se hará la gestión correspondiente 
y, una vez autorizado los recursos, se hará efectivo el pago; en caso, 
de que el crédito sea a favor de “La Ejecutora del Gasto”, ésta 
solicitará el reintegro de los importes resultantes, a lo cual, “La 
Contratista” realizará el pago correspondiente por medios electrónicos 
o mediante cheque certificado a favor de la Secretaría de Finanzas 
dentro de los 15 días naturales siguientes a su requerimiento. 
 
Tratándose de recepción parcial, previo acuerdo por escrito entre “Las 
Partes” y en atención a las características de los trabajos materia 
del presente contrato y siempre que a juicio de “La Ejecutora del 

Gasto”, existan partes de los mismos que puedan considerarse 
terminados, utilizables y en operación; “La Contratista” deberá 

entregar los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, 
así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los bienes instalados. 
 

No obstante, la recepción total o parcial de los trabajos, según se 
trate, “La Contratista” se obliga a responder por trabajos faltantes, 

mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido o cualquier otra 
responsabilidad a su cargo, en los términos establecidos en la fracción 
III de la Cláusula Décima del presente contrato.  
 

Independientemente de que la recepción de los trabajos sea total o 
parcial, “La Contratista” se obliga a entregar el inmueble en 

condiciones de operación, los planos correspondientes a la 
construcción final, las normas y especificaciones aplicadas durante 
su ejecución, manuales e instructivos de operación y los certificados 
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, si así 
corresponde. 
 

DÉCIMO CUARTA. - SUMINISTROS: 

I.  En los casos que proceda y, en razón del tipo de obra, “La 

Ejecutora del Gasto”, gestionará y proporcionará a “La 

Contratista”, lo siguiente: 
 

A.  Los permisos necesarios para su ejecución, tales como de 
construcción, derechos de vía o en su caso Liberación de 
vías, cruces con vías de ferrocarril o carreteras 
federales, con línea de comunicación o transmisión o de 
cualquier propiedad privada. 

 

B. El retiro o acondicionamiento de líneas e instalaciones 
eléctricas que constituyan obstáculos para el desarrollo 
de los trabajos de este contrato. 
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C. Los gastos de indemnización que se originen por los 
conceptos indicados en los párrafos anteriores, serán 
pagados directamente por “La Ejecutora del Gasto”. 
 

D. Los materiales y equipos necesarios para su instalación 
permanente en la obra, excepto aquellos que debe 
suministrar “La Contratista” en términos del presente 

contrato, conforme se detallan en el listado de insumos que 
intervienen en la propuesta. Dichos materiales y equipos, 
serán entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona 
de trabajo donde se localice la obra. 
 

II.  A su vez, “La Contratista” se obliga en este aspecto, a lo 

siguiente: 
 

A.  Recibir en calidad de depósito, los materiales y equipos 
que esté obligada a proporcionarle “La Ejecutora del Gasto” 

para la realización de la obra y a transportarlos, bajo su 
riesgo, desde los almacenes y/o bodegas de la zona de 
trabajo, hasta los lugares de la instalación. 
 

B.  Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de 
acuerdo con las remisiones o listas de embarque y con las 
especificaciones de los pedidos correspondientes. 
 

C.  Establecer, conservar y manejar, los almacenes necesarios 
para la custodia y control de los materiales y equipos 
suministrados por “La Ejecutora del Gasto”, obligándose 

también a atender las indicaciones que ésta considere 
pertinente formular, derivados de su facultad de verificar 
en cualquier tiempo las existencias y el estado de su 
almacenamiento. 
 

D.  Devolver bajo su riesgo a “La Ejecutora del Gasto”, una vez 

terminada la obra, los materiales y equipo sobrantes, 
clasificándolos e inventariándolos convenientemente en 
comparación con los instalados, mediante entrega en los 
almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice 
la obra. 
 

E.  Pagar a “La Ejecutora del Gasto”, el importe de los 

faltantes de materiales y equipos, a los precios que rijan 
en el momento que deba entregar los mismos. 

 
“Las Partes” establecen, que “La Contratista” es la responsable 
directa de los materiales y equipos que le sean suministrados por “La 
Ejecutora del Gasto” e igualmente que, si diese a los materiales y 

equipos citados un fin distinto del aquí pactado, queda sujeto a la 
responsabilidad penal. 

 
DÉCIMO QUINTA. - CAMPAMENTOS Y BODEGAS:  En caso de que sea necesaria 
la instalación de campamentos y/o bodegas, se permitirá a “La 

Contratista” que utilice, previa autorización por escrito de “La 

Ejecutora del Gasto”, los terrenos disponibles en las cercanías de la 
obra y que sean propiedad o controlados por “La Ejecutora del Gasto”.  
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“La Contratista” podrá utilizar terrenos de propiedad particular, 

ejidal o comunal, para instalar sus campamentos y/o bodegas, pero en 
estos casos, ésta realizará por su cuenta, los arreglos que sean 
necesarios con las personas propietarias o las autoridades agrarias 
en turno, agentes que corresponda y pagará, asimismo, las rentas y 
demás gastos relativos a estos arreglos.  
 

En cualquier caso, “La Contratista” someterá a la aprobación de “La 
Ejecutora del Gasto”, la localización de los terrenos que pretende 

utilizar, la que, en su caso dará la autorización correspondiente. 
 

“La Contratista” construirá por su cuenta y con cargo a sus costos 

indirectos, los campamentos, oficinas, bodegas, polvorines o sitios 
para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecución de 
la obra. 
 
Serán propiedad de “La Contratista”, todos los bienes muebles 
correspondientes a tales instalaciones, teniendo obligación de 
retirarlos, a la terminación de la obra. 
 
“La Contratista” se obliga a que las construcciones que haga de 
campamentos, comedores, oficinas y locales para servicios médicos, 
sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de 
comodidad, seguridad e higiene, durante la ejecución de la obra, así 
como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el 
orden de sus instalaciones. 
 
Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberán 
descargar en sitios o en forma inconveniente con relación a otros 
campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminación 
del agua de la zona. 
 

DÉCIMO SEXTA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS:  

I.  Programa: “La Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos de 
acuerdo con los Programas de Erogaciones de Ejecución General de 
los Trabajos, equipos, materiales y mano de obra que se firman 
por “Las Partes” y se integran como anexos al presente contrato. 
 

II.  Contratación de mano de obra local: “La Contratista” deberá 
observar lo establecido en el artículo 51, fracción X Bis, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 
Oaxaca, que establece que, deberá contratar al menos el 50% de 
mano de obra local, en pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, o zonas consideradas con cierto grado de 
marginación 
 

III.  Bitácora: La Bitácora de Obra es el instrumento técnico que 

constituye el medio de comunicación entre las partes que 
formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y 
eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los 
trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación 
electrónica, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, 
u otros medios, en cuyo caso se denominará bitácora convencional 
y constituirá el instrumento que permita a los órganos de 
control, verificar los avances y modificaciones en la ejecución 
de los trabajos, encomendados con el presente contrato a “La 

Contratista”.  
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“Las Partes” de manera obligatoria utilizarán la Bitácora de 
Obra, la cual será custodiada por el Residente de Obra de “La 
Ejecutora del Gasto”.  

 
En la Bitácora de Obra deberá constar de manera enunciativa más 
no limitativa, los asuntos importantes que se desarrollen durante 
la ejecución de las obras, el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones pactados en el presente contrato, la información 
respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el avance 
de los mismos, así como el pago de las estimaciones realizadas, 
suspensiones y otras circunstancias que se presenten. Asimismo, 
se asentarán y resolverán, problemas específicos de carácter 
técnico y administrativo, desde la fecha de iniciación, hasta la 
de conclusión. 
 

A.  Se deberá iniciar la Bitácora de Obra, manifestando 
textualmente la fecha de apertura, datos generales de “Las 
Partes”, como nombre y firma del personal autorizado, 

domicilios, teléfonos, datos particulares del contrato y 
alcances descriptivos de los trabajos y características del 
sitio donde se desarrollarán, la descripción de los 
documentos que identifiquen oficialmente al Residente de 
Obra y, en su caso, al Representante de Obra, como 
responsable por parte de “La Contratista”, quienes 

realizarán los registros en la Bitácora, indicando a quién 
o quiénes se autoriza, adicionalmente, para llevar a cabo 
registros.  
 

B.  Todas las notas deberán numerarse en forma seriada y 
fecharse consecutivamente, respetando el orden establecido.  
 

C.  Las notas deberán manifestarse de manera clara. 
 

D.  Cuando se cometa algún error en la redacción, la nota deberá 
anularse por quien la emita, abriendo de inmediato otra 
nota con el número consecutivo que corresponda y con la 
descripción correcta. Si una nota aparece con tachaduras o 
enmendaduras, será considerada nula.  
 

E.  Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, o 
especificarse que su solución será posterior, debiendo en 
este último caso, relacionar la nota de resolución con la 
que dé origen y el cierre de la bitácora se consignará en 
una nota que dé por terminados los trabajos. 
 

F.  Una vez firmadas las notas de la bitácora, se deben cancelar 
los espacios sobrantes en la hoja, al completarse el llenado 
de las mismas. Una vez firmadas las hojas de la bitácora 
por las personas interesadas, estas mismas podrán obtener 
una copia de la bitácora.  
 

G.  Cuando se requiera, se podrán validar oficios, minutas, 
memorándums y circulares, refiriéndose al contenido de los 
mismos, o anexando copias. 
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H.  Las hojas originales y sus copias, deberán estar foliadas 
y estar referidas al contrato de que se trate. 

 

IV.  Equipo: “La Contratista” se obliga a tener el equipo 

indispensable para la realización de la obra pública, en buenas 
condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de la 
realización de la obra. 
 

V.  Difusión: “La Contratista” se obliga a realizar campaña de 
difusión del programa del cual proviene el financiamiento, 
mediante lona publicitaria, misma que será costeada por ésta, 
con las medidas y datos autorizados por “La Ejecutora del Gasto”. 
 

VI.  Retenciones: “La Contratista” acepta que, del importe de las 

estimaciones, se le retenga lo siguiente: 
A.  El 0.5% (cinco al millar): Por concepto de derecho, que 

servirá para la vigilancia, inspección y control de los 
procesos de ejecución de obra pública, sobre el importe de 
cada una de las estimaciones de trabajo, equivalente al 
cinco al millar. 
 

B.  El impuesto estatal: De acuerdo a lo establecido en los 
artículos 63 al 69 de la Ley Estatal de Hacienda, se 
retendrá el 3% (tres por ciento) sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo personal, que se obtendrá del 
importe de sus estimaciones, para lo cual, “La Contratista” 

al presentar su facturación para cobro de estimaciones, 
deberá indicar invariablemente en cada una de las facturas: 
número de trabajadores permanentes, de trabajadores 
eventuales y la base gravable de la que se efectuará el 
cargo.     
 

C.  Derechos por los servicios de supervisión: Las 

contratistas, que celebren contratos de obra pública o 
servicios relacionados con el Estado, pagarán y causarán 
por el importe total de la contratación, sin incluir el 
importe del impuesto al valor agregado I.V.A, el 2.5% (dos 
punto cinco por ciento), de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 17 fracción VI de la Ley Estatal de Derechos de 

Oaxaca. 

 

D.  El 0.2% (dos al millar): Las contratistas afiliadas a la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que 
celebren contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con la Misma, pagarán y causarán por el importe total de 
la contratación, sin incluir el importe del Impuesto al 
Valor Agregado, el 0.2% (dos al millar) para ser destinadas 

a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores de 
las empresas constructoras conforme a lo establecido en el 
Convenio de Colaboración Para el Fomento de la 
Capacitación, suscrito por el Estado de Oaxaca y la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y el Instituto 
de Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C, 
Delegación Oaxaca, de fecha 9 de noviembre de 1999. 
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E.  Las penas convencionales pactadas en la Cláusula Décimo 

Novena: Referente a las sanciones por incumplimiento del 
Programa y las demás contribuciones federales, estatales y 
municipales, que al efecto se generen y que, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables, “La Ejecutora 
del Gasto” tenga que retener a “La Contratista”. 
 

DÉCIMO SÉPTIMA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y/O 

ADMINISTRATIVO: En el supuesto de que durante la ejecución del presente 

contrato, llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y/o 
administrativo sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera 
específica y limitativa, “Las Partes” convienen en que los 
representantes designados por cada una de ellas en la Cláusula Décimo 
Segunda, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de 

manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento de 
aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un 
término no mayor a diez días hábiles, se procure llegar a un acuerdo. 
 
La resolución a la que lleguen “Las Partes”, deberá constar por 

escrito, para lo cual, se levantará la minuta correspondiente, que 
será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora, total 
validez a dicho acuerdo. En el supuesto de que, en el término 
establecido, los representantes de las partes no lleguen a un acuerdo 
que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para 
hacerlos valer ante las autoridades competentes.  
Aspectos específicos de carácter técnico y administrativo que las 

partes convienen en someter a un procedimiento de resolución, para el 

caso de que se llegaren a presentar discrepancias. “Las Partes” 

reconocen que el procedimiento de resolución establecido en esta 
cláusula, no se refiere al procedimiento de conciliación previsto en 
la ley de la materia. 
 
DÉCIMO OCTAVA. - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:  

El caso fortuito o fuerza mayor, es todo hecho de la naturaleza o acto 
del hombre, imprevisible o inevitable, que, sin culpa o negligencia de 
alguna de las partes, impida el cumplimiento de alguna o todas las 
obligaciones a su cargo o el oportuno cumplimiento de las mismas o la 
forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el Contrato. 
 
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de 
manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes eventos: 
incendios, terremotos, guerras, inundaciones, sabotajes, huelgas 
declaradas, ciclones, motines o disturbios, catástrofes de transportes 
marítimos, ferroviarios, aéreos o terrestres; paro de fábrica(s) por 
causas no imputables a “El Contratista”.  

 
Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza 
mayor dejare de cumplir con sus respectivas obligaciones, quedará 
liberado de la responsabilidad consecuente con dicho incumplimiento, 
relativa a la indemnización de los daños y perjuicios causados a la 
otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes 
condiciones: 
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A.  Que la parte que sufra la fuerza mayor no haya dado causas o 
contribuido a que se produjera. 
  

B.  Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo 
notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas 
urgentes tendientes a evitar la extensión de sus efectos o daños 
a las personas o bienes de la otra parte. 
 

C.  Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite 
a satisfacción de la otra parte mediante las constancias idóneas, 
la existencia, duración y efectos de dicho caso fortuito o fuerza 
mayor. 

 
La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor, se abstendrá de 
exigir indemnización alguna o de aplicar sanciones por el 
incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen 
las condiciones indicadas en los numerales A, B y C antes descritas, 

incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato 
y de ser aplicable, se establecerá de común acuerdo, nueva fecha de 
entrega de la obra. 
 
Cada parte reportará individualmente las consecuencias económicas que 
produzcan en sus respectivos patrimonios el caso fortuito o fuerza 
mayor. 
 
En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor, haga imposible la 
realización de la obra, las partes están de acuerdo en que “La Ejecutora 
del Gasto” levantará acta circunstanciada donde haga constar el estado 

que guardan los trabajos en dicho momento. 
 
DÉCIMO NOVENA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA: A fin de 
verificar si “La Contratista” está ejecutando las obras objeto de este 

contrato de acuerdo con el Programa de Erogaciones de Ejecución General 
de los Trabajos, “La Ejecutora del Gasto” comparará mensualmente el 

importe de los trabajos ejecutados, con el de los que debieron 
realizarse en los términos de dicho programa, en el entendido que, al 
efectuar la comparación, la obra mal ejecutada se tendrá por no 
realizada. 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo 
anterior, el importe de la obra realmente ejecutada, es menor que el 
de la que debió realizarse, “La Ejecutora del Gasto” retendrá en total 

el 0.5% (cinco al millar) de la diferencia de dichos importes, 
multiplicada por el número de meses transcurridos, a partir del mes en 
el cual se encuentran en atraso las actividades o trabajos, hasta el 
de la revisión. Por lo tanto, mensualmente se hará la retención o 
devolución que corresponda, a fin de que la retención total sea la 
indicada. 
 
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la 
comparación correspondiente al último mes del programa, procede hacer 
alguna retención, su importe se aplicará en beneficio de “La Ejecutora 
del Gasto”, a título de pena convencional, por el simple retraso en el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “La Contratista”. Esta 

pena convencional se determinará únicamente en función de los trabajos 
no ejecutados conforme al programa convenido.  
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Si “La Contratista” no concluye la obra en la fecha señalada, también 
como pena convencional deberá cubrir a “La Ejecutora del Gasto”, la 

cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto del contrato, que 
incluye los convenios y ajustes de costos, en su caso, respecto de la 
obra faltante de ejecutar, por cada día calendario de demora, hasta el 
momento en que la obra quede concluida a satisfacción de “La Ejecutora 
del Gasto”, esto sin aplicar el impuesto al valor agregado. 

 
El monto de las penas convencionales, en ningún caso podrá ser 
superior, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento a 
que se refiere el apartado II de la Cláusula Décima de este contrato. 

 
Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en 
los párrafos anteriores, “La Ejecutora del Gasto”, podrá exigir el 

cumplimiento del contrato, rescindirlo para determinar las retenciones 
y en su caso, la aplicación de la sanción estipulada. No se tomarán en 
cuenta, las demoras motivadas por causas imputables a “La Ejecutora 
del Gasto”, caso fortuito o fuerza mayor, ya que, en tal evento, “La 
Ejecutora del Gasto”, hará al programa las modificaciones que a su 

juicio procedan. 
 
En caso de que “La Ejecutora del Gasto”, con base en lo establecido en 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca 
y las demás disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, 
opte por rescindir el contrato por causas imputables a “La 

Contratista”, procederá ésta a hacer efectivas las garantías de 

anticipo y cumplimento, absteniéndose de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se 
otorgue el finiquito correspondiente, lo que se efectuará dentro de 
treinta días naturales siguientes, a la fecha de notificación de la 
rescisión o del incumplimiento del contrato. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que 
pudieran llegar a configurarse. 
 
VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL: “La Ejecutora del Gasto” podrá 

suspender temporalmente en todo o en parte, los trabajos contratados 
por cualquier causa justificada, debiéndose determinar, en su caso, la 
temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser 
indefinida, de acuerdo al artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Para tales efectos, “La Ejecutora del Gasto” emitirá un acuerdo 

debidamente fundado y motivado, así como la fecha prevista para la 
reanudación de los trabajos, las acciones que debe considerar en lo 
relativo a su personal, maquinaria y equipo, dicho acuerdo deberá 
notificarse a “La Contratista”,  de conformidad con lo establecido en 
el último párrafo del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y 46 de la Ley de 

Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. 
 
El presente Contrato, podrá continuar produciendo todos sus efectos 
legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la 
suspensión temporal. 
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Cuando la suspensión de los trabajos sea por causas imputables a “La 
Ejecutora del Gasto”, ésta pagará a “La Contratista”, los trabajos 

ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con este contrato, en observancia de lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, "La Contratista" de manera 

fundada y motivada, considere que debe suspenderse la continuidad total 
o parcial de los trabajos, deberá presentar su solicitud formal a la 
"Ejecutora del Gasto", quien resolverá dentro de los veinte días 

naturales siguientes a la recepción de la solicitud. En caso de que la 
"Ejecutora del Gasto" resuelva la no suspensión de los trabajos, "La 
Contratista" para suspender la obra, deberá obtener una declaratoria 

por parte de la autoridad judicial correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción III y último párrafo del artículo 59 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
 

VIGÉSIMO PRIMERA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA: A partir de lo establecido 
en  los artículos 58 y fracción I del 59 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, cuando concurran razones 

de interés general, existan causas justificadas que impidan la 
continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las 
obligaciones pactadas, se ocasionaría un daño o perjuicio grave al 
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la 
suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, se 
podrá dar por terminado anticipadamente, el presente Contrato.  
 
“La Ejecutora del Gasto” deberá comunicar a “La Contratista”, la 

terminación anticipada del contrato, mediante acuerdo debidamente 
fundado y motivado.  
Una vez comunicada por “La Ejecutora del Gasto”, la terminación 

anticipada del Contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión de 
los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de 
“La Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre 

la obra, dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario 
público. 
 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación 
de los trabajos, “La Contratista” podrá optar por no ejecutarlos. En 
este supuesto, deberá presentar solicitud por escrito a “La Ejecutora 
del Gasto”, quien resolverá dentro de los veinte días naturales 
siguientes a la recepción de la misma, pero, en caso de negativa, “La 
Contratista” deberá obtener la declaratoria correspondiente, por parte 

de la autoridad judicial. 
 
Cuando se dé por terminado anticipadamente el Contrato, “La Ejecutora 
del Gasto” pagará a “La Contratista”, los trabajos realizados, así 

como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este 
Contrato. 
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Habrá lugar a la terminación anticipada del contrato por mutuo 
consentimiento de “Las Partes”, cuando así lo consideren conveniente, 

siempre y cuando, no se cause perjuicio al erario. 
 
VIGÉSIMO SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”: “La 

Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen 

o instalen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas 
de calidad establecidas y, a que la realización de todas y cada una de 
las partes de dichos trabajos, se efectúen de conformidad con el 
proyecto y las especificaciones generales y particulares y a 
satisfacción de “La Ejecutora del Gasto”; así como, a responder por su 

cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los 
daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se 
lleguen a causar a “La Ejecutora del Gasto” o a terceros, en cuyo caso, 
se hará efectiva la garantía señalada en el apartado III de la Cláusula 
Décima de este contrato. 

 
Es facultad de “La Ejecutora del Gasto” realizar la inspección de todos 

los materiales que vayan a usarse en la realización de los trabajos, 
ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de 
fabricación. 
 
Así mismo, en virtud de que “La Contratista” es la única responsable 

de la ejecución de los trabajos, deberá sujetarse a todos los 
reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de 
construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica 
y de medio ambiente, que rijan en el ámbito federal, estatal y 
municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “La 
Ejecutora del Gasto”. Las responsabilidades por daños y perjuicios que 
resulten por su inobservancia, serán a cargo de “La Contratista”. 

 
En virtud de lo anterior, “La Contratista” deberá cubrir los daños y 

perjuicios que cause a terceros en sus bienes o propiedades durante la 
ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, por 
inobservancia o negligencia de sus representantes legales, directivos 
o trabajadores, al no prever ni adoptar, acorde a la normatividad 
aplicable en materia de construcción (federal, estatal o municipal), 
las medidas de seguridad y prevención de accidentes, daños y perjuicios 
contra terceros, por tanto, de ocurrir esos siniestros que dañen el 
patrimonio de las personas, “La Contratista”, desde este momento queda 

obligada a responder de esos daños y perjuicios causados, 
resarciéndolos en dinero o en especie. Toda petición de personas 
afectadas dirigida a “La Ejecutora del Gasto”, deberá ser atendida y 
resuelta por “La Contratista”.  

 
“Las Partes” reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de 
“La Ejecutora del Gasto”, para exigir a “La Contratista”, el pago de 

las cantidades no cubiertas de la indemnización que corresponda a 
juicio de la primera, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme a este contrato. 
 
VIGÉSIMO TERCERA. - RELACIONES LABORALES: “La Contratista”, como 

empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos 
materia de este Contrato, será la única responsable de las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia 
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de trabajo y seguridad social, por lo anterior, no se le considera a 
“La Ejecutora del Gasto” como patrón solidario, ni patrón sustituto. 

 
“La Contratista” conviene en responder de todas las reclamaciones que 
sus trabajadores presentaran en su contra o en contra de “La Ejecutora 
del Gasto”, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir 

cualquier importe que de ello se derive y dejar a salvo de tales 
reclamaciones a “La Ejecutora del Gasto”, a más tardar a los diez días 

naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello 
por esta última.   
 
VIGÉSIMO CUARTA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: “La Ejecutora del Gasto” 

podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este 
contrato, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 58 y 59 fracción 
II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de 

Oaxaca.  

 
Procederá la rescisión administrativa, cuando “La Contratista” se 

ubique en alguno de los siguientes supuestos: 
 

A.  Incumpla con sus obligaciones pactadas en el presente Contrato y 
sus anexos; 

 
B.  No inicie los trabajos en la fecha pactada; 

 
C.  Suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el 

programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o 
equipo de construcción, así como cuando no repare o reponga, 
alguna parte de la obra rechazada por no cumplir con las 
especificaciones de construcción o normas de calidad; 

D.  Sea declarado o sujeto a concurso mercantil, quiebra o suspensión 
de pagos, o cualquiera otra figura análoga; 
 

E.  Si no cubre oportunamente ni en su totalidad, los salarios de 
sus personas trabajadoras y demás prestaciones de carácter 
laboral (I.M.S.S. INFONAVIT, SAT, etc.), y que con motivo de 
estas se generen discrepancias durante o después de la 
realización de los trabajos en perjuicio de la misma; 
 

F.  Cuando durante el periodo de la ejecución de los trabajos, pierda 
las capacidades técnicas, financieras u operativas que hubiere 
acreditado para la adjudicación del contrato; 

 
G.  Se le revoque o cancele de manera definitiva, cualquier permiso 

o autorización gubernamental necesaria para la ejecución de los 
trabajos; 

 
H.  Cuando sin autorización expresa por parte de “La Ejecutora del 

Gasto”, ceda o transfiera sus obligaciones y/o derechos del 

Contrato, de cualquier forma; 
 

I.  Cuando por el incumplimiento de sus obligaciones, así como de 
los requerimientos normativos necesarios, por falta de prevención 
y/o negligencia, se ocasione un accidente o alguna persona a 
causa de esto, perdiere la vida. En este supuesto específico, 
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“La Ejecutora del Gasto”, podrá iniciar el procedimiento de 

rescisión administrativa, cuando las autoridades judiciales 
pertinentes, resuelvan sobre la responsabilidad de “La 

Contratista”, y 

 
J.  Cuando con motivo de la ejecución de los trabajos, “La 

Contratista” incurra en delitos ambientales o infracciones a 

normas y/o leyes ambientales en materia de seguridad y protección 
ambiental, cuyo incumplimiento genere suspensión, clausura o 
cierre del sitio de los trabajos, durante o después de la 
realización de los trabajos en perjuicio de la misma. 

 
Cuando “La Ejecutora del Gasto” determine rescindir el contrato, dicha 

rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración 
judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento siguiente: 
 
I.  “La Ejecutora del Gasto” comunicará por escrito a “La 

Contratista”, el inicio del procedimiento de rescisión del 

contrato, exponiendo las razones que dieron lugar a ello, a fin 
de que ésta, dentro del término de quince días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que reciba la notificación del inicio de 
dicho procedimiento, exponga lo que a su derecho convenga, aporte 
las pruebas que estime pertinentes y formule alegatos. 
 

II.  Transcurrido el término referido y una vez analizadas las 
documentales presentadas por parte de “La Contratista”, “La 

Ejecutora del Gasto” resolverá y notificará a ésta su 

determinación, dentro de los quince días hábiles siguientes.  
 

III.  Si la determinación fuera la rescisión del contrato, “La 

Ejecutora del Gasto” podrá exigirle a “La Contratista”, el pago 

de las penas convenidas.  
 
Una vez que se comunique a “La Contratista”, el inicio del 
procedimiento de rescisión del contrato, “La Ejecutora del Gasto”, 

procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, 
levantando, con o sin la comparecencia de “La Contratista”, acta 

circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentándose 
las causas que motivaron el inicio del procedimiento de rescisión. 
Dicha acta, se levantará ante la presencia de fedatario público. 
 
“La Contratista” estará obligada, a devolver a “La Ejecutora del 

Gasto”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir de la 

fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación 
que “La Ejecutora del Gasto” le hubiere entregado para la realización 

de los trabajos. 
 
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no 
limitativa en esta cláusula y en la Décimo Novena, relativa a Sanciones 
por Incumplimiento del Programa, “Las Partes” convienen en que, “La 
Ejecutora del Gasto” procederá a hacer efectivas las garantías y que 

de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes 
de trabajos ejecutados aún no liquidados, desde el inicio de dicho 
procedimiento de rescisión y hasta que se otorgue el finiquito 
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correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta días 
naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En 
dicho finiquito, deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no 
ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales 
y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “La Contratista”. 

 
VIGÉSIMO QUINTA. - MODIFICACIONES: “Las Partes” convienen que, 

cualquier modificación a este contrato o a sus anexos, deberá 
realizarse por escrito, mediante la celebración del convenio 
correspondiente.  
 
Cuando a juicio de “La Ejecutora del Gasto”, sea necesario llevar a 

cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa, le 
solicitará a “La Contratista”, su ejecución y esta se compromete a 

llevarlos a cabo, para lo cual, se procederá de la siguiente forma: 
 

A.  Trabajos extraordinarios, basados en precios unitarios:  
 

I.  Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el 
contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, “La 
Ejecutora del Gasto”, estará facultada para ordenar a “La 

Contratista”, su ejecución, y ésta se obliga a realizarlos 

conforme a dichos precios. 
 

II.  Si para los trabajos no existieron conceptos y precios unitarios 
en el contrato, se considerará factible determinar los nuevos 
precios con base en elementos contenidos en los análisis de 
precios ya establecidos en el contrato, y se procederá a 
determinar los nuevos con la intervención de “La Contratista”, 

quien quedará obligada a ejecutar los trabajos conforme a tales 
precios. 
 

III.  Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en 
la forma establecida en los incisos anteriores, “La Ejecutora 

del Gasto” aplicará los precios unitarios contenidos en sus 

tabuladores en vigor o en su defecto, para calcular los nuevos 
precios, tomará en cuenta los elementos que sirvieron de base 
para formular los precios de tabulador, en uno y en otro caso, 
“La Contratista”, estará obligada a ejecutar los trabajos 

conforme a los nuevos precios. 
 

IV.  Si no fuere posible determinar los nuevos precios unitarios en 
la forma establecida en la fracción anterior, “La Contratista” a 
requerimiento de “La Ejecutora del Gasto” y dentro del plazo que 

se señale, someterá a su consideración, los nuevos precios 
unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en el 
entendido de que para la fijación de estos precios, deberá 
aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la 
determinación de los del contrato; resolviendo “La Ejecutora del 
Gasto”, en un plazo no mayor de treinta días. 

 
Si “Las Partes” llegaran a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios 
a que se refiere el presente inciso, “La Contratista” se obliga a 

ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a éstos.    
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No se otorgarán anticipos para los convenios que se celebren. 
 
VIGÉSIMO SEXTA.- CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN: Durante la ejecución del 
Contrato, ”Las Partes” se conducirán con apego a los principios que 
establece el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas; artículo 5 de la Ley General del Sistema 

Anticorrupción, artículo 5 de la Ley del Sistema Estatal de Combate a 

la Corrupción y se obligan a denunciar los actos de corrupción de los 

cuales tengan conocimiento y en general, cumplirán con lo establecido 
en las leyes anteriormente citadas, comprometiéndose a actuar, conforme 
a los principios consignados en instrumentos internacionales como la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en la 
ciudad de Nueva York, el 31 de octubre de 2003; Convención 

Interamericana contra la Corrupción y Convención para Combatir el 

Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 

Comerciales Internacionales, adoptada en la ciudad de París, Francia, 

el 17 de diciembre de 1997.  
 

En caso que “La Contratista” incurra en cualquiera de los actos 
señalados en los artículos 108 del Código Fiscal de la Federación; 

artículo 1 fracciones I, III, V inciso f, g, h, j de la Ley Nacional 

de Extinción de Dominio en relación al Título Décimo, Capítulo I y II 
del Código Penal Federal; 400 y 400 Bis del Código Penal Federal, 

relacionado con el artículo 2 fracción I de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada; así como lo previsto en el Título Octavo 

Delitos por Hechos de Corrupción, Capítulo I al VII del Código Penal 

para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y cometan faltas 
administrativas previstas en el Título Tercero de las Faltas 

Administrativas de los Servidores Públicos y Actos de Particulares 

Vinculados con Faltas Administrativas Graves, Capítulos del I al III 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, decretado en 

resolución de autoridad gubernamental jurisdiccional o administrativa 
competente en territorio nacional que cause ejecutoria, “La Ejecutora 
del Gasto”, podrá optar por la rescisión administrativa del contrato.  
 

“La Contratista” se obliga durante la ejecución del Contrato, no 

ofrecerá, prometerá o dará por sí o por interpósita persona, dinero, 
objetos de valor o cualquier otra dádiva, a servidor público alguno, 
que pueda constituir un incumplimiento a la ley, tales como robo, 
fraude, cohecho o tráfico de influencias.  
Durante la vigencia del Contrato, “Las Partes” se comprometen a actuar 

con estricto apego a las siguientes reglas de conducta para combatir 
la extorsión y el soborno de la siguiente forma:  
 

A.  “La Contratista” se obliga a lo siguiente: 

I.  Vigilar que sus empleados personas físicas o morales a quienes 
les delegue una cesión de derechos de cobro y aquellos que 
intervengan en la administración, supervisión y/o ejecución de 
los trabajos, cumplan con los compromisos aquí pactados. 
 

II.  Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda 
la información que “La Ejecutora del Gasto”, le haya brindado 

para la realización de los trabajos.  
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III.  Desempeñar con honestidad las actividades que conforman la 
ejecución de los trabajos. 
 

IV.  Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen 
los intereses de “La Ejecutora del Gasto”, la sociedad o la 

nación.  
 

V.  Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a 
sus empleados y/o representantes, se abstendrá de ofrecer, 
prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o 
por los servidores públicos de “La Ejecutora del Gasto”, con el 

fin de obtener o conservar, un negocio u otra ventaja impropia. 
 

VI.  Denunciar ante las autoridades gubernamentales correspondientes, 
los hechos que le consten y que pudiesen ser constitutivos de 
responsabilidades administrativas y/o penales de los servidores 
públicos.  
 

VII.  Realizar actos o incurrir en omisiones que puedan dañar la 
reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros. 

 
B.  “La Ejecutora del Gasto” se obliga a lo siguiente: 

I.  Exhortar a las personas servidoras públicas, que por razón de su 
actividad intervengan en la administración, supervisión y/o 
ejecución de los trabajos, cumplan con los compromisos aquí 
pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.  
 

II.  Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión 
y/o ejecución de las obras con ética. 
 

III.  Evitar por sí misma o por medio de sus servidores públicos, 
arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer 
indebidamente a los trabajos.  
 

IV.  Rechazar por sí mismo o por medio de las personas servidoras 
públicas, cualquier tipo de compensación que pudiera favorecer a 
“La Contratista” u otorgarle ventajas impropias.  

 
V.  Actuar con honestidad y transparencia en la administración, 

supervisión y/o ejecución de los trabajos.  
 

VI.  Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional. 
VIGÉSIMO SÉPTIMA. - CONFLICTO DE INTERÉS: Durante la ejecución de los 
trabajos, “La Contratista” estará obligada a tomar todas las medidas 

necesarias para evitar situaciones de conflicto de interés, 
entendiéndose por éstas, cualquier situación en la que la ejecución 
objetiva e imparcial del Contrato, se vea influenciada como resultado 
de intereses de carácter económico, vínculos familiares o afectivos, 
relaciones políticas o personales o cualquier otro motivo de interés 
en común.  
 
Durante la vigencia del presente Contrato, “La Contratista” deberá 
comunicar a “La Ejecutora del Gasto” de manera inmediata, la existencia 

de cualquier circunstancia que genere un conflicto de interés o que 
pueda originar la existencia de un conflicto de interés, para que, a 
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su vez, “La Ejecutora del Gasto” comunique dicha situación a la 

Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública. 
 
“La Contratista” tomará las medidas que resulten necesarias para 
resolver la situación presentada y “La Ejecutora del Gasto” por su 

parte, estará facultada para revisar el cumplimiento de dichas medidas 
correctivas y en su caso, podrá exigir la adopción de medidas 
adicionales dentro de un plazo determinado. En este tenor, “La 

Contratista” se compromete a no buscar ni aceptar en ningún momento 

cualquier tipo de beneficio adicional a los compromisos contractuales 
adquiridos bajo el presente contrato, que pudiera derivar en la 
existencia de un conflicto de intereses.  
 
Adicionalmente, “La Contratista” se compromete a hacer extensivas todas 

y cada una de las obligaciones aquí descritas a toda su plantilla de 
personal y representantes que estén facultados para tomar decisiones 
a su nombre, con el objeto de evitar incurrir en situaciones que puedan 
generar conflictos de interés. Asimismo, “La Contratista”, deberá hacer 

extensivas las obligaciones aquí descritas, a las personas físicas y 
morales a las que se les cedió el derecho de cobro.  
 
Previo a la celebración del presente Contrato, “La Ejecutora del Gasto” 

se cercioró que el particular no desempeña empleo, cargo o comisión en 
el servicio público o en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la 
formalización del presente Contrato no se actualiza un Conflicto de 
Interés. Las manifestaciones respectivas constan por escrito y forman 
parte del presente contrato como anexo. 
 
VIGÉSIMO OCTAVA. - TRANSPARENCIA: “La Ejecutora del Gasto” se obliga 

a poner a disposición del público en general y mantener actualizada la 
información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), CompraNet 
y demás portales electrónicos, con la información a la que se refiere 
la fracción XXVIII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

 

VIGÉSIMO NOVENA. - NOTIFICACIONES: Las notificaciones que se realicen 
a “La Ejecutora del Gasto” deberán efectuarse en el domicilio señalado 
en las declaraciones. En cuanto a las notificaciones de “La 

Contratista” éstas se realizarán indistintamente, en el domicilio 
convencional o, por comparecencia en el domicilio de “La Ejecutora del 
Gasto”, previo aviso de notificación que se envíe al correo electrónico 
que señaló en sus declaraciones “La Contratista”; las subsecuentes 
notificaciones a “La Contratista”, que no impliquen una resolución 

administrativa, se realizarán en el correo electrónico señalado por 
ésta. 
 
“La Contratista” se obliga a comunicar a “La Ejecutora del Gasto” por 

escrito, cualquier modificación o cambio de domicilio, en el entendido 
que, de no cumplir con este requisito, “La Ejecutora del Gasto” 

efectuará las notificaciones aún las de carácter personal, en el 
domicilio señalado originalmente por instructivo. 
 
TRIGÉSIMO. - PREDOMINIO DEL CONTRATO: “Las Partes” convienen que, en 

caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado 
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del presente Contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecerá lo 
señalado en el clausulado. 
 
TRIGÉSIMO PRIMERA. - LEGISLACIÓN: “Las Partes” se obligan a sujetarse 

estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este 
Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así 
como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 
establece la normatividad aplicable a la materia.  
 
TRIGÉSIMO SEGUNDA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la 
interpretación y cumplimiento del presente Contrato, “Las Partes” se 

someten a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes 
de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, por lo tanto, “La Contratista” 

renuncia al fuero que pudiese corresponderle por cualquier otra causa. 
 
TRIGÉSIMO TERCERA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: En términos de 
los artículos 5, fracción VI y 6, fracción VII de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del 

Estado de Oaxaca, “Las Partes” convienen puntualizar obligaciones de 

manera indicativa más no limitativa, del tratamiento para los datos 
personales y de la confidencialidad de los mismos. 
 
Leído que fue el presente Contrato, y comprendidos sus alcances legales 
por “Las Partes”, se firma el presente por triplicado en oficinas 
Ciudad Universitaria S/N, Carretera Ixtepec-Chihuitán, Ciudad Ixtepec, 
Oaxaca, Oaxaca, a 02 de octubre de 2023. 
 
 
 

 
Por “La Ejecutora del Gasto” 

 
 
 

 
_________________________________ 

M.A. OSCAR CORTÉS OLIVARES  
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y 

REPRESENTANTE LEGAL  
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

 

 
 
 

 
_____________________________________ 
ARQ. SERGIO LEONARDO PERALTA SORIANO 
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, 

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 

 

 
 
 

Por “La Contratista” 

 
 
 
 

PERSONA FÍSICA O REPRESENTANTE LEGAL Y  
EXPRESAMENTE FACULTADO PARA FIRMAR  

EN CASO DE TRATARSE DE PERSONA MORAL.  

 
 



 67 

 
 

Personas Testigos 
 
 
 
 

TESTIGO 1 
 
 
 
 

________________________________ 
L.C.E. Verónica Esteva García  

Jefa del Departamento de 
Recursos Materiales  

UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
 

TESTIGO 2 
POR PARTE DE LA CONTRATISTA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente hoja de firmas, corresponde al Contrato de Obra Pública y 
Servicios relacionados con la Misma número: celebrado con fecha 02 de 
octubre de 2023, para la ejecución de los trabajos de la obra pública 
denominada "CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y MANUFACTURA 
INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC (PRIMERA 

ETAPA)"a realizarse en las instalaciones del Campus Tehuantepec, de 

la Universidad del Istmo, ubicado en Ciudad Universitaria S/N, Barrio 
Santa Cruz, 4ª. Sección Sto. Domingo Tehuantepec, Oax; México C.P. 
70760. 
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ANEXO  7.A.7 
 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS 
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UNIVERSIDAD DEL ISTMO  

 
UNISTMO 

 

ANEXO 7.A.7 
 

(ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA) 
 

 
 

 
 

1)  LA SUPERVISIÓN DE OBRAS VERIFICARÁ PREVIO AL CIMBRADO, EL  
CORRECTO ARMADO Y LA COLOCACIÓN DEL ACERO,  POR LO TANTO, EL  
CONTRATISTA ANTES DE EMPEZAR A CIMBRAR CUALQUIER ELEMENTO,  
DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE 
LA UNISTMO.  
 

2)  EN LO REFERENTE A LOS CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA: EL  
CONTRATISTA DEBE PRESENTAR POR ESCRITO, ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS, LA DOSIF ICACIÓN A UTILIZAR EN LA FABRICACIÓN DE LOS 
MISMOS,  SEGÚN SEA SU RESISTENCIA O PROPORCIONAMIENTO,  
AUTORIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉSTE DESIGNE. ADEMÁS, DEBE 
CONTAR EN OBRA CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA SU 
FABRICACIÓN,  MONITOREO Y OBTENCIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO.  LOS 
CILINDROS DE CONCRETO DEBERÁN REALIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA 
NMX-C-160-ONNCCE-2004.  
 

3)  LOS CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRA DEBERÁN REALIZARSE 
CON REVOLVEDORA Y VACIADOS SOBRE ARTESAS, NUNCA SOBRE EL 
TERRENO NATURAL O LOSAS DE ENTREPISOS.  
 

4)  SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A 
LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS ELEMENTOS Y EQUIPOS QUE POR SUS 
CARACTERÍSTICAS LO REQUIERAN, ASÍ  COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE 
INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS,  DE RED DE DATOS, VOZ Y DATOS, AIRE ACONDICIONADO,  
HIDRAULICAS, SANITARIAS Y SISTEMA DE ALARMAS.  
 

5)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS MARCAS DEL CEMENTO A 
SUMINISTRAR, DEBERÁ SER CRUZ AZUL Y/O TOLTECA.  

 
6)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LAS MARCA DEL ACERO DE 

REFUERZO A SUMINISTRAR, DEBERÁ SER HYLSA, SICARTSA Y/O TA SU 
RESISTENCIA SERA DE 4,200 KG/CM2.   

 
7)  LOS CONCEPTOS DE ACERO DE REFUERZO (VARILLAS Y ALAMBRON),  

DEBERÁN INCLUIR EN SU P.U.  EL COSTO CORRESPONDIENTE A LOS 
GANCHOS, ESCUADRAS, ESTIBA,  HABILITADO, ARMADO,  SILLETAS, 
DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO, TRASLAPES DE ACUERDO CON LAS 
ESPECIFICACIONES DEL PLANO ESTRUCTURAL Y DOBLECES O SOLDADURA 
EN SU CASO.  
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8) LAS VARILLAS DE CASTILLOS Y COLUMNAS SE DESPLANTARÁN DESDE LA 
PARRILLA DE CIMENTACIÓN O DE LAS CONTRATRABES CON EL ANCLAJE 
INDICADO EN LA TABLA DE REFUERZOS DEL PLANO ESTRUCTURAL.  ASI  
MISMO, ESTAS VARILLAS DEBERÁN SER COLOCADAS EN PIEZAS ENTERAS A 
LA ALTURA REQUERIDA, POR LO QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR EN EL 
PRECIO UNITARIO,  LOS DESPERDICIOS Y CONTRAVIENTOS (TORSALES DE 
ALAMBRE RECOCIDO) NECESARIOS PARA SU COLOCACIÓN.  

 
9)  EL PRECIO CORRESPONDIENTE A REPELLOS Y APLANADOS SEA EN MUROS 

DE TABIQUE,  BLOCK,  CONCRETO, ETC.  CON ACABADO RUSTICO,  REGLEADO 
O PULIDO FINO, DEBERÁ INCLUIR:  FABRICACIÓN DE LA MEZCLA, BOQUILLAS,  
PERFILADOS, BUÑAS,  ARISTAS Y EN NINGÚN CASO ESTAS SERÁN 
CONSIDERADAS COMO CONCEPTO DE OBRA POR SEPARADO.  
 

10)  EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A VERIFICAR EL BUEN ESTADO Y LA 
CALIDAD DE LOS MATERIALES A UTIL IZAR EN LA OBRA, ASÍ  COMO REALIZAR 
PRUEBAS PREVIAMENTE A LOS AGREGADOS, AGUA Y ACERO,  ENVIANDO 
COPIA DE LOS RESULTADOS AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA. 
 

11)  NO SE ACEPTARÁN VARIACIONES EN CALIDAD, MARCA O CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL CATALOGO DE 
CONCEPTOS.  
 

12)  TODOS LOS CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CATALOGO INCLUYEN:  TRAZO,  
NIVELACIÓN, L IMPIEZA, DURANTE EL TRASCURSO DE LA OBRA Y HASTA SU 
FINALIZACIÓN, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES,  DENTRO DE LA 
OBRA HASTA PIE DE CAMIÓN Y A 1  KM DE DISTANCIA,  HERRAMIENTA, 
EQUIPO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, DESPERDICIOS Y TODO 
LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO 
SERÁ POR UNIDAD DE OBRA TOTALMENTE TERMINADA (P.U.O.T.) .  

 
13)  EN LOS CONCEPTOS RELATIVOS A LA CANCELERÍA DE ALUMINIO SE DEBERÁ 

INCLUIR:  COSTO DEL VIDRIO,  EL SELLADO CON ACRILASTIC EN EL 
PERÍMETRO DE LA CANCELERÍA POR EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL ESPACIO 
ENTRE CANCELES Y MUROS, LOZAS U OTRO ELEMENTO, TODOS LOS 
ELEMENTOS DE FIJACIÓN,  SOPORTERÍA,  ANDAMIOS PARA LA COLOCACIÓN,  
TORNILLERÍA NORMAL Y ESPECIAL (SEGÚN SEA EL CASO),  CHAPAS, 
BISAGRAS,   HERRAJES NECESARIOS,  AJUSTES, CORTES ESPECIALES SEGÚN 
PLANOS DE DETALLE CONSTRUCTIVO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,  EL PAGO SERA POR UNIDAD DE 
OBRA TERMINADA.  

 
14)  EN LOS CONCEPTOS DE COLOCACIÓN DE PUERTAS, MAMPARAS DE 

CUALQUIER TIPO,  SE DEBERÁ INCLUIR LA F IJACIÓN,  NORMAL O ESPECIAL 
(SEGÚN SEA EL CASO) ,  PASADORES, HERRAJES,  CHAPAS,  FLETES, 
RESANES, DESPERDICIOS,  AJUSTES, MATERIALES MENORES Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EL PAGO 
SERA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.  

 
15)  PARA SALIDAS ELÉCTRICAS EN EDIF ICIOS Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR, EL 

TIPO DE CONDUCTOR QUE SE UTILIZARA SERA CABLE EN AMBOS CASOS, DE 
MARCAS COMO: CONDUMEX, MONTERREY Ó LATINCASA.  

 
16)  LA TUBERÍA PARA LA RED EXTERIOR EN INSTALACIÓN ELÉCTRICA SERÁ LA 

SIGUIENTE:  PVC CONDUIT PESADO O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PAD, 
SEGÚN PLANO ELECTRICO.  
 

17)  EN TODOS LOS CASOS DONDE INTERVENGAN TUBERÍAS CONDUIT 
GALVANIZADA, EL PRECIO UNITARIO DEBERÁ INCLUIR:  CURVAS, DOBLECES, 
BAYONETEOS, CORTES, AJUSTES, TRAZO,  NIVELACIONES, Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.  
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18) EL CONCEPTO DE SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA PARA RED EXTERIOR 
ELÉCTRICA O RED DE DATOS: INCLUYE LIMPIA,  TRAZO, EXCAVACIONES,  
NIVELACIÓN, RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y 
ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA.  (LA EXCAVACIÓN 
DEBERÁ TENER LA PROFUNDIDAD MÍNIMA SEÑALADA EN EL PROYECTO)  
 

19)  EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO DE REGISTROS ELÉCTRICOS, DEBERÁ 
INCLUIR APLANADOS DE BOQUILLAS, ASÍ  COMO ÁNGULOS O VARILLA PARA 
SOPORTE DE CABLES Y FONDO DE ARENA EN LOS REGISTRO ELÉCTRICOS.  
 

20)  EN LOS CONCEPTOS DE RED ELECTRICA O DE DATOS QUE SEA VISIBLE,  SE 
DEBERÁ INCLUIR EN LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA 
TODOS LOS CONDULETS CON LAS ESPECIF ICACIONES Y TRAYECTORIAS 
INDICADAS EN LOS PLANOS: SOPORTERIA NECESARIA,  CONEXIONES,  TAPAS, 
REDUCCIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
21)  EN REFERENCIA A LAS INSTALACIONES,  SE REALIZARÁN LAS PRUEBAS DE 

FUNCIONAMIENTO NECESARIAS PREVIO A LA PUESTA EN SERVICIO DE LOS 
ELEMENTOS Y EQUIPOS, ASÍ  COMO LAS PRUEBAS PROPIAS QUE INDIQUEN 
LAS ESPECIF ICACIONES GENERALES PARA LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS,  HIDRÁULICAS, SANITARIAS,  INTERNET, AIRE COMPRIMIDO,  
GAS, ESPECIALES, ETC.  

 
22)  CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO 

PROGRAMADO DE OBRA POR CONCEPTO,  SE DEBERÁ PRESENTAR LA 
PROPUESTA CORRESPONDIENTE UTILIZANDO BARRAS DE GANTT (POR DÍA),  
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DENTRO DEL 
PERIODO ESTIMADO PARA LA MISMA, ESTE SERÁ OBLIGATORIO PARA PODER 
CONTRATAR.  

 
23)  LAS ESPECIFICACIONES MARCADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO EN TANTO 

NO SE CONTRAPONGAN A LO INDICADO EN EL PROYECTO, DEBERÁN SER 
RESPETADAS ESTRICTAMENTE Y NO MODIFICAR LOS CONCEPTOS POR 
EXISTIR UNA VARIACIÓN EN LA CANTIDAD EJECUTADA.  

 
24)  EL PRECIO UNITARIO VALIDO EN SU CONCURSO SERA EL DE LA PROPUESTA,  

EL ANÁLISIS ES EL  ELEMENTO PARA FUNDAMENTARLO, DEBIENDO 
PRESENTAR EL 100% DE LAS TARJETAS DE P.U.  QUE COINCIDAN CON LOS 
DEL PRESUPUESTO.  

 
25)  EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DEBERÁ F IRMAR TODA SU 

PROPUESTA TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA.  
 

26)  TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO FOTOCOPIAS NI  
FAXES) CONTENIENDO NOMBRE DE LA OBRA, UBICACIÓN, NUMERO DE 
PAQUETE Y NUMERO DE CONCURSO.  

 
27)  NO DEBERÁ INCLUIRSE EN NINGUNA DE LAS PROPUESTAS DOCUMENTOS 

QUE NO SEAN SOLICITADOS.  
 

28)  TODOS LOS CONCEPTOS DE JUNTA ACLARATORIA DEBERÁN SER 
CONSIDERADOS COMO UNA PARTIDAS MÁS Y SUMARLOS AL COSTO DEL 
EDIFICIO,  DE IGUAL MANERA DEBERÁ INCLUIRSE EN LOS PROGRAMAS 
CALENDARIZADOS Y DE MONTOS.  

 
29)  EL ÁREA DE TRABAJO SERA RESPONSABILIDAD DE LA CONSTRUCTORA 

TANTO EN SEGURIDAD COMO EN HIGIENE. FUERA DE ESTA ZONA,  APROBADA 
EN EXTENSIÓN POR LA SUPERVISIÓN NO PODRÁ HABER MATERIAL,  
DESPERDICIOS, ESCOMBRO O PERSONAL ALGUNO.  
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30) SOLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL PERSONAL DEBIDAMENTE ACREDITADO,  
EN HORARIOS PREVIAMENTE ESTABLECIDOS POR LA UNISTMO Y EL  
CONTRATISTA.  PARA ELLO EL CONTRATISTA ENTREGARÁ SEMANALMENTE A 
LA SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA UNISTMO UNA RELACIÓN CON LOS 
NOMBRES Y CATEGORÍAS DE SU PERSONAL. EL ACCESO SE REALIZARÁ POR 
LA PUERTA INDICADA,  PORTANDO CADA TRABAJADOR CON LAS MEDIDAS DE 
PROTECCION NECESARIAS.  

 
31)  EN LOS CONCEPTOS QUE REQUIEREN ELEVACIONES,  SE DEBERÁ INCLUIR 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN: ANDAMIOS, HAMACAS Y EQUIPO NECESARIO 
PARA CUALQUIER ALTURA.  

 
32)  LAS EMPRESAS DEBERÁN CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS 

INDIRECTOS EL SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
SANITARIOS PORTÁTILES PARA SU PERSONAL O LETRINAS, EN LA CANTIDAD 
SUFICIENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE OBREROS.  

 
33)  SERÁ DETERMINANTE LA CORRECTA ASIMILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

CONTENIDA EN LOS PLANOS Y EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ  MISMO 
AQUELLA INFORMACIÓN QUE SE GENERE A PARTIR DE LA ACLARACIÓN DE 
LAS DUDAS QUE DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS NOS HAGAN 
LLEGAR LOS PARTICIPANTES EN ESTE PROCESO DE LICITACIÓN. EN NINGÚN 
MOMENTO Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE ACEPTARÁN POR PARTE DE 
LOS LICITANTES,  MODIFICACIONES A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO NI  
A LO EXPRESAMENTE INDICADO EN LOS PLANOS, DESPUÉS DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES.  

 
34)  EL CONCURSANTE GANADOR SE HACE RESPONSABLE SOLIDARIO DEL 

CONTENIDO DE LOS PLANOS Y EL CATALOGO DE CONCEPTOS, EN CASO DE 
NO ESTAR DE ACUERDO CON ALGO DEBERÁ MANIFESTARLO POR ESCRITO 
ANTES DE ACEPTAR EL FALLO Y FIRMAR EL CONTRATO.  

 
35)  ES RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES, CUALQUIER 

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA QUE SE HAGA DE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD, HECHO POR EL CUAL DEBERÁ 
ASUMIR EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN CUALQUIER 
RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE.  

 
36)  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS 

INDIRECTOS,  EL COSTO DERIVADO DE SUS INSTALACIONES PROVISIONALES,  
COMO SON ALMACENES, LOS CABLES, EXTENSIONES Y PROTECCIONES 
( INTERRUPTORES) ELÉCTRICOS E ILUMINACIÓN QUE LES PERMITA 
DESEMPEÑAR SU TRABAJO SIN DAÑAR LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD.  

 
37)  EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SUS COSTOS 

INDIRECTOS,  EL  COSTO DERIVADO DEL PERSONAL DE CAMPO COMO,  
BODEGUEROS Y ALMACENISTAS,  QUE CONTROLEN Y RESGUARDEN LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO SERA RESPONSABLE 
DE PERDIDAS O DAÑO A SU EQUIPO.  

 
38)  EL CONTRATISTA DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS TURNOS DE TRABAJO Y LA 

CANTIDAD DE OPERARIOS, A F IN DE NO REBASAR EL TIEMPO ESTABLECIDO 
EN EL PROGRAMA DE OBRA.  

 
39)  EL CONTRATISTA SERÁ EL RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD DE SUS 

TRABAJADORES EN LA OBRA Y EN LAS ZONAS ADYACENTES, PARA LO CUAL 
DEBERÁ PROPORCIONAR EL EQUIPO NECESARIO COMO SON BOTAS,  
ARNESES, CASCOS, GUANTES, GOGLES, SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD,  
ETC. Y SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.  
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40) LOS VIAJES CORRESPONDIENTES A LOS ACARREOS EN CAMIÓN FUERA DE 
LA OBRA AL BANCO DE DESPERDICIO PROPUESTO POR EL CONTRATISTA,  
DEBERÁN SER REGISTRADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN,  
PREVIO AL RETIRO DE LOS CAMIONES Y LA REALIZACIÓN DEL DESALOJO 
FUERA DE LA OBRA.  

 
41)  UNA VEZ ASIGNADO EL CONTRATO A LA CONTRATISTA GANADORA, ESTA 

OBLIGADA A PRESENTAR UN PROGRAMA DETALLADO POR NIVELES CON LOS 
SUMINISTROS Y LAS ACTIVIDADES MAS REPRESENTATIVAS.  

 
42)  SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR DEL CONCURSO QUE LAS 

MARCAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS NO SE 
CAMBIARAN,  POR LO QUE TOMEN SUS TIEMPOS PARA SUS PEDIDOS DE LOS 
SUMINISTROS DE LOS MATERIALES A LA OBRA.  

 
43)  SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR DE LA LICITACIÓN QUE EL 

SUMINISTRO DE AGUA SERA POR SUS MEDIOS.  
 

44)  SE LE INFORMA AL CONTRATISTA GANADOR QUE PARA EL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA SE FIRMARÁ UN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD,  
CUBRIENDO DE SU PECULIO EL  GASTO GENERADO.  

 
45)  SE LES INFORMA A LOS LICITANTES QUE,  SI  SON DE ENTIDAD FEDERATIVA 

DISTINTA A OAXACA,  DEBERÁN TOMAR EN CUENTA AL ELABORAR Y 
PRESENTAR SUS PROPUESTAS QUE NECESARIAMENTE SU 
SUPERINTENDENTE DE OBRA, DEBERÁ TENER SU LICENCIA ORIGINAL 
VIGENTE DE IDENTIFICACIÓN DE DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA, LO 
ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE 
CONSTRUCCIÓN Y SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL ESTADO DE OAXACA.  
 

46)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE LA PROPUESTA DEBERÁ 
PRESENTARSE EN MONEDA NACIONAL.  

 

47) SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE SE DESCONTARA AL CONTRATISTA 
ADJUDICADO EL 5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO SIN I .V.A.  PARA QUE 
LA CONTRALORÍA EJECUTE LA VIGILANCIA,  INSPECCIÓN Y CONTROL EN LOS 
PROCESOS DE EJECUCIÓN DE OBRA, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 
76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL 
ESTADO DE OAXACA Y 38 DE LA LEY ESTATAL DE DERECHOS.  

 

48) LA UNISTMO NO PERMITIRÁ QUE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA 
PERNOCTEN DENTRO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO.  

 
49)  SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA EFECTOS DE TRANSITO DE 

MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEBERÁ REALIZARSE EN HORAS 
INHÁBILES QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES HORARIOS: DE LUNES A 
VIERNES 06:00 A 08:00  HRS.,  13:00  A 16:00  HRS. Y DE 19:00 A 22:00 HRS.;  
SÁBADOS Y DOMINGOS HORARIO INDEFINIDO.  

 
50)  SE ACLARA A LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA, QUE, PARA EL CASO 

DE AFECTACIÓN A LAS INSTALACIONES EXISTENTES, LA REPOSICIÓN O 
REPARACIÓN DE LAS ZONAS DAÑADAS CORRERÁ A SU CUENTA Y CARGO.  
 

51)  UNA VEZ TERMINADA LA OBRA Y PREVIO A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 
MISMA, ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA HACER LIMPIEZA DEL ÁREA DE 
LOS TRABAJOS.  
 

52)  LOS DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑARSE PAR EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES SON: REPORTE FOTOGRÁFICO (UNA FOTO COMO MÍNIMO 
POR CADA CONCEPTO),  CROQUIS,  NÚMEROS GENERADORES, COPIAS DE 
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NOTAS DE BITÁCORA,  PRUEBAS DE LABORATORIO,  ESTIMACIÓN,  RESUMEN 
DE ESTIMACIÓN Y ESTADO DE CUENTA.  
 

53)  EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR TODOS LOS DOCUMENTOS 
MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR,  PARA QUE LA SUPERVISIÓN DE 
OBRAS PUEDA REVISAR,  APROBAR Y AUTORIZAR EL PAGO DE LAS 
ESTIMACIONES. LA SUPERVISIÓN DE OBRA HARÁ CONSTAR EN BITÁCORA LA 
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES Y LA FECHA DE PAGO DE 
LAS MISMAS.  
 

54)  EL LICITANTE DEBERÁ PREVER EN EL LETRERO NORMATIVO DE OBRA 
REQUERIDO, LO INDICADO EN LOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE IMAGEN Y SOBRE LA 
PROMOCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ACCIONES QUE REALIZAN 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  CON CARGO A RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA ESTE 
EJERCICIO.PUBLICADO EL 31 DE ENERO DE 2018,  EN EL DIARIO OFICIAL DE 
LA FEDERACIÓN .  
 

55) SE INFORMA AL CONTRATISTA QUE EL PORCENTAJE MÍNIMO DE MANO DE 
OBRA LOCAL QUE DEBERÁ INCORPORAR A LA OBRA, NO SERÁ MENOR DEL 
50% DE LO REQUERIDO. LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON 
EL REQUERIMIENTO EN LOS ART.  31 FRACC.X BIS Y 51X BIS DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA 
 

56)  EN LOS CONCEPTOS DE PERFIL  DE ACERO SE INCLUIRÁN EN EL PRECIO 
UNITARIO EL COSTO CORRESPONDIENTE A LOS CORTES, MONTAJE,  
ALINEAMIENTO, PREPARACIÓN Y L IMPIEZA DEL METAL PARA RETIRO DE 
GRASA O IMPUREZAS, PINTURA PRIMER ANTICORROSIVA,  SOLDADURA,  
SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DE PLANO.  
 

57) EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LAS 
ESPECIFICACIONES DADAS POR EL PROVEEDOR RESPECTO AL TIPO Y 
GRADO DEL ACERO A UTILIZAR EN LA ESTRUCTURA Y ARMADURAS, COMO 
GARANTÍA DE LOS MISMOS, SEGÚN SEA SU RESISTENCIA Y CALIDAD,  
SIGUIENDO LAS NORMAS ASTM PARA ACEROS, Y DEBERÁ CONTAR EN OBRA 
CON EL PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO PARA LA FABRICACIÓN Y 
MONITOREO DE LA ESTRUCTURA.  

 

58) PARA LA ESTRUCTURA METÁLICA,  SE APLICARÁ CON PISTOLA, DOS CAPAS 
DE PREMIER ANTICORROSIVO, NO SIN ANTES REALIZAR LA PREPARACIÓN Y 
LIMPIEZA DEL METAL DE ACUERDO A LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO,  
POSTERIORMENTE, UNA VEZ MONTADO, SE DEBERÁ EJECUTAR EL PULIDO 
DE LAS UNIONES SOLDADAS PARA EL RETOQUE DE PRIMER.  PARA EL 
ACABADO FINAL SE USARÁ PINTURA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES 
DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.  

 
 

 
 

ESTA RELACIÓN SE COMPLEMENTA CON MODIFICACIONES QUE DEBA HACER 
EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN POR ESCRITO O EN LAS MINUTAS DE 
JUNTA ACLARATORIA 
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ANEXO 7.A.8 
 

ACTAS Y CIRCULARES DE JUNTAS 
ACLARATORIAS Y CONSTANCIA DE VISITA. 

 
(COPIAS) 
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ANEXO 7.A.9 
 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN 
LOS SUPUESTOS DEL ART. 32-D DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN  
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ANEXO 7.A.10 
 
DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTOS DEL AÑO 
2022 Y PAGOS PROVISIONALES DEL AÑO 2023, 
ASÍ COMO ESTADOS FINANCIEROS AL 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023, DICTAMINADOS 
POR CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE, 
PARA VERIFICAR EL CAPITAL CONTABLE, EL 
MÍNIMO REQUERIDO SERÁ DE $3,000,000.00 
(TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), Y EN 
CASO DE ESTAR OBLIGADOS CONFORME AL 
ARTÍCULO 32-A DEL C.F.F., ÉSTOS DEBERÁN 
ESTAR DICTAMINADOS. ANEXAR UNA COPIA 
DE LA CÉDULA PROFESIONAL Y REGISTRO 
VIGENTE COMO CONTADOR PÚBLICO 
AUTORIZADO. 
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ANEXO 7.A.11 
 

MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE 
LOS TRABAJOS Y DE HABER ASISTIDO O NO A 
LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
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7.A.11 

 
LUGAR Y FECHA   

 
 
 

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO CONOCER EL SITIO EN EL QUE SE 
EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA LICITACIÓN DE REFERENCIA, DE MANERA 
QUE HE CONSIDERADO EN LA PROPOSICIÓN, TODAS LAS PECULIARIDADES QUE 
INCIDEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO. 
 
ASIMISMO, MANIFIESTO (SI o NO) HABER ASISTIDO A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y 
MANIFIESTO ESTAR DE ACUERDO CON TODAS LAS PARTICULARIDADES Y ACUERDOS 
QUE SE TOMARON, DE MANERA QUE LOS HE CONSIDERADO EN LA ELABORACIÓN 
DE MI PROPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A: 
 
No. DE LICITACIÓN _____________________ 
 
 
OBRA    LOCALIDAD   MUNICIPIO 
 
____________________ _____________________ ______________________ 
 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE 
CONSIDERACIÓN. 
 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 
 

___________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la 
empresa o persona física participante. 
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ANEXO 7.A.12 
 

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN 
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ANEXO 7.A.12 
 

MANIFESTACIÓN DE NO SUBCONTRATACIÓN 
 

 
LUGAR Y FECHA   

 
 
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 
 
 
 

EL QUE SUSCRIBE _________________________________________________, 
DE LA EMPRESA_____________________________ MANIFESTAMOS POR ESTE 
CONDUCTO QUE NO REALIZAREMOS SUBCONTRACIÓN DE NINGUNA DE LAS 
PARTES DE LA OBRA, MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN N°. 
___________________________.  
 
 
 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.13 
 

MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, 
CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA O CON PARTICULARES, INDICANDO 
MONTOS, FECHA DE INICIO, FECHA DE TÉRMINO 
Y AVANCES 
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ANEXO  7.A.13 
 

MANIFESTACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR, CELEBRADOS 
CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA O CON 
PARTICULARES, INDICANDO MONTOS, FECHA DE INICIO, 
FECHA DE TÉRMINO Y AVANCES 

 
 

LUGAR Y FECHA    
 

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
POR MEDIO DE LA PRESENTE, DOY A CONOCER A USTED LA RELACIÓN DE LOS CONTRATOS 
QUE NUESTRA EMPRESA TIENE CELEBRADOS A LA FECHA CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ASÍ COMO CON PARTICULARES: 
 

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD 

OBRA Y 
UBICACIÓN 

MONTO 
CONTRATADO 

FECHA DE 
INICIO  

FECHA DE 
TÉRMINO 

MONTO 
EJERCIDO 

AVANCE 
FÍSICO 

______________ ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
______________ ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
______________ ____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 
______________
_ 

____________ ____________ ____________ __________ __________ __________ 

T O T A L E S        

 
 
NOTA: EN CASO DE NO TENER CONTRATOS CELEBRADOS CON LA I.P. ASÍ LO DEBERÁ SEÑALAR 
Y SE DEBERÁ ANEXAR CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA O 
CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA. 
 
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
NOTA: Esta car ta deberá presentarse en Hoja membretada de la Empresa 
o Persona F ís ica par t icipante.  
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ANEXO 7.A.14 
 

CURRICULUM DE LA EMPRESA. 
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ANEXO 7.A.15 
 
COPIAS DE LAS CARÁTULAS DE LOS 
CONTRATOS QUE HA CELEBRADO, 
ACOMPAÑADAS DE SUS RESPECTIVAS ACTAS 
DE ENTREGA-RECEPCIÓN. 
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ANEXO 7.A.16 
 

CURRICULUM DEL PERSONAL TÉCNICO. 
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ANEXO 7.A.17 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN LOS 
SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL 
ESTADO DE OAXACA. 
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ANEXO 7.A.17 
 

MANIFESTACIÓN DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE 
LOS SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA L.O.P.S.R.E.O. 

 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
 

POR ESTE CONDUCTO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTO 
CONOCER LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL 
ESTADO DE OAXACA Y DE NO ENCONTRARME DENTRO DE NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS DEL ART. 32 DE LA PRESENTE LEY.  
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.18 
 

COPIA DE LA LICENCIA VIGENTE DEL 
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL 
ESTADO DE OAXACA, DE CONFORMIDAD 
CON LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 31 
DE LA LEY. 
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ANEXO 7.A.19 
 

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER 
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE 
INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE 
LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN QUE LA UNISTMO LES 
HUBIERE PROPORCIONADO. 
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ANEXO 7.A.19 

 
MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 

Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA 

UNISTMO LES HUBIERE PROPORCIONADO 

 
 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 

POR ESTE CONDUCTO, MANIFESTAMOS CONOCER Y NOS OBLIGAMOS 
A ACATAR LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: 

 
LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. 
LA NORMA DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN 
RELACIONADA EN LAS BASES DEL CONCURSO 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.A.20 

 
ESCRITO ORIGINAL Y EN HOJA 

MEMBRETADA, CONTENIENDO LAS 
POLÍTICAS DE LA DECLARACIÓN DE 

INTEGRIDAD, EN LA CUAL, LA 
CONTRATANTE DEBERÁ MANIFESTAR QUE 

SE ABSTENDRÁ POR SÍ O A TRAVÉS DE 
INTERPÓSITA PERSONA, DE ADOPTAR 

CONDUCTAS Y ACTITUDES QUE INDUZCAN 
O INTENTEN INDUCIR, AL PERSONAL DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE LA EJECUTORA DE 
GASTO, A MANIPULAR O ALTERAR, LAS 
EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS DE 
LAS CONTRATISTAS, EL RESULTADO DEL 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN O 
FALLO, Y/O CUALQUIER OTRO ASPECTO 

QUE LE OTORGUE CONDICIONES 
PREFERENTES CON RELACIÓN A LAS 

DEMÁS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.. 
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ANEXO 7.A.20 

 
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 

 
 

LUGAR Y FECHA   
 
 
M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 

POR ESTE CONDUCTO MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, 
QUE POR SÍ MISMO O TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, ME ABSTENGO DE 
ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 
DEPENDENCIA, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS 
PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS 
QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS 
DEMÁS PARTICIPANTES 
 
 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
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ANEXO 7.B.1 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES 
ANEXO 7.B.1 

 
LISTADO DE COSTOS DE LOS MATERIALES SIN I.V.A., PUESTOS EN EL SITIO DE LA EJECUCIÓN DE 
LOS TRABAJOS. 
 

 
LICITACIÓN No.       FECHA ______________________ 

E J E M P L O 
 

MATERIALES 
 

UNIDAD COSTO UNITARIO  
(SIN I.V.A.) 

ARENA O POLVO DE PIEDRA M3 $ ________________ 

GRAVA 3/4” TAMAÑO MÁXIMO M3 $ ________________ 

CEMENTO GRIS TON. $ ________________ 

MADERA DE PINO P/CIMBRA PT. $ ________________ 

TRIPLAY DE PINO DE 19 MM. M2 $ ________________ 

ACERO DE REFUERZO KG. $ ________________ 

ALAMBRÓN KG. $ ________________ 

TABIQUE 7x14x28 CM. MILL. $ ________________ 

PINTURA VINÍLICA LT. $ ________________ 

TABLERO DE CONTROL Q08 PZA. $ ________________ 

TUBO FO. GALV. C-40 2” DIAM. ML $ ________________ 

 
SE DEBERÁN INCLUIR TODOS LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR EL TRABAJO. 

 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o 
persona física participante. 
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ANEXO 7.B.2 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

ANEXO 7.B.2 
 
 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO HORARIO DEL USO DE LA MAQUINARIA Y EL 
EQUIPO. 
 
 
LICITACIÓN No.      FECHA ______________________ 
 
 

E J E M P L O 
 
 

MAQUINARIA O EQUIPO 

 

COSTO HORARIO 

REVOLVEDORA DE UN SACO $ ___________________ 

VIBRADOR DE ½ HP. $ ___________________ 

MALACATE TIPO....... $ ___________________ 

CAMIÓN DE VOLTEO CAP. 6 M3 $ ___________________ 

 
 
SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRA. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa 
o persona física participante. 
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ANEXO 7.B.3 
 

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LA MANO DE 
OBRA (RELACIÓN DE SALARIOS BASE Y 
SALARIOS REALES) 
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LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MANO DE OBRA 
 

ANEXO 7.B.3 
 

LISTADO DE DATOS BÁSICOS DE COSTO DE MANO DE OBRA. 
 
LICITACIÓN No.      FECHA ______________________ 
 

E J E M P L O 
 

MANO DE OBRA COSTO  

AYUDANTE ESPECIALIZADO $ ___________________ 

AYUDANTE GENERAL $ ___________________ 

CABO DE OFICIOS $ ___________________ 

OFICIAL ALBAÑIL $ ___________________ 

OFICIAL ALUMINIERO $ ___________________ 

OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA $ ___________________ 

OFICIAL COLOCADOR $ ___________________ 

OFICICAL ELECTRICISTA $ ___________________ 

OFICIAL FIERRERO $ ___________________ 

OFICIAL HERRERO $ ___________________ 

OFICIAL PINTOR $ ___________________ 

OFICIAL PLOMERO $ ___________________ 

OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR $ ___________________ 

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA $ ___________________ 

PEÓN $ ___________________ 

SOBREESTANTE $ ___________________ 

TÉCNICO ESPECIALIZADO $ ___________________ 

TOPOGRAFO $ ___________________ 

 
SE DEBERÁ ENLISTAR TODA LA MANO DE OBRA QUE SE UTILIZARÁ. 
 

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  
 

_____________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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ANEXO 7.B.4 
 

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE 
INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, 
INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O 
RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA O VIDA 
UTIL, PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL O 
COPIA CERTIFICADA DE LAS MISMAS. 
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RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
ANEXO 7.B.4 

LUGAR Y FECHA   
 

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
POR MEDIO DEL PRESENTE, DOY A CONOCER LA RELACIÓN DE TODA LA MAQUINARIA Y EL 
EQUIPO QUE SE UTILIZARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y QUE A CONTINUACIÓN SE 
DESCRIBE: 
 
LICITACIÓN No.    FECHA ______________________ 
 
OBRA: _______________________________________________________________________________ 
 

E J E M P L O 
 
 

DESCRIPCIÓN CANTI-
DAD. 

VIDA 
UTIL 

DISPONIBILIDAD UBICACIÓN 

   PROPIA RENTADA  
COMPACTADOR 
NEUMÁTICO 
 

  
AÑOS 

 
PROPIA 

 
RENTADA 

 

REVOLVEDORA 
HOOPER 
 

  
AÑOS 

 
PROPIA 

 
RENTADA 

 

VIBRADOR 
HOOPER 
 

  
AÑOS 

 
PROPIA 

 
RENTADA 

 

OTRO(S).... 
 

     

 
SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTEDES A SU APRECIABLE CONSIDERACIÓN. 
 

 
A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E  

 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
 

NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o 
persona física participante. 
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ANEXO 7.B.5 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS 
POR PARTIDAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

 
 
 

 

 

 
 
 

ANEXO 7.B.6 
 

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA 
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS 
TRABAJOS POR CONCEPTOS 
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ANEXO 7.B.7 
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.B.8 
 
 

PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.B.9 
 
PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE 
UTILIZACIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, PERSONAL 
TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS POR 
PARTIDAS.  
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ANEXO 7.C.1. 
 

PLANOS DEBIDAMENTE SELLADOS Y FIRMADOS. 
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ANEXO 7.D.1 
 

CARTA DE COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. 
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MODELO DE CARTA COMPROMISO Y DECLARACIONES 
 

(ESTE MODELO DEBERÁ ELABORARSE EN 
PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE) 

ANEXO 7.D.1 
 

LUGAR Y FECHA   
 

M. A. OSCAR CORTÉS OLIVARES. 
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
P   R  E  S  E  N  T  E. 
 
 
  Hago referencia a la convocatoria de fecha _____________________ de ____, emitida por la 

UNIVERSIDAD DEL ISTMO, relativa a la Licitación Pública _________________ referente a la 
construcción de: ____________________. Sobre el particular el suscrito 
________________________________________________________ 

________________________________ en mi calidad de _________________________________________, 
manifiesto a usted lo siguiente: 

 
1.- Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que nuestra empresa no se encuentra dentro 

de ninguno de los supuestos comprendidos en el Artículo 32 de la Ley Obras Públicas y servicios 
relacionados del Estado de Oaxaca. 

 
2.- La empresa que represento, propone realizar los trabajos a los que se refiere esta Licitación, 

de acuerdo con el proyecto y especificaciones que me fueron proporcionados, y con los precios 
unitarios cuyos montos aparecen en la relación que forma parte de los anexos de esta 
proposición 

 
3.- Declaro que hemos leído, analizado y considerado al detalle las Bases de Licitación, las 

normas y especificaciones de construcción generales o particulares correspondientes, el juego 
de planos que nos fue proporcionado por la UNIVERSIDAD DEL ISTMO, así como las 
especificaciones complementarias. 

 
4.- Que hemos visitado y examinado con detenimiento el sitio de las obras para observar las 

peculiaridades del terreno, y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el 
desarrollo de la obra. 

 
5.- Que también hemos leído detalladamente el modelo del contrato de obra que nos fue 

proporcionado, del que manifestamos estar de acuerdo con su contenido y que se ha tomado 
en consideración al formular el programa de ejecución y los precios unitarios que proponemos. 

 
6.- Que hemos formulado cuidadosamente todos y cada uno de los precios unitarios que nos 

solicitaron, tomando en consideración circunstancias tales como tipo de terreno, lluvias, 
accesibilidad de la obra y otros factores que pudieran influir sobre ellos. Dichos precios se 
expresan en moneda nacional e incluyen todos los cargos directos, indirectos, financiamiento y 
utilidad 
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7.- Que si en la Licitación resultamos favorecidos con el fallo nos comprometemos a formalizar 
y firmar el contrato respectivo en la fecha fijada en las Bases de Licitación.  

 
 
8.- Que nuestro representante técnico, será el señor __________________________________ con 

cédula profesional No_________________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la 
SEP. 

 
9.- Con base en lo anterior, se integra esta proposición con los documentos descritos en las 

Bases de Licitación, que se encuentran dentro de los dos sobres cerrados de manera inviolable, 
que se entregan a la UNIVERSIDAD DEL ISTMO. 

 
10.- Que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, 

el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, así como las 
disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se oponga a la Ley, 
aceptándose en lo conducente a la Licitación correspondiente y demás actos que de ella se 
deriven. 

 
11.- Nuestra proposición se presenta con un importe total de $____________________ (....con 

letra....) (CON I.V.A.), cuyo desglose y resumen aparecen en el “Catálogo de Conceptos”, siendo 
el plazo de ejecución de ________ días naturales contados a partir del aviso de iniciación de los 
trabajos que la UNIVERSIDAD DEL ISTMO dé por escrito al Contratista.  

 
12.- En caso de que el Director General de la empresa no entregue personalmente las 

proposiciones, lo hará un apoderado nuestro, quién exhibirá una carta poder simple en papel 
membretado firmada por el representante legal, y con identificación original vigente y copia 
que lo acredite como tal. La persona que asista a los actos de aperturas en nuestra 
representación, se identificará debidamente. 

 
13.- Quedamos entendidos de que la entidad verificará que las proposiciones recibidas en el 

acto de apertura, incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la 
licitación procediendo a desechar la propuesta cuando se advierte la falta de alguno de ellos 
o que algún rubro en lo individual este incompleto. 

 
14 Así mismo, comunico a usted que en caso de otorgarse el Contrato a mí representada, el 

que suscribe está facultado para signarlo como lo consta el instrumento notarial No.__________ 
de fecha ____________________________, otorgado ante Notario Público No.___________ de 
______________________Lic. ______________________________. 

 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

______________________________________________ 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
NOTA: Este documento deberá presentarse en papel membretado de la empresa o persona física 
participante. 
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ANEXO 7.D.2 
 

  CATALOGO DE CONCEPTOS POR UNIDADES DE 
MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS 
UNITARIOS PROPUESTOS, IMPORTES PARCIALES Y EL 
TOTAL DE LA PROPOSICIÓN (EN LOS CATALOGOS 
DE CONCEPTOS UNICAMENTE EL VALOR DE 
PRECIOS UNITARIOS SE EXPRESARÁ CON LETRA). 
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ANEXO 7.D.3 
 

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL 
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ANALISIS E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL  
ANEXO 7.D.3. 

 

 
 
 
  

 DI AS RE ALMENTE PAG ADOS EN EL  PERIODO 
ANU AL 
DI AS C ALENDARIO 

 
365.00  

 

 AGUINALDO    15.00  Art .  87 LFT  
 PRIMA VACACIONAL  1 .50  Art .  80 LFT  
Tp                      TOTAL DE DÍAS REALMENTE 

PAGADOS EN UN PERIODO ANUAL  
381.50   

    
 DIAS REALMENTE LABORADOS EN EL 

PERIODO ANUAL  

  

 SEPTIMO DIA  52.00  Art .  69 LFT  
 VACACIONES  6 .00  Art .  7  LFT  
 FESTIVOS OFICIALES  7 .00  Art .  74 LFT  
 DIAS NO LABORABLES POR COSTUMBRE  4 .00   
   DIAS PERDIDOS POR CLIMA  5 .00   

 TOTAL DE DIAS NO LABORADOS AL AÑO  74.00   

TI  TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL 
AÑO  

291.00   

Tp/TI  DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS  1 .310997  

FSBC  FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION 
para calculo de IMSS  

1 .045205  

 

A B C D E F  G 

CATEGORIA 
Salar io 

nominal 
(Sn) 

Salar io 
Base de 

cot ización 

Tp/TI  Ps  Fsr  = Ps 
(Tp/TI )  +  

(Tp/TI )  

Salar io 
Real Sr  = 
Sn * Fsr  

       

  B  C D  E   
F = 

E(D)+(D)  G = F  x B 

Licitación Públ ica No. __________:                                                 Fecha 
de concurso:_____________  
Obra: ______________________                                                    
Inic io:_____________ 
Durac ión:________  

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS E INTEGRACION DEL FACTOR DE 

SALARIO REAL 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL ANEXO 7.D.3 PARA EL CÁLCULO DEL FSR 
 
1. Indicar  los nombres de todas las  categor ías de la  mano de obra que intervienen di rectamente 
en la e jecución de los t rabajos  
2. Indicar  e l  salar io  nominal  de cada una de las  categor ías de la  mano de obra que interv ienen 
di rectamente en la e jecución de los t rabajos  
3 . I ndicar  e l  factor  de empresa que resu l ta de dividi r  los  días pagados durante un per iodo anual  
(Tp) ,  entre los días  laborados durante e l  mi smo per iodo anual  (T I )  
4 .  I ndicar  e l  Factor  de Salar io Integrado que resu l ta de dividi r  los  d ías pagados durante un 
per iodo anual  (Tp) ,  entre los días calendar ios de un per iodo anual .  
5 .  I ndicar  la mul t ip l icación resu l tante entre  e l  salar io nominal  y factor  de salar io base de 
cot i zación 
6. I ndicar  la cant idad resu l tante del  excedente de tres  salar ios mín imos que se  tenga y e l  salar io 
base de cot i zación.  
7 .  I ndicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje del  excedente, que indica la Ley 
del  Seguro Social  para e l  año ___,  por  e l  dato de l  punto anter ior .  
8 .  I ndicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje de la  Cuota F i ja , que indica la  Ley 
del  seguro Social  para e l  año ___. ,  por  un salar io mín imo del  D .F .  
9 .  I ndicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje de la apl icación de las  
prestaciones en espec ie, que indica la Ley del  Seguro social  para e l  año ___ , por  la cant idad 
del  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
10. I ndicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje  de la apl icación de las  
prestaciones en dinero, que indica le Ley del  Seguro Social ,  para e l  año ____, por  la cant idad 
del  Salar io Base de Coti zación (SBC).  
11. indicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje de la apl icación del  r iesgo de 
trabajo,  que le determine la Ley de l  Seguro Social  para e l  año ___ , por  la cant idad del  Sa lar io  
Base de Coti zación (SBC) 
12. I ndicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje  de la apl icación de las  
prestaciones en guarder ías ,  que indica la Ley del  Seguro Social  para e l  año ___, por  la cant idad 
del  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
13. I ndicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje  de la apl icación de las  
prestaciones de inval idez y v ida, que indica la ley del  Seguro social  para e l  año ____, por  la  
cant idad del  Sa lar io Base de Coti zación (SBC) 
14. I ndicar  la cant idad resu l tante de mul t ip l icar  e l  porcentaje  de la apl icación de las  
prestaciones de cesant ía en edad avanzada, que indica la Ley del  Seguro Socia l  para e l  año 
____, por  la  cant idad del  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
15. I ndicar  e l  cálculo de l  Ps ,  para cada una de las categor ías ,  en base a la suma de las 
prestaciones de l  IMSS y div idi r lo entre e l  Salar io Base de Coti zación (SBC) 
16. I ndicar  e l  cálculo para la obtención del  FSR , para cada una de las categor ías ,  mediante la 
s igu iente formula 
 

FSR = Ps  (Tp/TI )  +  Tp/TI  
 

Donde: 
FSR = Representa el  factor  de salar io real  
Ps    = Representa en f racción decimal ,  las  obl igaciones obrero-patronales de la ley del  Seguro 
Social .  
Tp   = Representa los d ías realmente pagados durante un per iodo anual  
T I     = Representa los d ías realmente laborados durante e l  mismo per iodo anual .  
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ANEXO 7.D.4 
 

ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE COSTOS 
INDIRECTOS. 
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 LICITACIÓN No.:  
PARA: 

FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
PLAZO DE EJCUCION DE LOS 
TRABAJOS 

ANEXO 
7. D. 4 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 

CONCEPTO 
IMPORTES POR ADMINISTRACION 

 CENTRAL OBRA 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES 
1.- PERSONAL DIRECTIVO 
2.- PERSONAL TÉCNICO 
3- PERSONAL ADMINISTRATIVO 
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO 
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA        
     LOS CONCEPTOS 1 A 4 
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS 

CONCEPTOS 1 A 4 
7.- PASAJES Y VIÁTICOS 

  

(SUBTOTALES) $ =   
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 

1.- EDIFICIOS Y LOCALES 
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA 
3.- BODEGAS 
4.- INSTALACIONES GENERALES 
5.- MUEBLES Y ENSERES 
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS 

 

  

(SUBTOTALES) $ =   
SERVICIOS 

1.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 
2.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 

  

(SUBTOTALES) $ =   
FLETES Y ACARREOS 

1.- DE CAMPAMENTOS 
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 
4.- DE MOBILIARIO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
GASTOS DE OFICINA 

1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO 
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO 
3.- SITUACIÓN DE FONDOS 
4.- COPIAS Y DUPLICADOS 
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS 
6.- GASTOS DE CONCURSO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES 

1.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO 
2.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO 

  

(SUBTOTALES) $ =   
SEGUROS Y FIANZAS 

1.- PRIMAS POR SEGUROS 
2.- PRIMAS POR FIANZAS 

  

(SUBTOTALES) $ =   
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS=   
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ANEXO 7.D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
(GUIA DE LLENADO) 
A).- ENCABEZADO 

LICITACIÓN No.: 
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO 
 
 
FECHA DE TERMINO 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
 
 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

La clave que le corresponda. 
 
Se especificará el tipo de trabajos y el lugar donde se 
Efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
 
La indicada en la convocatoria (Congruente con el plazo 
Ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la 
Convocatoria o la considerada en su 
carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o Razón Social completa del 
 Contratista que presenta la proposición 
 
Este espacio servirá para que signe el Representante 
 Legal del Contratista. 

B).- TEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

El contratista deberá presentar el análisis detallado de 
 los Costos Indirectos necesarios para la ejecución de  
los trabajos no incluidos en los cargos  
directos en lo correspondiente a la Administración 
Central, de la Obra y Seguros y Fianzas.  
El cual deberá corresponder al importe que integran el 
rubro del Cargo Indirecto considerado en los  
“Factores de Indirectos, Financiamiento y Utilidad”. 
Para ilustrar lo concerniente a la obligación del  
contratista de presentar el desglose de los gastos 
generales necesarios para la ejecución de los  
trabajos no incluidos en los cargos directos más 
frecuentes (no limitativos) que podrán tomarse en 
consideración para ingresar los Costos de  
Indirectos y que pueden aplicarse  
indistintamente a la Administración Central, a la  
Administración de la Obra, o a ambas según el caso, 
 los cuales se enuncian a continuación: 

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES. 
- Personal Directivo 
- Personal Técnico 
- Personal Administrativo 
- Personal en Tránsito 
- Cuota Patronal del Seguro Social para los Conceptos 1 a 4 
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ANEXO 7.D.4.- ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS 
(GUIA DE LLENADO) 

 
- Prestaciones que obliga la Ley Federal  
       Del trabajo para los conceptos 1 a 4 
- Pasajes y Viáticos 

 
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS 
 

- Edificios y Locales 
- Locales de Mantenimiento y Guarda 
- Bodegas 
- Instalaciones Generales 
- Muebles y Enseres 
- Depreciación o Renta y Operación de Vehículos 

 
SERVICIOS 
 

- Consultores, Asesores, Servicios y Laboratorios 
- Estudios e Investigaciones 

 
FLETES Y ACARREOS 
 

- De campamentos 
- De Equipo de Construcción 
- De Plantas y Elementos para Instalación 
- De Mobiliario 

 
GASTOS DE OFICINA 
 

- Papelería y útiles de Escritorio 
- Correos, Teléfonos, Telégrafos, radio 
- Situación de Fondos 
- Copias y Duplicados 
- Luz, Gas y otros consumos 
- Gastos de Concursos. 

 
TRABAJOS PREVISO Y AUXILIARES 
 

- Construcción y Conservación de caminos de acceso 
- Montajes y desmantelamiento de equipo 

 
SEGUROS Y FIANZAS 

-Primas por seguros 
-Primas por Fianzas. 
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ANEXO 7.D.5 
 

ANALISIS DETALLADO DE FINANCIAMIENTO 
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ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 
 

 
  

LICITACIÓN No.: 
 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.5 

 
 

   
PLAZO DE EJCUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO 

 
 
DETERMINAR EL COSTO (IMPORTE O MONTO) DE FINANCIAMIENTO, CONSIDERANDO LOS INGRESOS Y EGRESOS, 
(GASTOS QUE     REALIZA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS), CONSIDERANDO   PARA AMBOS 
CASOS     UNICAMENTE   LOS COSTOS   DIRECTOS, MAS LOS   INDIRECTOS, DICHO COSTO    SE REPRESENTARA   POR UN 
PORCENTAJE   DE LA SUMA   DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, ASIMISMO DEBERA INDICAR LA TASA DE 
INTERESES Y EL INDICADOR ECONOMICO QUE APLICO PARA DETERMINAR EL COSTO POR FINANCIAMIENTO. 
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ANEXO 7.D.5 
ANÁLISIS DETALLADO DE COSTO DE FINANCIAMIENTO 

 
 
A).- ENCABEZADO 
 
LICITACIÓN No.:  
 
PARA: 
 
 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 
 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: 
 
 
FIRMA DEL CONTRATISTA: 
 
 
 
B).- TEXTO: 

 
 
La clave que el corresponda. 
 
Se especificará el tipo de los trabajaos y el 
donde se efectuarán los mismos. 
 
La indicada en la convocatoria. 
 
La indicada en la convocatoria (congruente 
con el plazo de ejecución). 
 
La indicada en las Bases de la Convocatoria o 
la considerada en su carta compromiso. 
 
Se anotará el Nombre o razón Social completa 
del Contratista que presenta la proposición. 
 
Este espacio servirá para que signe el 
Representante Legal del Contratista. 
 
 
Determinar el costo (importe o monto) de 
financiamiento, considerando los ingresos y 
egresos, (Gastos que realizará el contratista en 
la ejecución de los trabajos) que realizará el 
contratista, considerando para ambos casos 
únicamente los costos directos, más los 
indirectos; dicho costo se representará por un 
porcentaje de la suma de los costos directos e 
indirectos, asimismo deberá indicar la tasa de 
interés y el indicador económico que aplicó 
para determinar el costo por financiamiento. 
 
Deberá presentarse el análisis del costo 
financiero. El cual deberá corresponder al 
cargo (importe) de financiamiento en el 
formato de “Factores de Indirectos, 
Financiamiento y Utilidad. 
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ANEXO 7.D.6 
 

ANÁLISIS DE COSTOS BÁSICOS 
Y PRECIOS UNITARIOS 
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ANÁLISIS DE COSTOS BASE 

 
ANEXO  7.D.6 

 
 
LICITACIÓN No.  
 

FECHA ___________________ 

 
OBRA   ________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA 
EMPRESA 

 
 

_____________________________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

(INDICAR PROCEDIMIENTO) 
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 
ANEXO 7.D.6 

 
No. LICITACIÓN  
OBRA _________________________________ 
UBICACIÓN ________________________ 
CLAVE DEL CONCEPTO ____________________________________  UNIDAD _________________ 
CONCEPTO __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
M A T E R I A L E S 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD COSTO $ IMPORTE $ 
      
      
      

SUMA DE MATERIALES  

 
M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO REND. UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
        
        
        
        

SUMA DE MANO DE OBRA  

 
H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  REND. UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
       
       
       

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  

 

C O S T  O    D I  R  E C T  O 
S U M A    T O T A L  

 

FACTORES DE INDIRECTOS, F INANCIAMIENTO Y  UT IL IDAD 
PORCENTAJE IMPORTE 

COSTO INDIRECTO                                 % IND.  x (C.D.)   

COSTO POR FINANCIAMIENTO           % F  x (C.D. + C.I.)   

CARGO POR UTILIDAD                          % U. x (C.D. + C.I. + F.)   

 
PRECIO UNITARIO (C.D. + C.I. + C.F. + U.) 

UNIDAD: 
___________ 

 
$_____________________ 
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ANEXO 7.D.7 
 

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO. 
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ANEXO 7.D.7 

 
ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO  

 
LICITACIÓN No.    
OBRA: HOJA: 

DE: 

 
EQUIPO NO. 
 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINA 

D ATO S  GE NE RALES  

         

( Pm ) PRECIO DE LA MAQUINA  $ __________ (  s  ) PRIMA DE SEGURO   % ANUAL 

( VLL ) VALOR DE LAS LLANTAS  $ __________       

( Vpe ) VALOR DE PIEZAS ESPECIALES  $ __________ (  Q  ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR  % 

( Va ) VALOR DE ADQUISICIÓN  $ __________ ( HP ) POTENCIA NOMINAL   HP 

( Vr ) VALOR DE RESCATE                 % Pm $ __________ ( HVLL ) VIDA DE LAS LLANTAS  HORAS 

( Vd ) VALOR A DEPRECIAR  $ __________ ( HVpe ) VIDA DE LAS PIEZAS ESPECIALES  HORAS 

( Ve ) VIDA ECONÓMICA                                      HORAS  ( DILA ) DÍAS LABORADOS EN EL AÑO  DÍAS 

     (  H  ) HORAS DE LA JORNADA  HORAS 

( i ) TASA DE INVERSIÓN ANUAL                    .        

( Ha ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO                    HORAS       

CARGOS FIJOS 
         COSTO 

DEPRECIACIÓN D=(Va-Vr)/Ve =         

INVERSIÓN  I=(Va+Vr)i/2Ha =         

SEGURO S=(Va+Vr)s/2Ha =         

           

MANTENIMIENTO T= Q D =         

       

S UMA  

  

CONSUMO 
COMBUSTIBLE UNIDAD H.P. M. DIESEL M. GASOL. CANTIDAD COSTO U.  

GASOLINA LITRO       
DIESEL LITRO       
ACEITE DE MOTOR LITRO       
OTRAS FUENTES ENERGÉTICAS        
        
      

S UMA  

 

 
  COSTO 

UNITARIO 
     

LLANTAS MEDIDAS CÁMARA CORBATA SUMA NO. DE PIEZAS IMPORTE  
        
        
     S = SUMA   
CARGO POR LLANTA = S/HVLL) = S /  HRS. 

S UMA  

 

OTROS ELEMENTOS (PIEZAS ESPECIALES)      
      
CARGO OTRO ELEMENTO $ /  (HVpe) 

S UMA  

 

OPERACIÓN 
CATEGORÍAS RENDIMIENTO S. REAL CANTIDAD IMPORTE     

A )             

B )             

C )             

CARGO POR OPERACIÓN   

S UMA S o  =  $  

      

             

         

S UMA  

  

COSTO DIRECTO POR HORA       TOTAL   

NOMBRE DEL LICITANTE       FIRMA    
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ANEXO 7.D.8 
 

EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
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EXPLOSIÓN DE INSUMOS 
 

SE DEBERÁ PRESENTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA CONCURSANTE 
ANEXO 7.D.8 

 
     No. LICITACIÓN  
     OBRA ________________________________ 
     UBICACIÓN ________________________ 
     RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA: ________________________________________________ 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO Y 
AGRUPANDO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE 

 
 
      MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 

No. MATERIALES UNID. CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO $ 

IMPORTE $ 

      
      
      

SUMA DE MATERIALES  

 
 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 
      M A N O    D E    O B R A 

No.  CATEGORÍA O CUADRILLA SALARIO UNID CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
       
       
       
       

SUMA DE MANO DE OBRA  

 
 

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA HERRAMIENTA, 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
 
 
      H E R R A M I E N T A,  M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O 

No. DESCRIPCIÓN  UNID. CANT. COSTO $ IMPORTE $ 
      
      
      

SUMA DE HERR., MAQ. Y EQUIPO.  
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ANEXO 7.D.9 
 

DETERMINACIÓN DE CARGOS POR UTILIDAD 
CONSIDERANDO DENTRO DE ESTAS LOS CARGOS 
POR INFONAVIT, SAR, INSPECCIÓN DE 
CONTRALORÍA Y SERVICIO DE SUPERVISIÓN. 
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GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 

 
 
 
 
1.- Porcentaje de utilidad propuesto por el Licitante:     %  (a) 
2.-  Determinación del importe de utilidad: 
 2.1.- Costo Directo (CD) =    $   -  (b) 
 2.2.- Costo Indirecto (CI)=    $   -  (c) 
 2.3.- Costo por Financiamiento (CF)=  $   -  (d) 
 2.4.- SUMA (CD+CI+CF)=     $   -  (e) 
 2.5- Importe de utilidad = (a) X (e) = $   -  (f)  
 
3.-  Determinación del importe de las aportaciones por concepto de SAR; sobre el salario 
base de cotización (art. 168, Fracc. I  de la Ley del Seguro Social) e INFONAVIT (5%). 

3.1.- Importe de Mano de Obra del Costo Directo (M.O.C.D.)= $   -  
 3.2.- Importe de Mano de Obra del Costo Indirecto (M.O.C.I.)=$   -  
 3.3.- Factor de Salario Real (FSR)=  $   -  
 3.4.- Factor de Salario Real sin IMSS (FSSIMSS)= $   -  
  
 
3.5 .-  Importe Mano de obra del costo Directo= M.O.C.D x FSSIMSS = $    -   (g)  
                    FSR 
 
 
 
3.6.-  Importe Mano de obra del  costo Indirecto= M.O.C.I  x FSSIMSS = $   -   (h)  
                         FSR  
 
 
3.7.- Suma de la Mano de Obra = (g) + (h) =   $   -  (i)  
3.8.- Importe por SAR = (i) X 2% =   $   -  ( j)  
3.9.- Importe por INFONAVIT = (i)  X 5%= $   -  (k) 
3.10.-Importe por Servicios de supervisión (1.5%)   $   -  (l)  
 

  
LICITACIÓN No 
 
PARA: 

 
FECHA DE INICIO: 
 
FECHA DE TERMINO: 

 
 

ANEXO 
7.D.9 

 
 

   
PLAZO DE EJCUCION DE LOS 
TRABAJOS 

 

 
RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA 

 
FIRMA DEL CONTRATISTA 

HOJA: 
DE: 

DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD 



 137 

4.- Determinación del importe del pago por servicio de vigilancia, inspección y control 
que realiza la Secretaría de la Contraloría y Transparencia gubernamental (0.5%).  
 

4.1.- Importe CONTRALORÍA     = A x 0.005 
                            0.995 
                   Donde A= CD + CI + CF + CU + SAR + INFONAVIT 
         4.1.1.- A= (b) + (c) + (d) + (f) + ( j) + (k) + (l) =  $   -  (l)  
 4.1.2.- Importe CONTRALORÍA =       (l) x 0.005 = $   -  (l l)  
                          0.995 
5.- Importe de utilidad. 

 
 
 
5.1.- Importe de utilidad = (a) =     $   -  (m) 

 5.2.- Importe por SAR = (j) =      $   -  (n) 
 5.3.- Importe por INFONAVIT = (k)=     $   -  (o) 
 5.4.- Importe SUPERVISIÓN (CONTRALORÍA) = (ll)  $   -  (p) 
         5.5.- Importe Servicios de Supervisión = (l)                      $   -  (q) 
 5.5.- SUMA UTILIDAD = (m) + (n) + (o) + (p) + (q)  $   -  (r) 
 
 
 
 
 
 
6.-  representación del importe de la Utilidad 
 
 
 
% UTILIDAD = SUMA UTILIDAD     x 100 =           (r)        x 100 =    % 
             SUMA (CD+CI+CF)          (e) 
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ANEXO 7.D.10 
 

RESUMEN DEL IMPORTE TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN POR PARTIDA. 
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ANEXO 7.D.11 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.D.12 
 

PROGRAMAS DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN 
GENERAL DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS 
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ANEXO 7.D.13 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
ADQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPO DE 
INSTALACIÓN PERMANENTE POR PARTIDAS. 
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ANEXO 7.D.14 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR 
PARTIDAS. 
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ANEXO 7.D.15 
 

PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE 
UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA (PERSONAL DE 
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, 
PERSONAL TÉCNICO, OBRERO Y SERVICIOS) POR 
PARTIDAS  
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GUÍA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES 
DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
 
 
DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO ENTRE EL ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y LA FIRMA DEL CONTRATO DE LA 
OBRA, QUEDARA CONVENIDO CON LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, EL PROGRAMA DEFINITIVO DE 
CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS FECHAS CLAVE INTERMEDIAS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LA (RUTA CRITICA): EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTAS FECHAS, LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO 
TOMARA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE CONFORME A LEY PROCEDAN. 
 
 
 

 

 
L ICITACIÓN No.  
 PAQUETE No.  
 

 

EL  NÚMERO Y P AQUETE CORRESPONDIENTE  

OBRA ANOTAR L AS PUBLICAD AS EN L A CONVOC ATORI A,  LUG AR,  
MUNICIPIO Y ESTADO.  

 

INICIO Y TERMINACIÓN ANOTAR L A FECH A DE INICIO Y TERMINACIÓN ASENTAD A EN L A 
CONVOC ATORI A.  

 

No.  SE DEBER Á PONER LA CL AVE QUE LE CORRESPONDE EN EL  
CATALOGO DE CONCEPTOS.  

 

PARTIDAS  GRUPO DE ACTI VIDADES PRINCIPALES, YA SEA DESGLOS AD A O 
AGRUPAD A.  

 

CONCEPTOS SE DEBER Á PONER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA QUE LE  
CORRESPONDE EN EL CAT ÁLOGO DE CONCEPTOS.  

  

IMPORTES  SE DEBER Á PONER EL MONTO EN PESOS DEL GRUPO DE ACTI VIDADES 
DE TR AB AJO.  

 

MES/SEMANA 
(PROGRAMA) 

SE DEBER Á PONER EL MONTO EN EL INICIO DE LA P ARTID A QUE LE  
CORRESPOND A Y EN CAD A UN A DE L AS SEM AN AS PROGR AM AD AS 
P AR A L A EJECUCIÓN DE LA ACTI VIDAD.  

 

IMPORTES TOTALES  LA SUM ARI A DE LOS IMPORTES POR SEM AN AS.  

 

EMPRESA O PERSONA 
FÍSICA 

NOMBRE DE L A EMPRESA O PERSON A FÍ S ICA.  

 

REPRESENTANTE NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEG AL DE LA EMPRESA O PERSON A 
FÍ SICA.  

 

FIRMA DEL L ICITANTE SE SUSCRIBIR Á POR EL  REPRESENTANTE LEG AL EN CASO DE SER  
EMPRESA CONSTI TUIDA O FIRMA DE L A PERSONA FÍ S ICA.  
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ANEXO 7.D.16 
 
 
 

CD QUE CONTIENE ESCANEADA LA PROPUESTA 
CONTENIDA EN LOS SOBRES, SEPARADO EN 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (UN 
ARCHIVO PDF POR CADA ANEXO) 

 
 


